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1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Zawarte w niniejszym OPZ pojęcia należy interpretować zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.
1.1 Cel ogólny przedsięwzięcia

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Tarnobrzeg oraz dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w tym czystości wód i gleby.
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

· modernizacja sieci kanalizacyjnej przez renowacje źle funkcjonujących i nieszczelnych odcinków,

·  modernizacja sieci wodociągowej przez renowacje źle funkcjonującego i nieszczelnego odcinka, co ograniczy straty wody w sieci i poprawi niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę w aglomeracji Tarnobrzeg 

· budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody,

· instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia realizowane są inne zadania nieinwestycyjne związane z zakupem specjalistycznych pojazdów jednakże nie wchodzą one w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia. 
1.2 Zakres rzeczowy Projektu

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje realizację następujących Zadań:
1. Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków

Niniejsze Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnej suszarni osadów dla  Oczyszczalni Ścieków w Tarnobrzegu oraz modernizacji linii ściekowej, linii przeróbki osadów ściekowych, modernizacji części elektrycznej, automatyki i sterowania, monitoringu telewizyjnego terenu oczyszczalni oraz innych prac dodatkowych takich jak: wymiana pokrycia dachowego nad halą krat, remont nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie placu wokół zbiornika biogazu, wymiana palników gazowo-olejowych w kotłach c.o., wymiana i uzupełnienie systemu monitoringu, montaż pomp ciepła, montaż paneli fotowoltaicznych, wyposażenie serwerowni, budowa  budynku obsługi technicznej wraz z warsztatem z wyposażeniem do wykonywania bieżących prac remontowych i utrzymaniowych, przystosowanie pomieszczeń dla personelu wraz z węzłem sanitarnym.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje między innymi następujące elementy:
Modernizacja obiektów części mechanicznej oczyszczalni: 

· wymiana autosamplera (pobór próbek na wlocie),

· modernizacja hali krat:

· montaż trzech nowych krat do usuwania skratek,

· montaż systemu transportowania skratek,

· montaż płuczki skratek,

· dobudowa ocieplanego kontenera na pojemniki na skratki, 

· modernizacja węzła hydrocyklonu

· wymiana wentylatorów w budynku pompowni głównej,

· odzwierciedlenie pracy w systemie raportowania i wizualizacji w dyspozytorni. 

· wymiana pomp, armatury w pompowni ścieków 

· montaż zastawki pomiędzy kratami w hali krat

· wymiana pokrycia dachowego hali krat, oraz wentylatorów nad halą krat

· wymiana barierek i zastawek na wykonane ze stali kwasoodpornej na komorze przelewowej za piaskownikiem

Modernizację obiektów biologicznej części oczyszczalni:

· wymiana pomp, armatury i pokryw stalowych w pompowni II stopnia

· wymiana zgarniacza na osadniku wtórnym na wykonany ze stali kwasoodpornej oraz modernizacja bieżni i koryta.

· wymiana pomp recyrkulacji zewnętrznej,

· wymiana pomp mieszadła, mieszadeł zatapialnych na bioreaktorze 

· wymiana barierek na reaktorze. oraz zastawek odcinająco- rozdzielających w wykonaniu kwasoodpornym.

· wymagane jest również wykonanie zbiornika magazynowanego na PAX

Modernizacja i rozbudowa obiektów części osadowej oczyszczalni: 

W ramach planowanej modernizacji linii przeróbki osadów ściekowych planuje się modernizację / budowę następujących obiektów:

· modernizacja węzła zagęszczania,

· budowa nowej zamkniętej komory fermentacyjnej wraz z modernizacją węzła wymiennikowni,

· montaż nowego urządzenia do odwadniania osadu przed suszeniem,

· budowa suszarni z uwzględnieniem dostawy medium grzewczego,
· modernizacja pochodni gazu,

· remont istniejącej komory fermentacyjnej 

· instalacja wstępnego przygotowania osadu do fermentacji- macerator.

· wymiana stacji mechanicznego zagęszczania i budowa stacji mechanicznego odwadniania wraz z instalacją automatycznego dozowania flokulantu

Modernizacja i rozbudowa obiektów gospodarki biogazem:

· modernizacja stacji odsiarczania oraz ujęcia biogazu na istniejącym WKF-ie
· wymiana dwóch dmuchaw przy zbiornika biogazu
Modernizacja wiaty magazynowej osadu, która po wybudowaniu suszarni osadów będzie wymagała całkowitej zabudowy i separacji osadów.

Modernizacja i rozbudowa systemów, elektroenergetycznego, AKPiA, ciepłowniczego:

· zainstalowanie pomp ciepła, które zostaną zamontowane w planowanym budynku pomp ciepła o powierzchni ok. 50 m2 zlokalizowanym w okolicy komory odpływowej / stacji dmuchaw

· montaż paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 10 kWp na dachu budynku dyspozytorni.

· wymiana palników gazowo-olejowych w kotłach c.o. (2 szt.),

· modernizacja rozdzielni SN 15 kV oraz rozdzielni głównej NN R-1 z uwzględnieniem konieczności podłączenia nowych urządzeń wraz z przekazywaniem podstawowych parametrów do systemu raportowania i wizualizacji w dyspozytorni,

· weryfikacja obecnego systemu sterowania automatycznego pracy oczyszczalni ścieków, w tym: 

· zakup nowego serwera do sterowania procesem wraz z zapewnieniem mu odpowiednich warunków pracy poprzez zabudowę w klimatyzowanej szafie,

· wykonanie nowego, jednolitego systemu automatycznego sterowania pracą oczyszczalni wraz z jego wizualizacją (obejmującą także parametry pracy rozdzielni CN 15 kV, rozdzielni NN R1, kotłowni, stacji dmuchaw i pomp w pompowni głównej),

· modernizacja aktualnego wyposażenia szaf sterowania automatyką pod kątem optymalnego doboru sterowników i urządzeń,

· montaż nowego przepływomierza biogazu (3 szt.) dedykowanego bezpośrednio dla tego medium,

· montaż nowego analizatora biogazu,

· wymiana środka odsiarczania biogazu

· montaż sond pomiarowych w zakresie procesowym

Remont nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie placu wokół zbiornika biogazu,

Szczegółowy opis prac znajduje się w PFU dla niniejszego zadania.
2. Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody

Niniejsze Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji sorpcji i biodegradacji na Stacji Uzdatniania wody dla miasta Tarnobrzega. Przedmiotowa inwestycja obejmuje między innymi następujące elementy:

· budowa stacji dawkowania węgla pyłowego (wraz z pompami dawkującymi, cyrkulacyjnymi, zbiornikiem przygotowania i stanowiskiem rozładunkowym) )
w istniejącym budynku przygotowania reagentów,

· wymianę istniejących dmuchaw na nowe energooszczędne,

· przebudowę instalacji do płukania komór filtracyjnych (wprowadzenie nowego źródła wody do płukania),

· budowę pompowni międzyoperacyjnej i pompowni wody do płukania wraz ze zbiornikami wody; ograniczenie wykorzystania zbiornika wieżowego z możliwością pracy tylko w sytuacjach awaryjnych:

· zastąpienie układu napełniania zbiornika wieżowego wody do płukania przez nową instalację pompową zlokalizowaną w nowym budynku pompowni,

· montaż armatury przełączającej w budynku filtrów IIo,

· przebudowę i rozbudowę istniejącego, nieużytkowanego budynku filtrów pospiesznych dla celów filtrów IIo, filtrów węglowych wraz z przebudową komór filtracyjnych i układu komunikacji wewnątrz obiektowej (montaż suwnicy) oraz montażem niezbędnej armatury i stacji sprężonego powietrza dla celów zasilania armatury pneumatycznej,

· montaż instalacji dezynfekcji UV, punktu dezynfekcji podchlorynem sodu w budynku filtrów IIo,

· rozbudowa pompowni wody czystej i zastąpienie istniejących pomp przez pompy suchostojące wraz z pompownią odwadniającą i niezbędną armaturą oraz wyposażenie 
w urządzenia dźwigowe,

· przebudowa sposobu chlorowania wtórnego (montaż 2 punktów automatycznego podania roztworu podchlorynu sodu) w rurociągach tłocznych,

· wykonanie międzyobiektowych rurociągów technologicznych:

· rurociągi wody po napowietrzeniu,

· rurociąg wody po osadnikach kierujący wodę na filtry Io wraz z niezbędnymi robotami remontowymi budowlanymi pomieszczenia za osadnikami,

· rurociągi wody uzdatnionej (czystej),

· rurociągi wody do płukania,

· rurociągi popłuczyn,

· rurociągi NaClO.

Szczegółowy opis prac znajduje się w PFU dla niniejszego zadania.

3. Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta

Niniejsze Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta Tarnobrzega. Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujące elementy:

· modernizacji systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. 11- go listopada do ul. Św. Barbary. Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej sanitarnej na długości L= 478,4 m, oraz renowacje 14 studni kanalizacyjnych. Kolektory będą o średnicy DN 400mm.

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. E. Kwiatkowskiego. Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej sanitarnej  na długości L=1059,7 m, oraz renowacje 31 studni kanalizacyjnych. Zakres średnic kolektorów DN 150 do DN 600mm.

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. T. Kościuszki od ul. Sokolej do ul. Moniuszki Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na długości L= 140,5 m, oraz renowacje 6 studni kanalizacyjnych. Kanały o przekroju jajowym J600/900.

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. T. Kościuszki (od ul. Szkolnej do Klasztoru). Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na długości L= 59,9 m, oraz renowacje 7 studni kanalizacyjnych. Zakres średnic kolektorów DN 200 do DN 300mm. 

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w ul. Sokola od ul. Jachowicza do ul. Mickiewicza. Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na długości L= 276,1 m, oraz renowacje 5 studni kanalizacyjnych. Kanały o przekroju jajowym J900/1400, J1000/1500.

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. A. Mickiewicza- od ul. Sokolej do Alei Niepodległości. Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na długości L= 492,9 m, oraz renowacje 12 studni kanalizacyjnych. Kanały o przekroju jajowym J700/1100, J900/1350, J1000/1500.

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. J. Kochanowskiego od ul. A. Mickiewicza do ul. 1 Maja. Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na długości L= 357,0 m, oraz renowacje 11 studni kanalizacyjnych. Zakres średnic kolektorów DN 400 do DN 500 mm. 

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. T. Kościuszki do Pl. B. Głowackiego. Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na długości L= 384,3 m, oraz renowacje 14 studni kanalizacyjnych. Kanały o przekroju jajowym J400/600, J500/650, J800/1100, J900/1350.

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie al. Niepodległości od Pl. Tysiąclecia 6 do 1 Maja. Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na długości L= 201,1 m, oraz renowacje 7 studni kanalizacyjnych. Średnica kolektorów DN 200mm. 

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Wianek 4,6.Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na długości L= 73,1 m, oraz renowacje 4 studni kanalizacyjnych. Średnica kolektorów DN 200mm. 

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Skalna Góra od nr 13 do Al. Niepodległości. Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na długości L= 261,2 m, oraz renowacje 9 studni kanalizacyjnych. Średnica kolektorów DN 200mm.

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. J. Matejki. Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej sanitarnej na długości L= 232,2 m, oraz renowacje 20 studni kanalizacyjnych. Średnica kolektorów DN 300mm.

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. M. Kopernika (od ul. Sikorskiego do bloku ul. Kopernika 7). Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na długości L= 97,1 m, oraz renowacje 10 studni kanalizacyjnych. Zakres średnic kolektorów DN 300 do DN 600 mm. 

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Targowa od ul. Dekutowskiego do ul. Wyspiańskiego. Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na długości L= 283,9 m, oraz renowacje 17 studni kanalizacyjnych. Zakres średnic kolektorów DN 500 do DN 800 mm.

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Konstytucji 3-go Maja (od Przedszkola do Spółdzielni). Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej sanitarnej na długości L= 251,3 m, oraz renowacje 9 studni kanalizacyjnych. Zakres średnic kolektorów DN 250 do DN 400 mm.

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Szeroka (od ul. Piłsudskiego do ul. Dominikańskiej). Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na długości łącznej L= 236,0 m, oraz renowacje 15 studni kanalizacyjnych. Zakres średnic kolektorów DN 200 do DN 500 mm. Część tej kanalizacji stanowi kanalizacja sanitarna o długości L= 58,9 m. Pozostały odcinek o długości L= 177,1 m to kanalizacja ogólnospławna.

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Królowej Jadwigi. Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej sanitarnej  na długości 
L= 238,0 m, oraz renowacje 17 studni kanalizacyjnych. Średnica kolektorów DN 150mm

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Dekutowskiego (od Gimnazjum nr 3 do ul. Sikorskiego), kanały boczne przy ul. Sienkiewicza. Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na długości L= 241,9 m, oraz renowacje 11 studni kanalizacyjnych. Zakres średnic kolektorów DN 300 do DN 400 mm.

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Dąbrówki (od ul. Topolowej do ul. Kasztanowej). Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej sanitarnej na długości L= 98,3 m, oraz renowacje 4 studni kanalizacyjnych. Średnica kolektorów DN 200 mm.

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. S. Moniuszki. Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na długości L= 39,1 mb, oraz renowacje 3 studni kanalizacyjnych. Średnica kolektorów DN 250 mm.

· modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie Aleja Niepodległości (do ul. Mickiewicza). Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na długości L= 333,4m, oraz renowacje 10 studni kanalizacyjnych. Zakres średnic kolektorów DN 300 do DN 500 mm.

· modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Chrobaka. Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowacje sieci wodociągowej na długości L= 1022mb, oraz wymiana rozkopem odgałęzień sieci na długości L = 292,6 m. Zakres średnic kolektorów DN 250 do DN 300 mm.

Zadanie pn. „Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta” realizowane będzie w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, wydanie angielsko-polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), Cosmopoli, ISBN 83-86810-13-0

Realizacja zadań inwestycyjnych 1 - 3 odbywać się będzie w ramach odrębnych Zamówień na Roboty.

Szczegółowy zakres prac Wykonawców Robót w ramach niniejszych Zamówień na Roboty to:

· sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających 
z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniami na budowę, dla robót wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sporządzenie projektów wykonawczych, 
· obsługa geodezyjna,

· wykonanie robót budowlanych remontowych i montażowych, na podstawie opracowanych i uzgodnionych  projektów,

· dostawa maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia,

· dostawa kompletu części zużywających w trakcie eksploatacji i materiałów eksploatacyjnych technologicznych niezbędnych do użycia do końca okresu zgłaszania wad dla wszystkich urządzeń dostarczonych w ramach poszczególnych zamówień,
· wykonanie prac budowlanych związanych z drogami, 

· przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem zmodernizowanych obiektów do  użytkowania i uzyskanie pozwolenia na eksploatacje,

· wykonanie rozruchów,

· dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji poszczególnych obiektów,
· przeprowadzenie szkoleń obsługi instalacji ,

· wykonanie instrukcji bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzeń,

· opłaty za nadzory obce, badania itp.,

· inwentaryzacje powykonawcze,

· oznakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych, a w szczególności oznakowanie:
· dróg ewakuacyjnych

· lokalizacji sprzętu ppoż.

· armatury, urządzeń, instalacji

· miejsc występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania 
i komunikacji

· informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji

· nadzór autorski projektanta,

· wykonanie badań czynników oddziaływania zmodernizowanych obiektów na środowisko do odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego.

2 CELE UMOWY

Umowa obejmuje pełnienie usług nadzoru inwestycyjnego, rozliczenia robót i nadzoru nad pracami projektowymi oraz robotami budowalnymi w tym pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu na Roboty pn. „Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta” w ramach Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w Tarnobrzegu – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
3 ZAGROŻENIA I RYZYKA

Wykonawca winien uwzględnić niżej wymienione ryzyka, składając ofertę i proponując cenę ofertową, gdyż zaistnienie okoliczności wskazanych jako ryzyko nie będzie stanowiło podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, za wyjątkiem:

· wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisywania Umów na Roboty wraz z zaprojektowaniem, warunków fizycznych (warunki wodno-gruntowe, kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym itp.). Wystąpienie takich okoliczności może wymagać zlecenia wykonawcom ww. umów zamówień dodatkowych lub zamówień podobnych w trybie Ustawy Pzp. Nadzór i obsługa zamówień dodatkowych i uzupełniających będzie przedmiotem odrębnych umów.

· wystąpienia okoliczności wskazanych w Umowach na Roboty jako przesłanki do zmiany umów – w tym możliwość przedłużenia czasu realizacji Projektu; 
· wystąpienia siły wyższej.

Zagrożenia dla Projektu stanowią:

· opóźnienia postępowań o udzielenie zamówień na Kontrakty na Roboty (np. brak ofert spełniających wymagania SIWZ lub złożenie ofert których wartość przekracza kwoty jakie Zamawiający jest w stanie przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, spory z wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, korzystanie przez wykonawców ze środków odwoławczych przewidzianych Ustawą Pzp),

· opóźnienia rozpoczęcia i/lub zakończenia robót,

· opóźnienia w przepływie środków finansowych z instytucji finansujących,
· zmiany wytycznych w zakresie wdrażania projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
· niewłaściwe wykonanie obowiązków przez Wykonawców Robót. 
4  ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

4.1 Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia są usługi gwarantujące realizację celów określonych w pkt. 2 niniejszego OPZ, zasadniczo obejmujące czynności związane z świadczeniem usług nadzoru inwestycyjnego, rozliczenia robót i nadzoru nad pracami projektowymi oraz robotami budowalnymi w tym pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu na Roboty pn. „Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta” w ramach Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w Tarnobrzegu – etap II” dla zadań inwestycyjnych wskazanych w pkt 1.3 niniejszego OPZ.
Wykonawca będzie realizował wszelkie wymagane Umowami na Roboty i niniejszą Umową czynności zachowując terminy wynikające z postanowień Umów na Roboty oraz niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich obowiązków określonych dla Inżyniera Kontraktu oraz Inspektora Nadzoru wynikających z Umów na Roboty. 
Wykonawca będzie wykonywał usługi zgodnie z Umową zachowując należytą staranność, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego, a także dbałością o dobre imię Zamawiającego.  

W szczególności Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

· zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami i usługami, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i innymi przepisami z nim związanymi, świadczenie usług zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, terminowo, z należytą starannością, skutecznością, kierując się interesem Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i wytycznymi, oraz zgodnie z przyjętymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz wiedzy technicznej, ekonomicznej, prawniczej i innej, które dotyczą przedmiotu umowy;
· zapewnienie na czas wykonywania Umowy odpowiedniego wsparcia dla Kluczowych Specjalistów -  Ekspertów, pozwalającego na osiągnięcie celów określonych w umowie;

· zatrudnienie wystarczającej liczby tłumaczy w przypadku braku znajomości języka polskiego przez Kluczowych Specjalistów -  Ekspertów, w stopniu umożliwiającym komunikowanie się z personelem Zamawiającego;

· wyposażenie Personelu Wykonawcy w narzędzia niezbędne dla należytego i sprawnego wykonywania usług objętych niniejszą umową;

· zachowanie poufności informacji wynikających z wykonywania niniejszej Umowy w trakcie wykonywania usługi oraz po jej zakończeniu, w tym: zachowanie tajemnicy zawodowej oraz niekomunikowanie Stronie trzeciej żadnej ujawnionej Wykonawcy lub przez niego odkrytej informacji poufnej. 

· zarządzanie i monitorowanie Umów na Roboty pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym,

· monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem z nich raportów, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe,

· informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć, razem ze sposobami ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka nieterminowej realizacji Umów na Roboty;

· prowadzenie polubownych uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami Robót,

· nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich rozruchów technologicznych,

· dostarczenie Zamawiającemu wszelkich informacji w zakresie wykonywanych usług w ramach Umowy, jakich Zamawiający zażąda,

· bieżące prowadzenie zapisów zakresu oraz zestawień rachunkowych w odniesieniu do usług w formie umożliwiającej ustalenie wydatków poniesionych na wykonywanie usług, Powyższe dokumenty winny być wystarczające do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, ww. dokumenty winny być okazane na każde żądanie Zamawiającego.

· prowadzenie i przechowywanie korespondencji i wszelkich niezbędnych dokumentów 
z podmiotami biorącymi udział w realizacji Umów na Roboty, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych, itp.,

· wszelkie inne obowiązki związane z nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem robót budowlanych, wynikające z przepisów prawa, uwarunkowań realizowanych Umów na Roboty, a w szczególności wymagań instytucji finansujących, sztuki budowlanej i inżynierskiej oraz dobrych praktyk zarządzania projektami.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wsparcie prawidłowego funkcjonowania zespołu Zamawiającego odpowiedzialnego za Projekt w zakresie efektywnego koordynowania i monitorowania Umów na Roboty zawartych w ramach Projektu oraz właściwego zarządzania finansowego Projektem, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i przepisami prawa oraz prawidłowego i sprawnego wykonywania wszystkich zadań i obowiązków związanych z realizacją i wdrożeniem Projektu POIiŚ.

4.1.1 Bieżąca weryfikacja dokumentów rozliczeniowych Wykonawców Robót
Na etapie wprowadzania danych dotyczących postępu prac w ramach Umów na Roboty Wykonawca będzie dokonywał weryfikacji dokumentów rozliczeniowych pod kątem poprawności obliczeń i spójności danych.

Wymaga się aby czas weryfikacji pojedynczego zestawienia wartości wykonanych robót i dostaw lub Rozliczenia Wykonawców Robót  lub wskazanie błędów nie był dłuższy niż 48 godzin.

W przypadku stwierdzenia błędów lub nieprawidłowości Wykonawca przekaże każdorazowo w formie pisemnej Wykonawcy Robót i Zamawiającemu informację zawierającą opis wykrytych wad.

A. Weryfikacja w ramach Zadań „Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków” oraz „Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody” będzie obejmowała sprawdzenie zestawień wartości wykonanych przez Wykonawców Robót robót i dostaw, w szczególności:
· poprawności danych dotyczących ilości robót i dostaw w odniesieniu do ich rzeczywistego wykonania;

· poprawności obliczeń arytmetycznych zawartych w niniejszych zestawieniach.
B. Weryfikacja w ramach Zadania „Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta” będzie obejmowała sprawdzenie min.:

· poprawności danych dotyczących ilości robót i dostaw zawartych w Rozliczeniach Wykonawcy Robót w odniesieniu do ich rzeczywistego wykonania;

· poprawności obliczeń arytmetycznych zawartych w niniejszych Rozliczeniach;
· poprawności obliczeń zmiany Ceny Kontraktowej w Protokołach Konieczności (PK) i Protokołach Negocjacji (PNC);

· spójności aneksów z odpowiednimi PK i PNC;

· spójności pomiędzy PK, PNC, aneksami a Rozliczeniami Wykonawcy Robót i świadectwami płatności;

· W przypadku przekazania przez Wykonawców Robót większej liczby Rozliczeń w odstępie krótszym niż 48 godzin termin weryfikacji pierwszego Rozliczenia wynosi maks. 48 godzin, a dla każdego kolejnego dodatkowe 24 godziny.

Wykonawca Robót każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść, w jakiej należy składać Rozliczenia wykazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Forma rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi okresu programowania 2014 – 2020 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, (Zasady, Podręczniki i Wytyczne Instytucji Pośredniczących, Zarządzających, Płatniczych i Wdrażających Funduszu Spójności, zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz mają umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.

Faktury Wykonawcy Robót muszą być sporządzane w oparciu o  dyspozycje Inżyniera na podstawie odpowiedniej klauzuli określonej w Umowie na Roboty dla niniejszego Zadania.

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Wykonawcami Robót dotycząca wszystkich płatności musi być jednocześnie wysyłana w kopii do Zamawiającego.

4.1.2 Opracowanie raportu końcowego Projektu POIiŚ
W terminie do 21 dni po zakończeniu robót Wykonawca opracuje raport końcowy Projektu. Raport będzie w szczególności opisywał osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy w odniesieniu do wymagań Umowy o Dofinansowanie oraz zakres i przebieg zrealizowanych umów na roboty wraz z projektowaniem. 
Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca zarekomenduje optymalną metodykę wyliczenia efektu, oraz zidentyfikuje i wskaże zagrożenia nieosiągnięcia w wymaganym w Umowie o Dofinansowanie terminie efektu ekologicznego.

Ponadto Wykonawca przedstawi w Raporcie ew. rekomendacje w zakresie dalszych działań mających na celu wypełnienie zobowiązań Zamawiającego wobec Instytucji Zarządzającej .

4.2 Szczegółowy zakres prac Wykonawcy
Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi nadzoru inwestycyjnego, rozliczenia robót i nadzoru nad pracami projektowymi oraz robotami budowalnymi w tym pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z warunkami Kontraktu na Roboty pn. „Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta” w ramach Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w Tarnobrzegu – etap II”, wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 roku, ze zmianami), sporządzanie raportów, rozliczenie rzeczowe i finansowe Umów na Roboty.

Wykonawca zapozna się z poszczególnymi SIWZ oraz Umowami na Roboty pod kątem możliwości prawidłowego rozliczenia robót.
4.2.1 Działania w trakcie realizacji robót budowlanych 

Działania Wykonawcy obejmują w szczególności:

· wyczerpujący, wielopoziomowy nadzór inwestorski nad wykonaniem robót, w zakresie wymaganym przez polskie prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy. Nadzór będzie wykonywany przez zespół ekspertów z różnych dziedzin posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane przez polskie prawo budowlane,

· pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z warunkami Kontraktu na Roboty pn. „Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta”,

· zapewnienie weryfikacji dokumentacji projektowej i jej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia – Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Programach Funkcjonalno Użytkowych,
· zatwierdzenie kompletnej dokumentacji przekazanej przez Wykonawców Robót, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, również pod kątem kompletności i poprawności formalnej w celu zminimalizowania ryzyka przewlekłości postępowania administracyjnego prowadzonego dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
· bieżącą weryfikację dokumentacji projektowej  opracowywanej przez Wykonawców Robót,
· egzekwowanie terminowej realizacji usług projektowych;

· pisemne zatwierdzenie ostatecznych wersji dokumentacji projektowych po akceptacji Zamawiającego;

· przegląd i analiza dokumentów Wykonawców Robót, w razie konieczności z uwagami do Zamawiającego dotyczącymi zgodności (lub niezgodności) z Umowami na Roboty,

· współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umów na Roboty,

· rzeczowe i finansowe rozliczenie Umów na Roboty,

· weryfikacja wszelkich wymaganych przez Zamawiającego Harmonogramów przedłożonych przez Wykonawców Robót,
· przekazanie Terenów Budowy, w tym weryfikacja dokumentów Wykonawców Robót, wymaganych do przekazania Terenów Budowy;

· zapewnienie prawidłowego przepływu informacji dotyczących pomiędzy wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego; 
· monitorowanie i kontrola Umów na Roboty pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym,

· informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania, i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów,

· sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawcy Robót są odpowiedzialni zgodnie z warunkami umów w szczególności; 

· sprawdzanie czy ubezpieczenia i gwarancje są poprawne i przedłożone przez wykonawców zgodnie z zapisami Umów na Roboty,

· sprawdzenie poprawności formalnej i merytorycznej i zgodności z zapisami Umów na Roboty wniesionych lub przedłożonych przez Wykonawców Robót zabezpieczeń należytego wykonania umowy i pisemne powiadomienie Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz z sformułowaniem zaleceń w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub przedłożonym zabezpieczeniu (w tym i dokumencie zabezpieczenia),

· nadzorowanie ważności zabezpieczeń należytego wykonania umowy zgodnie z ich treścią i egzekwowanie zabezpieczenia zgodnie z warunkami umownymi.

· zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw, które Wykonawcy Robót zamierzają wbudować, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,
· sprawdzanie dokumentów dotyczących jakości, zatwierdzeń, certyfikatów zgodności, atestów, itp. oraz dokonywania rutynowych badań jakości w celu zapobiegania stosowaniu materiałów wadliwych lub niezgodnych z Umowami na Roboty,

· zapewnienie zgodności dostaw i robót z wymaganiami Umów na Roboty i zapewnienie przedkładania przez Wykonawców Robót wymaganych świadectw, zatwierdzeń i dokumentów gwarancyjnych dla dostarczanego sprzętu, urządzeń oraz robót,

· wykonywanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej z możliwością identyfikacji daty wykonania:

· Terenów Budowy przed rozpoczęciem robót – dokumentacja ma umożliwić określenie pierwotnego stanu Terenu Budowy, 

· nadzorowanych robót w trakcie realizacji – w szczególności należy dokumentować wykonywanie robót stałych ulegających zakryciu oraz robót tymczasowych,

· Terenów Budowy po zakończeniu robót – zdjęcia mają umożliwić porównanie stanu pierwotnego Terenu Budowy ze stanem po zakończeniu robót.

· zapewnienie realizacji robót zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy,

· w razie konieczności, organizacja dodatkowych badań jakości w specjalistycznych instytutach badawczych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

· zatwierdzania technologii robót budowlanych łącznie z robotami tymczasowymi. proponowanych przez Wykonawców Robót,

· wykonywanie, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, razem z Wykonawcami Robót odbiorów robót,

· poświadczanie postępu robót i płatności dla Wykonawców Robót, 

· zatwierdzanie wszystkich badań i uruchomień,

· organizacja okresowych narad roboczych i formalnych (co najmniej raz w miesiącu i raz w tygodniu przy dużym natężeniu robót) z udziałem Zamawiającego i podejmowanie bieżących decyzji dotyczących wszystkich spraw wpływających na postęp robót oraz sporządzanie protokołów z wszystkich narad wraz z listą obecności.. Protokoły z narad będą każdorazowo zatwierdzane przez uczestników narady i przez nich podpisywane. 
· ścisła współpraca z nadzorem autorskim zapewnionym przez Zamawiającego w tym występowanie o wydanie stanowisk i opinii
· ocena i rozstrzyganie zgodnie z Umowami na Roboty spraw spornych zgłaszanych przez wykonawców - w sytuacjach konfliktowych należy dążyć do polubownego rozwiązania sporów,

· w przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwiązania/odstąpienia przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia/odstąpienia przez Wykonawców Robót, Wykonawca przedstawi pisemną opinię wraz z analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzeń dla realizacji poszczególnej Umowy na Roboty, Projektu i Zamawiającego. Przeprowadzi nadzór nad inwentaryzacją wykonywaną przez wykonawcę z udziałem Zamawiającego i przygotuje szczegółowy protokół inwentaryzacyjny. Przeprowadzi nadzór nad robotami zabezpieczającymi i je odbierze. Dokona odbioru robót przerwanych. Doprowadzi do usunięcia sprzętu Wykonawcy Robót i materiałów z terenu budowy jeśli to konieczne,

· Wykonawca pisemnie zaopiniuje (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania: czasu na ukończenie, terminów usunięcia wad lub terminów pośrednich wynikających z Harmonogramu rzeczowo- finansowego z winy Wykonawcy Robót stanowiące podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie ws. kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,

· ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zamiennych w zakresie kosztowym merytorycznym,

· sporządzanie Protokołów Konieczności oraz Protokołów Negocjacji w ramach procedury wprowadzania zmian do Kontraktu na Roboty pn. „Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta”,

· nadzór nad testami i rozruchem oraz przegląd i weryfikacja poprawności instrukcji obsługi i eksploatacji  przedkładanych przez Wykonawców Robót w celu ułatwienia przekazania urządzeń Zamawiającemu,

· nadzór nad próbami eksploatacyjnymi;

· zestawianie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia użytkowania obiektów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz współpraca z Zamawiającym przy uzyskiwaniu pozwoleń na użytkowanie lub zgłoszenia użytkowania.

· przygotowanie dla Zamawiającego pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i wszelkich niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawców Robót z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli zajdzie taka okoliczność,

· sporządzanie na bieżąco w formie uzgodnionej z Zamawiającym wszelkich informacji - w tym zestawień dotyczących zakresu robót, wykonanego i prognozowanego postępu rzeczowego i finansowego poszczególnych umów na roboty z projektowaniem. Prognozy będą obejmowały cały okres realizacji poszczególnych Kontraktów na Roboty (łącznie z Okresem Zgłaszania Wad dla Kontraktu na Roboty pn. „Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta”). W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać dane do sporządzania planów wystąpień o płatności z POIiŚ . Forma przekazywanych danych musi umożliwiać ich wykorzystanie przez Zamawiającego przy wprowadzaniu wymaganych danych do Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014.

· weryfikacja na żądanie Zamawiającego sporządzanych przez niego harmonogramów rzeczowo-finansowych, planów płatności i innych dokumentów w zakresie spójności z aktualnym stanem wiedzy Wykonawcy dotyczącym poszczególnych Umów na Roboty,

· zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową i/lub warunkami Umów na Roboty;

· sprawdzanie i potwierdzanie, czy Wykonawcy Robót mobilizują i dostarczają na budowę kompletne wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w Umowie na Roboty,

· weryfikacja kompletności i stanu technicznego sprzętu Wykonawców Robót pod kątem spełnienia wymagań kontraktowych oraz pod kątem zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji robót;

· rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

· sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawcy Robót są odpowiedzialni zgodnie z umowami
· organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne,

· skompletowanie świadectw technicznych dokumentów dotyczących:

· aprobat technicznych dostaw,

· certyfikatów i znaków zgodności,

· prób materiałów i robót,

· ilości wykonanych robót i przejęcia robót,

· przyjmowanie oświadczeń Wykonawców Robót co do liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę;

· weryfikacja list pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawców Robót, niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieścisłościach i wątpliwościach powstałych w toku weryfikacji;

· przyjmowanie oraz weryfikacja list zgłoszonych podwykonawców robót oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieścisłościach i wątpliwościach powstałych w toku weryfikacji; 

· weryfikacja i ścisła kontrola osób przebywających na terenie budowy pod kątem ryzyka wykonywania robót, usług lub dostaw przez niezgłoszonych podwykonawców, a w przypadku wykrycia takiej nieprawidłowości usunięcie osób niezgłoszonych z terenu budowy oraz  bezzwłoczne poinformowanie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji;

· wydawanie Wykonawcy Robót, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych 
i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

· żądanie od Wykonawcy Robót, kierownika budowy i/lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową i/lub pozwoleniem na budowę,

· sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, prowadzenie prób i odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania,

· zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i mechanicznych oraz technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia,

· egzekwowanie opracowania przez wykonawcę instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenia jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego,

· nadzorowanie testów oraz zlecanie i przeglądanie podręczników operacyjnych przygotowanych przez wykonawcę do ułatwienia przejęcia urządzeń,

· skompletowanie dokumentacji Wykonawcy Robót i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń na użytkowanie,

· przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne) w formie uzgodnionej 
z Zamawiającym,

· przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Świadectwa Przejęcia i innych dokumentów związanych z Warunkami Kontraktowymi,

· przechowywanie - w biurze Wykonawcy – otrzymanej od Zamawiającego jednej kopii każdej Umowy na Roboty (Wykonawca otrzyma kopię po podpisaniu danej umowy). Wykonawca otrzyma także najszybciej jak to będzie możliwe od Zamawiającego jedną kopię każdego aneksu do umowy (w razie podpisania takiego aneksu). Przechowywanie wszelkich zapisów dotyczących realizacji umów w szczególności jako materiału dowodowego w przypadku powstania sporów, roszczeń wykonawców, katastrof, wypadków i innych okoliczności. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia kompletności i poprawności tych dokumentów. Wykonawca musi kontrolować i jest odpowiedzialny za obieg i dystrybucję wszelkiej dokumentacji,

· posiadanie i przechowywanie we własnym biurze wszelkich dokumentów sporządzonych przez Wykonawców Robót (w szczególności: projekt budowlany, rysunki dokumentacji wykonawczej, specyfikacje, obliczenia, rysunki dokumentacji powykonawczej) dotyczące rozruchu i realizacji zarówno robót budowlanych jak i prac związanych z realizacją umowy przez Wykonawcę.
4.2.2 Działania Wykonawcy w trakcie okresu gwarancji i rękojmi dla Kontraktów na Roboty „Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków” oraz „Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody”
Wykonawca sprawdzi wykonanie robót i powiadomi Wykonawcę Robót oraz Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określi zakres robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad.
Wykonawca Robót jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpiłyby w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie do 5 dni licząc od ich zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiający może wyżej wskazany termin przedłużyć.

Zgłoszenie wady powinno nastąpić w terminie do 10 dni od jej ujawnienia, zostać sporządzone pisemnie, przy czym strony dopuszczają zawiadomienie o wadach drogą faksową lub pocztą elektroniczną, potwierdzone następnie formą pisemną.

Okres gwarancji w odniesieniu do danego Kontraktu na Roboty ulega przedłużeniu o okres związany z usuwaniem wad.

Po zakończeniu robót, w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca będzie uczestniczyć w inspekcjach gwarancyjnych. 

Po zakończeniu Kontraktów na Roboty Wykonawca regularnie będzie nadzorować usuwanie usterek. W szczególności jego zadania będą obejmować:

· regularne sprawdzanie usuwania usterek przez Wykonawcę Robót - Wykonawca pisemnie poświadczy usunięcie wad przez Wykonawcę Robót. W przypadku, jeśli Wykonawca Robót nie rozpoczął usuwania wad w wyznaczonym terminie, Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przygotuje - w związku z koniecznością zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy - wyliczenie wartości (szacunkowej) zamówienia oraz będzie ustalał odpowiednie obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy Robót z tego tytułu i w związku z karami zgodnie z Umową na Roboty,

· uczestniczenie w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji 
i rozwiązywaniu sporów, a w szczególności egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawców Robót,

· zalecenia odnośnie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu; 

4.2.3 Działania w trakcie Okresu Zgłaszania Wad zgodnie z obowiązkami Inżyniera określonymi w Warunkach Kontraktu na Roboty pn. „Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta”.
Inżynier sprawdzi wykonanie robót i powiadomi Wykonawcę Robót o wykrytych wadach oraz określi zakres robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad wraz z podaniem terminów ich wykonania a następnie dokona odebrania wykonanych robót usuwających wady.

Po zakończeniu Robót, w okresie Zgłaszania Wad, Wykonawca będzie uczestniczyć w inspekcjach gwarancyjnych. 

Po zakończeniu Kontraktu na Roboty Inżynier regularnie będzie nadzorować usuwanie usterek. W szczególności jego zadania będą obejmować:

· regularne sprawdzanie usuwania usterek przez Wykonawcę Robót - Inżynier pisemnie poświadczy usunięcie wad przez Wykonawcę Robót. W przypadku, jeśli Wykonawca Robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inżynier w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przygotuje - w związku z koniecznością zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy - wyliczenie wartości (szacunkowej) zamówienia oraz będzie ustalał odpowiednie obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy Robót z tego tytułu i w związku z karami zgodnie z Kontraktem,

· uczestniczenie w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji 
i rozwiązywaniu sporów, a w szczególności egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawców.

· wystawianie Świadectwa Wykonania oraz weryfikację Końcowego Oświadczenia Wykonawcy,

· opracowanie i  wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności,

· zalecenia odnośnie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu; 

5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zapewni Wykonawcy pomoc w rozwiązywaniu spraw formalnych w przypadkach, w których udział Zamawiającego jest wymagany obowiązującymi przepisami lub udzielenie odpowiedniego upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego w takich przypadkach.

6 LOGISTYKA I HARMONOGRAM

6.1 Lokalizacja

Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki na obszarze odpowiadającym zakresowi umów opisanych w p. 1.2. 
Należy również zaplanować krótkotrwale wyjazdy związane z inspekcjami, sprawdzaniem, pomiarami i badaniami urządzeń, materiałów i robocizny podczas wytwarzania i produkowania. Koszty takich wyjazdów będą ponoszone przez Wykonawcę. Koszty takie uznaje się za wliczone w Cenę ofertową. 
6.2 Wymagania dotyczące terminów

Wykonawca będzie organizować pracę swoich Ekspertów w taki sposób, aby czynności Wykonawcy były wykonywane w terminach określonych w Umowie, niniejszym OPZ oraz Umów na Roboty. 

Ponadto działania Wykonawcy nie mogą powodować opóźnienia lub wstrzymania wykonywania Umów na Roboty, chyba że wynika to z przesłanek do wstrzymania robót przewidzianych w ww. umowach
6.3 Biuro i sprzęt Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do ciągłego świadczenia usług w trakcie realizacji Projektu. W tym celu musi dysponować biurem oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt biurowy, komputerowy i telekomunikacyjny zapewniający zespołowi Wykonawcy dostęp do linii telefonicznych i Internetu. Wyposażenie biura Wykonawcy musi umożliwiać sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zorganizować biuro w terminie do 21 dni po podpisaniu niniejszej umowy. W ramach niniejszej umowy żaden element wyposażenia Wykonawcy nie będzie przeniesiony na Zamawiającego po zakończeniu realizacji umowy.

Zamawiający nie przewiduje dostarczania żadnego sprzętu Wykonawcy.

Powierzchnia biura, jak i jego usytuowanie powinny umożliwić skuteczne i efektywne wykonywanie obowiązków w tym organizowanie przez Wykonawcę spotkań i narad.. Wymaga się aby biuro było zlokalizowane w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, co ma na celu ułatwienie odbywania wizji w terenie z udziałem wszystkich zainteresowanych Stron. 
Niezwłocznie po zorganizowaniu biura Wykonawca winien poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wskazując dokładne dane teleadresowe. Od tego momentu za skutecznie doręczoną uważać się będzie zarówno korespondencję doręczoną do siedziby Wykonawcy.
7 RAPORTY
Wykonawca będzie składał Zamawiającemu raporty następujące raporty i informacje;

1) Raport Otwarcia: musi być opracowany i przekazany Zamawiającemu w terminie
7 dni od daty podpisania Umowy i powinien zawierać co najmniej następujące
elementy:

· Przedstawiać opisy stron biorących udział w realizacji Projektu, zatrudniony personel, kluczowe daty realizacji Umów na Roboty;
· Przedstawić podstawowe procedury administrowania oraz wytyczne, według których działać będą uczestnicy procesu inwestycyjnego;
· Sprawozdanie z własnych działań , prace przygotowawcze, rozkład pracy Ekspertów w całym okresie trwania umowy, podział zadań, potrzeby w zakresie zatrudnienia Ekspertów lub specjalistów krótkoterminowych;
· Przedstawić do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym formy wszystkich raportów i formularzy wymaganych w trakcie realizacji Projektu, forma raportów i formularzy przedstawianych wraz z raportem otwarcia nie może odbiegać od formy raportów i formularzy przedstawionych wraz z ofertą w celu oceny punktowej oferty. 
· Niezbędne wg uznania załączniki;
1) Informacja miesięczna o postępie robót realizowanych w ramach nadzorowanych Kontraktach na Roboty. Informacja powinna zawierać co najmniej: dane odnośnie zaawansowania realizacji wskaźników produktu opisanych w Umowie o Dofinansowanie. Zawierać będzie również dane o kluczowych sprawach i zanotowanych problemach, które należy rozwiązać w trybie pilnym. Dostarczana w terminie 5 dni po upływie miesiąca, którego dotyczy. Ostateczny kształt tej Informacji zostanie ustalony po zawarciu Umowy.

2) Raporty kwartalne o postępie robót na Kontraktach na Roboty, z podziałem dla czynności realizowane w ramach nadzoru nad poszczególnymi Kontraktami na Roboty, z uwzględnieniem określonego Etapu realizacji Umowy na Roboty w zakresie rzeczowym i finansowym. Raporty muszą być opracowane i przekazane w terminie 10 dni  po upływie ostatniego miesiąca, którego raport dotyczy w formie tabelarycznej, krótkie i zwięzłe. 
Raport kwartalny obejmuje zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporządzenia poprzedniego raportu kwartalnego. W raporcie należy uwzględnić usługi /roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, usługi/roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie (średnią liczbę osób obecnych na placu budowy zatrudnionych przez wykonawców Kontraktów na Roboty), sprzęt Wykonawcy Robót. Powinny być uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą robót/dostaw, nadzorowanych przez Inżyniera jak np. problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu usług/robót z harmonogramem, napotkane trudności i środki zaradcze, Zmiany i roszczenia Stron. Do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki. 
Zatwierdzony Raport Kwartalny będzie stanowił podstawę do wypłaty kwartalnej transzy wynagrodzenia za pracę Wykonawcy.
Jako kwartał realizacji Umowy należy rozumieć trzy kolejne miesiące realizacji Umowy. 

3) Raport Końcowy z realizacji Umowy oprócz zakresu określonego dla raportów kwartalnych powinien zawierać również krytyczne studium poważniejszych problemów, które wynikły w procesie jej realizacji. 

Przedkładanie i zatwierdzanie Raportów
Wszystkie raporty powinny być złożone do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Raporty będą składane w dwóch egzemplarzach w wersji drukowanej w języku polskim oraz dodatkowo w edytowalnej wersji elektronicznej na płycie CD. Raporty będą przygotowane w wersji i w formacie ostatecznie zaakceptowanym przez Zamawiającego, a strony tytułowe będą wyraźnie podawać, że ta Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Wszystkie raporty wymagają zatwierdzania przez Zamawiającego. Forma i zawartość oraz terminy wykonania muszą być zgodne z wymogami Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przygotowania dodatkowych raportów, jeżeli zażąda tego Zamawiający. Zamawiający może wyznaczyć inny zakres, sposób i terminy sporządzania raportów.

Każdy raport będzie istniał tylko w jednej ostatecznej wersji.

Kolejne Raporty nie powinny zawierać informacji ogólnych i powtórzeń. 

8 PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca powinien ocenić swoje potrzeby stosownie do przyjętej organizacji Robót i zatrudnić odpowiednich pracowników będących w stanie właściwie wykonywać Umowę.

Wykonawca zapewni zespołowi swoich ekspertów wszelkie konieczne wsparcie i techniczną pomoc innych specjalistów Wykonawcy.

8.1 Kluczowi Specjaliści

Zgodnie z Wykazem Kluczowych Specjalistów Wykonawca zorganizuje zespół Specjalistów.

Kluczowi Specjaliści muszą spełniać wymagania wyspecyfikowane w Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej część SIWZ.

Lista Kluczowych Specjalistów nie jest zamknięta i można do niej dodawać innych Specjalistów. Lista ta powinna być uznawana jako minimum wymagań Zamawiającego niezbędne dla niezawodnego wykonania obowiązków Wykonawcy.

8.2 Pozostali Specjaliści

Wykonawca musi zapewnić wszystkie niezbędne środki dla realizacji Umowy (obsługę sekretariatu, personel biurowy, itp.). Wykonawca zapewni zespołowi Kluczowych Specjalistów  niezbędną pomoc i wsparcie techniczne innych specjalistów, którzy mogą okazać się niezbędni dla właściwego wykonania Umowy.

8.3 Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

W czasie trwania Kontraktu Wykonawca na własny koszt i ryzyko zbada stan przygotowań do realizacji Projektu oraz lokalne warunki i zagwarantuje swojemu personelowi w ramach ceny umownej, jak poniżej:
· wynagrodzenie Ekspertów oraz personelu pomocniczego,

· koszty administracyjne zatrudnienia odpowiednich Ekspertów lub specjalistów takie jak koszty przenosin, zakwaterowania, dodatek za rozłąkę, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne świadczenia związane z zatrudnieniem a uzgodnione między Ekspertami/specjalistami a Wykonawcą,

· koszty wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do świadczenia Usług wraz kosztami ich wyposażenia,

· marżę, pokrywającą narzuty, zysk i wykorzystanie zaplecza Wykonawcy, koszty dojazdu do miejsca budowy,


· inne usługi wynikające z odpowiednich przepisów i z obowiązków wykonywanych w ramach Umowy .
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