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UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

UMOWA NR: .......................... 

 

 

zawarta w dniu .................... 2017 roku w Tarnobrzegu,  pomiędzy;  

  

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.  

z siedzibą, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1  

Nr KRS 0000112520 

NIP 867-00-03-252 

REGON 830337895 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Antoniego Sikonia - Prezesa Zarządu, 

a 

………………………………………………………… 

z siedzibą w……………………………………………………., 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

……………………………………… pod numerem KRS: …………….....………. 

NIP: …………………. 

REGON: ……………. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………… 

 

Na realizacje robót budowlanych wraz z projektowaniem w ramach Projektu pn. "Gospodarka 

wodno-ściekowa w Tarnobrzegu - etap II" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 pn.  

 

„BUDOWA INSTALACJI SORPCJI I BIODEGRADACJI W POWIĄZANIU TECHNOLOGICZNYM STACJI 

UZDATNIANIA WODY” 

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  z późn. 

zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia........................... . 
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Definicje: 

1) Umowa - niniejszy dokument wraz z załącznikami; 

2) Zamawiający - patrz strona 1 Umowy; 

3) Wykonawca - patrz strona 1 Umowy; 

4) Inwestycja - ogół prac realizowanych w ramach Umowy, stanowiących Przedmiot 

Umowy, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 

5) Dokumentacja projektowa - dokumentacja Wykonawcy składająca się z: Dokumentacji 

przedprojektowej, Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego i innych opracowań 

stanowiących podstawę realizacji prac budowlanych, w zakresie określonym w punkcie 

5.10. Część 1.1. PFU oraz obowiązującymi przepisami; 

6) Projekt budowlany - zgodnie z Ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332); 

7) Projekt wykonawczy - dokumentacja uszczegółowiona w stosunku do Projektu 

budowlanego, stanowiąca podstawę realizacji prac budowlanych, spełniająca 

wymagania określone w punkcie 5.10. Część 1.1. PFU oraz zgodna z obowiązującymi 

przepisami 

8) Dokumentacja przedprojektowa - dokumentacja niezbędna do opracowania Projektu 

budowlanego i Projektu  wykonawczego, spełniająca wymagania określone w punkcie 

5.10. Część 1.1. PFU, zgodna z obowiązującymi przepisami 

9) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja określona w punkcie 5.10. Część 1.1. 

PFU  

10) Opracowania różne - dokumentacja określona w punkcie 5.10. Część 1.1. PFU  

11) Roboty - ogół prac umożliwiających realizację przedmiotu Umowy 

12) Użytkownik - osoba odpowiedzialna za eksploatację przedmiotowej stacji uzdatniania 

wody, wskazana przez Zamawiającego 

13) Pzp - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 z późniejszymi zmianami)  

14) Ekspert - osoby o których mowa w punkcie 5.1.3. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) 

15) Kluczowy specjalista - jw. 

16) Harmonogram - należy przez to rozumieć zarówno: Harmonogram realizacji Umowy, jak 

i harmonogram realizacji robót budowlanych i montażowych, odpowiednio do 

przypadku. 

 

§ 1 

Interpretacja 

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1)  Załącznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawców (IDW) - TOM 1 SIWZ 

2)  Załącznik nr 2 - Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) - TOM 3 SIWZ  

3)  Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia ………………… wraz z załącznikami 

4) Załącznik nr 4 - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

5) Załącznik nr 5 - Oświadczenie twórcy o wykonaniu utworu 

6) Załącznik nr 6 - Wzór karty gwarancji jakości na sprzęt i części zamienne 

2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 1) - 6)  
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w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają 

postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej 

wyżej kolejności. 

3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają 

wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.  

 

§ 2 

Ogólne postanowienia Umowy 

1. Zamawiający zamawia za wynagrodzeniem określonym w § 14, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania prace projektowe oraz roboty budowlano-montażowe w zakresie określonym w § 

3. 

 

Oświadczenia Zamawiającego 

2. Zamawiający oświadcza, iż dysponuje własnymi środkami finansowymi oraz środkami 

finansowymi pochodzącymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie na realizacje Projektu pn. "Gospodarka 

wodno-ściekowa w Tarnobrzegu - etap II", pozwalającymi na wywiązanie ciążących na nim 

obowiązków w zakresie płatności przewidzianych w Umowie.  

 

Oświadczenia Wykonawcy 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe oraz stosowne 

doświadczenie i wiedzę w zakresie prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych, a także 

dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co 

pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy oraz prawidłową realizację jej przedmiotu; 

4. Wykonawca oświadcza, ze wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy  

w realizacji niniejszej Umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na 

wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych i montażowych będących przedmiotem 

Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach 

(inwestycjach), które mogą negatywnie wpłynąć na jakość i terminowość wykonywania jego 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy; 

6. Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie 

upadłościowe, likwidacyjne lub układowe oraz że wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją 

żadne okoliczności mogące mieć wpływ na wszczęcie takich postępowań; 

7. Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnych umów i porozumień zawartych z osobami 

trzecimi ograniczającymi czy uniemożliwiającymi prawidłowe, zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego wykonanie niniejszej Umowy; 

 

§ 3 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy są prace projektowe oraz roboty budowlane, obejmujące 

realizację zadania inwestycyjnego pn.: "BUDOWA INSTALACJI SORPCJI I BIODEGRADACJI W 
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POWIĄZANIU TECHNOLOGICZNYM STACJI UZDATNIANIA WODY" w zakresie szczegółowo 

określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

2. W zakres przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, wchodzą prace projektowe oraz roboty 

budowlane i montażowe wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia obejmujące w szczególności: 

1) wykonanie prac badawczych, inwentaryzacyjnych, pomiarowych, koncepcyjnych 

projektowych niezbędnych dla zaprojektowania Inwestycji jako całości oraz 

poszczególnych jej części składowych; 

2)  uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji Inwestycji pozwoleń i uzgodnień 

wymaganych do zaprojektowania, realizacji uruchomienia oraz oddania Inwestycji do 

użytkowania; 

3) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wszelkich wymagających tego 

obiektów i instalacji wchodzących w skład Inwestycji; 

4) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji  

o pozwoleniu na budowę, a w dalszej kolejności uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu  

i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla 

wszystkich obiektów bądź poszczególnych instalacji wchodzących w skład Inwestycji o ile 

wymagane; 

5) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie przewidzianym art. 20 ustawy Prawo 

budowlane nad wykonywanymi robotami budowlano-montażowymi na podstawie 

Dokumentacji Projektowej; 

6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do dokumentacji opracowanej w 

ramach umowy; 

7) wykonanie robót budowalnych, instalacyjnych i montażowych niezbędnych do 

zrealizowania Inwestycji zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją 

Projektową i uzyskanym pozwoleniem na budowę wraz z wykonaniem pełnej 

dokumentacji powykonawczej robót; 

8) dostarczenie sprzętu, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do spełniania przez 

instalacje realizowane w ramach Inwestycji, zakładanych w PFU funkcji oraz osiągnięcia 

przewidzianych tam parametrów, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi 

dostarczonego sprzętu, urządzeń oraz wyposażenia zarówno jednostkowo jak i w 

powiązaniu technologicznym, przeprowadzenie rozruchu i uzyskanie zakładanego w PFU 

efektu technologicznego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Umowy PFU. 

4. Przedmiot niniejszej Umowy należy wykonać zgodnie z:  

1) wymaganiami Zamawiającego zawartymi w PFU; 

2) z należytą starannością, podmiotu profesjonalnego, z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  

i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, normami 

wspólnymi Unii Europejskiej, złożoną ofertą, warunkami postępowania przetargowego 

oraz z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie 

mogą wykraczać poza przedmiot Umowy oraz nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy 

technicznej lub sztuką budowlaną; 

3) dostawy realizowane w ramach niniejszej umowy będą odpowiadać standardom 

wskazanym w SIWZ (normy, standardy, atesty jeżeli są wymagane), a jeśli nie jest 
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wymieniony żaden właściwy standard, będą odpowiadać wymogom Polskich Norm  

i przepisów bezpieczeństwa stosowanych dla tego rodzaju wyrobów. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Inwestycji do zastosowania wyspecyfikowanych  

w PFU głównych urządzeń. Równocześnie podpisując niniejszą umowę Wykonawca oświadcza  

i potwierdza, że w pełni zaznajomił się z przedstawionym przez Zamawiającego Programem 

Funkcjonalno-użytkowym, nie wnosi zastrzeżeń do jego zapisów i zobowiązuje się do dostawy 

poszczególnych urządzeń o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry w nim 

określone. Przedstawione typy i marki oferowanych urządzeń, zawarte w Wykazie kluczowych 

urządzeń, który stanowi załącznik do Formularza oferty, mają charakter ostateczny i nie będą 

zastępowane innymi urządzeniami na żadnym etapie realizacji przedmiotu umowy.  

 

§ 4 

Podstawowe Obowiązki Stron 

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dostarczenie Wykonawcy innych, dodatkowych dokumentów i danych dotyczących 

Inwestycji, aniżeli te które zostały objęte dokumentacją przetargową, tylko wtedy gdy 

taka potrzeba wyłoni się w trakcie prowadzenia prac projektowych jednakże wyłącznie, 

gdy znajdują się one w posiadaniu Zamawiającego;  

2) zgłoszenie rozpoczęcia budowy; 

3)  protokolarne przekazanie terenu budowy; 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

5)  dokonanie zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na zasadach 

określonych w Umowie; 

6) bieżące współdziałanie z Wykonawcą w toku realizacji Umowy; 

7) zapewnienie przeprowadzenia odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu,  

w terminach i na zasadach określonych w Umowie; 

8) przeprowadzenie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

instalacji i urządzeń technicznych, odbiorów częściowych robót oraz odbioru 

końcowego; 

9) przeprowadzenie przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji; 

10) udzielenie Wykonawcy wszelkich koniecznych pełnomocnictw celem umożliwienia 

realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy; 

11) wykonywanie innych obowiązków wynikających z Umowy. 

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1)  uzyskanie, we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkich danych niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania Umowy, którymi nie dysponuje Zamawiający,  

a w szczególności: dokonanie oględzin, wykonanie opinii geotechnicznej terenu dla 

potrzeb posadowienia obiektów, a także innych czynności uzupełniających w terenie 

objętym przedmiotem Umowy przed przystąpieniem do projektowania, a także 

wystąpienie z wnioskiem o ich uzyskanie do odpowiednich organów administracji 

publicznej. Zamawiający w zakresie swoich kompetencji oraz możliwości zobowiązuje się 

wspomagać Wykonawcę w tych działaniach; 
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2) organizowanie przez cały okres realizacji Umowy Rad Budowy z udziałem 

Zamawiającego celem omówienia postępu odpowiednio prac projektowych oraz robót 

budowlano-montażowych; 

3) zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem sprzętu technicznego, potencjału 

ludzkiego oraz materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania i eksploatacji 

Inwestycji; 

4) zapewnienia wykonywania czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

przez osoby wskazane w załączniku nr 3; 

5) wykonanie wszelkich robót budowlanych i montażowych w oparciu o opracowaną  

w ramach niniejszej Umowy i zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentację 

projektową z uwzględnieniem wymagań zawartych w PFU; 

6) planowania i wykonania robót w sposób zapewniający nieprzerwane funkcjonowanie 

stacji uzdatniania wody (z uwzględnieniem zapisów punktu 5.2. Część 1.1. PFU); 

7) kontrola jakości materiałów i robót oraz sprzętu urządzeń i wyposażenia używanych w 

toku robót budowlano montażowych na zasadach określonych w Umowie; 

8) realizacja zaleceń wpisanych do każdego dziennika budowy; 

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu podlegającego poszczególnym rodzajom 

odbiorów przewidzianych w Umowie w zakresie i na zasadach określonych w PFU; 

10) zapewnienie realizowania wszystkich rodzajów robót i dostaw przez osoby posiadające 

wymagane przepisami prawa uprawnienia, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 

techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy obowiązujące 

przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień przez 

osoby wykonujące dane prace - Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac 

wyłącznie osoby posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i doświadczenie.  

11) bieżące monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez osoby skierowane do ich 

wykonania, a w razie konieczności, natychmiastową wymianę pracownika. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania w każdym czasie zmiany pracowników Wykonawcy, jeżeli 

swoim postępowaniem stwarzają zagrożenie dla bezpiecznej i zgodnej z umową 

realizacji przedmiotu Umowy; 

12) koordynowanie prac podwykonawców: robót budowlanych, montażowych, dostaw lub 

usług, oraz ich dalszych podwykonawców, w szczególności zapewnienie, iż żaden 

podwykonawca bądź dalszy podwykonawca nie przystąpi do wykonywania robót 

budowlanych, wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, bez uprzednio zawartej 

umowy podwykonawczej, na zasadach określonych w Umowie i przed upływem terminu 

do zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego, co do postanowień umowy 

podwykonawczej. 

13) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o terminie wykonania robót 

zanikających lub ulegających zakryciu celem umożliwienia ich odbioru na zasadach 

określonych w Umowie, 

14) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na termin zakończenia prac projektowych lub robót 

budowlanych albo montażowych lub na jakość prac projektowych lub robót, 
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15) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na 

terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

16) składanie Inspektorowi Nadzoru w  terminie  do  7  dnia  każdego następnego  miesiąca 

realizacji umowy, miesięcznego raportu z postępu odpowiednio: prac projektowych, 

robót i dostaw, określającego  zgodność  postępu prac projektowych, robót i dostaw  

z zakresem i terminami ustalonymi w Harmonogramie. Raport będzie zawierał co 

najmniej: 

a)  aktualny zakres wykonanych prac, robót i dostaw w stosunku do zakresu 

wynikającego z Harmonogramu, 

b)  aktualny opis wykonanego zakresu prac, robót i dostaw przez Wykonawcę oraz 

przez poszczególnych podwykonawców, ze wskazaniem procentowego 

zaawansowania rzeczowego i finansowego robót i dostaw w odniesieniu do 

całości prac, robót i dostaw z uwzględnieniem formy (nazewnictwo i podział) wg 

Harmonogramu - w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji  

inwestycji, 

c) w przypadku wystąpienia opóźnień, w stosunku do Harmonogramu informacja 

Wykonawcy o podjętych środkach zapewniających nadrobienie opóźnień; 

17) zapewnienia prowadzenia robót minimum 5 dni w tygodniu uwzględnieniem długości 

dnia zależnego od pory roku. Dopuszcza się prowadzenie robót przez 6 dni w tygodniu w 

godzinach od 6°° do 20°° od poniedziałku do piątku, a w sobotę w godzinach od 6°° do 

16°° lub 7 dni w tygodniu, przez całą dobę (jeśli wymaga tego technologia robót bądź 

konieczność dotrzymania terminów umownych); 

18) zapewnienie dojazdu mieszkańcom do ich nieruchomości, w razie gdy wykonywanie 

Inwestycji w jakikolwiek sposób zakłóca bezproblemowy dojazd do nieruchomości 

powyższym osobom (o ile wymagane); 

19) zapewnienie oznakowania dróg oraz sygnalizacji świetlnej zgodnie z planem organizacji 

ruchu, a w przypadku konieczności, zapewnienia ręcznego kierowania ruchem przez 

sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z 

kierowaniem ruchem drogowym (o ile będzie to wymagane); 

20) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 

poz. 1126) i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w terminie określonym w 

ust3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie uwzględniać specyfikę robót przy 

realizacji obiektu budowlanego, warunków realizacji robót budowlanych, projektu 

organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących 

zapewnienia mediów dla potrzeb budowy;  

21)  opracowanie programu zapewnienia jakości prac w zakresie określonym w PFU;  

22) zapewnienie obsługi geodezyjnej robót; obejmującej wytyczenie geodezyjne nowych 

obiektów i wykonanie szkiców geodezyjnych, prowadzenie pomiarów sprawdzających w 

zakresie sytuacyjnym i wysokościowym w całym okresie realizacji inwestycji i 

przedstawianie ich na żądanie Inspektora Nadzoru, oraz sporządzenie inwentaryzacji 

powykonawczej po zakończeniu robót; 
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23) sporządzanie protokołu wejścia w teren i uzyskanie oświadczenia właściciela gruntów, 

na których były prowadzone prace, że nie wnosi zastrzeżeń związanych z 

uporządkowaniem terenu i że teren został przywróceniu do stanu pierwotnego; 

24) uzyskania wszelkich dodatkowych zezwoleń lub pozwoleń, wymaganych prawem, od 

właściwych władz i instytucji, swoim staraniem i na własny koszt. W porozumieniu z 

władzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, właściwym Zarządem Dróg,  

Wykonawca sporządzi i złoży w tych instytucjach dokumentację wymaganą do uzyskania 

zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót. Wszelkie 

związane z tym koszty wraz z kosztami nadzorów prowadzonych przez te instytucje 

ponosi Wykonawca; 

25) przestrzegania ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia 

od właściwych władz, w zakresie przewozu nietypowych wagowo ładunków i z 

wyprzedzeniem będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych na swój koszt, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru; 

26) przestrzegania wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach. Wykonawca jest 

zobowiązany umożliwić wystawiającym je władzom i instytucjom inspekcje i zbadanie 

przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i 

procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych badaniach nie 

zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Umowy; 

27) nie podejmowania jakichkolwiek działań, szczególnie związanych z odcięciem lub 

zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej, albo 

powodujących przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych bez 

uprzedniego uzgodnienia przez Wykonawcę z eksploatatorem istniejących urządzeń lub 

obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

będzie informował Inspektora Nadzoru na piśmie nie później niż 7 dni przez 

zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac; 

28) uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu 

budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich 

otoczenie, ani istniejące kanały i rowy, nie zostały uszkodzone. Wykonawca pokryje 

wszelkie koszty wynikające z tych obowiązków. Wszystkie powyższe kwoty uważa się za 

wliczone i objęte cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robót; 

29) podjęcia na własną odpowiedzialność i na swój koszt, wszelkich środków 

zapobiegawczych wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie 

zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i 

budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek 

zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego i przejmie 

odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 

roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem 

budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
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30) przestrzegania następujących zasad prowadzenia robót w terenie uzbrojonym: 

a) zaznajomienia się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, 

gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 

mogących uszkodzić istniejące instalacje; 

b) szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru 

oraz właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w 

trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i 

urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania 

robót; 

c) zgłoszenia pisemnie zamiaru rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 

użytkowników uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalając warunki 

wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Zobowiązuje się Wykonawcę do 

uzyskania wszelkich możliwych informacji od Gestorów uzbrojenia o przebiegu 

tego uzbrojenia, przed rozpoczęciem robót. Kopie wszelkich zgłoszeń i uzgodnień 

Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru. Opłaty za nadzory obce ponosi 

Wykonawca; 

d) każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykonania 

kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 

uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  

e) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 

odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 

punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane 

przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca 

niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli 

to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru; 

f) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt 

wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i 

właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 

zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i 

ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 

uzgodnień poczynionych z Inspektora Nadzoru; 

31) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenia personelu Zamawiającego lub 

przyszłych użytkowników w zakresie obsługi wszelkich technicznych urządzeń. Jeżeli 

przeszkolenie nie nastąpi do dnia spisania protokołu końcowego odbioru robót/dostaw, 

Wykonawca zapewni obsługę urządzeń technicznych do chwili przeszkolenia 

odpowiedniego personelu; 

32) skompletowanie dokumentów odbiorowych przewidzianych w PFU i przekazanie ich 

Zamawiającemu w momencie dokonania wpisu do dziennika budowy o zakończeniu 

określonego zakresu (elementu lub całości) robót; 

33) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie 

realizacji robót/dostaw, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż 

termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia; 
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34) pokrycie kosztów płatnych prób, badań, odbiorów technicznych i uruchomienia pracy 

urządzeń pozostających w związku z realizacją niniejszej Umowy; 

35) przeprowadzenie i przedłożenie protokołów z próby poprawności działania stacji 

uzdatniania wody wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Ruch próbny instalacji, systemów i 

urządzeń winien być przeprowadzony w obecności przedstawicieli Zamawiającego.  

36) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji, konserwacji, napraw i 

obsługi instalacji, maszyn, urządzeń oraz wyposażenia dostarczanego przez Wykonawcę, 

37) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej - zgodnie z 

zapisami PFU oraz pokrycie wszelkich wynikłych stąd kosztów; 

38) wydanie Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego obejmującego wykonaną 

Inwestycję w szczególności wykonane obiekty, zainstalowane maszyny i urządzenia oraz 

wbudowane materiały, wystawionego z datą odbioru końcowego i przekazanie 

dokumentu Zamawiającemu w trakcie odbioru; 

39) dokonanie przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi, po każdym roku eksploatacji w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

40) dokonanie przeglądu technicznego urządzeń na zasadach określonych w warunkach 

gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji; 

41) wykonanie czynności pozostających w związku z realizacją prac budowlano-

montażowych i dostaw, a w szczególności do: 

a)  przeprowadzenia próby działania dostarczonego wyposażenia  technologicznego 

w obecności przedstawiciela Zamawiającego.  

b) przekazania instrukcji obsługi dostarczanych maszyn i urządzeń (w języku 

polskim); 

c) przeprowadzenia szkolenia przez osoby mające odpowiednie uprawnienia dla 

personelu Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczanych maszyn i urządzeń. 

3.   Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 5 ust. 7 

przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 20 i 

21. 

4.   Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu 

budowy. Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenie mienia Zamawiającego, 

mienia własnego jak i mienia podwykonawców znajdującego się na terenie budowy, a także 

zobowiązuje się zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i 

higieny  pracy. 

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt, zgodnie z 

przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik  

graficzny do planu BIOZ.  

7.  W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) zapewnienia utrzymania ruchu i eksploatacji na istniejących obiektach (z 

uwzględnieniem punktu 5.2. Część 1.1. PFU); 

2) niedopuszczania osób nieupoważnionych na teren budowy poprzez: zapewnienie 

odpowiedniego ogrodzenia (jeżeli jest to możliwe) i zabezpieczenie terenu budowy. 
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Osobami upoważnionymi do wstępu na teren budowy są osoby wskazane przez 

Zamawiającego, działające w jego imieniu, osoby wskazane przez Inspektora Nadzoru 

realizujące zadania wynikające z umowy o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, a także 

personel Wykonawcy, przez który rozumie się w tym wypadku również personel 

podwykonawców w stosunku do których Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo bądź nie zgłosił sprzeciwu do zawarcia takiej umowy; 

3)  zapewnienie możliwości wstępu na teren budowy osób z mocy prawa mających wstęp 

na teren budowy, w trakcie wykonywania przez nie czynności urzędowych; 

4) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, 

mieszkalnych, socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy; 

5) zaopatrzenie wszystkich pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców w 

identyfikatory lub logo firmy potwierdzające pracę na rzecz określonego podmiotu; 

6) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich 

składowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg 

dojazdowych do każdego miejsca terenu budowy, oraz składowania i bieżącego 

usuwania wszelkich zbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót urządzeń 

pomocniczych lub materiałów, odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych; 

7) dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na 

zewnątrz;  

8) do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i 

gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a 

także wywóz odpadów, nieczystości i gruzu zgodnie z przepisami obowiązującego w tym 

zakresie prawa;  

9) po zakończeniu robót do uporządkowania terenu budowy i przekazania go 

Zamawiającemu w terminie odbioru robót; 

8.  Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za:  

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy 

oraz  osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót; 

2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót obiektów, 

materiałów sprzętu i innego mienia ruchomego pozostających w związku z 

prowadzeniem robót podczas  realizacji  przedmiotu niniejszej Umowy; 

3) szkody spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi; 

4) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe placu budowy i wykonawstwo prac 

pożarowo niebezpiecznych; 

5) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem 

budowy wskutek prowadzenia robót, w szczególności szkody powstałe w instalacjach i 

urządzeniach SUW pozostających w bezpośrednim związku z prowadzeniem robót 

objętych Inwestycją;  

6) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób 

nieupoważnionych.  

9. Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne działania w zakresie 

poboru wody, paliwa i energii elektrycznej i dystrybucji do wszystkich miejsc, w których są 



12 
 

niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą Umową. W tym celu winien on 

zapewnić i użyć wszelkich niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków 

transportu i materiałów. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego 

kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on 

zastosować się do odpowiednich decyzji właściwych władz oraz winien ponieść wszelkie koszty 

z tym związane. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny jednostkowe i ceny 

ujęte w wycenionym przedmiocie Robót. 

 

§ 5 

Termin 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Inwestycję w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.  

2. W terminie wskazanym w ust 1 Wykonawca zobowiązany jest opracować Dokumentację 

projektową, wykonać wszelkie roboty budowlano-montażowe związane z instalacją urządzeń 

wraz z dostawą tych urządzeń, przeprowadzić próby poprawności działania, a także 

przeprowadzić rozruch i uzyskać zakładany w PFU efekt technologiczny.  

3. Datą zakończenia realizacji inwestycji jest data Podpisania przez Zamawiającego Protokołu 

Końcowego Odbioru Robót.  

4. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu robót do momentu ostatecznego 

rozliczenia Umowy).  

5. Umowa, poszczególne prace wchodzące w jej skład będą realizowane zgodnie z 

Harmonogramem, o którym mowa w § 6. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania Umowy niezwłocznie po jej podpisaniu. 

7. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3 i 

ust. 4, wynosi 14 dni od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę / zezwolenia / 

zgłoszenia robót. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do wykonywania robót budowlano-montażowych 

objętych Dokumentacją projektową, w terminie do 7 dni od daty protokolarnego przekazania 

terenu budowy. 

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady dla wykonanej Dokumentacji 

projektowej. Okres rękojmi za wady wynosi 24 miesiące i rozpoczyna bieg w dniu Odbioru 

dokumentacji Projektowej i przejęcia opracowań projektowych przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady dla zrealizowanych robót budowlanych. 

Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy i rozpoczyna bieg w dniu podpisania Protokołu 

Końcowego Odbioru Robót i przejęcia całości robót przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot Umowy na 

zasadach oraz w okresach wskazanych w § 17 Umowy. Okres gwarancji jakości, rozpoczyna 

bieg w dniu Protokołu Końcowego Odbioru Robót i przejęcia całości robót przez 

Zamawiającego.  

 

§ 6 

Harmonogram 

1. Przedmiot Umowy określony w § 3 niniejszej Umowy będzie realizowany zgodnie z 

zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem sporządzonym na zasadach 

określonych niżej. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu: 

a) Harmonogram realizacji umowy, w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. 

b) Harmonogram realizacji robót budowlano-montażowych, w terminie 7 dni od daty 

uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę / zezwolenia / zgłoszenia robót. 

3. Harmonogram realizacji umowy, winien zostać sporządzony z podziałem na etap 

projektowania i wykonawstwa Inwestycji, przy czym etap projektowania tj. od daty podpisania 

umowy do daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w oparciu o sporządzoną 

przez Wykonawcę Dokumentację Projektową winien zostać rozpisany szczegółowo i będzie 

uwzględniał czas niezbędny na uzyskanie wymaganych prawem prawomocnych decyzji i 

pozwoleń, a w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę, a okres czasu przewidziany na 

etap wykonawstwa Inwestycji winien zapewniać możliwość wykonania pozostałych 

obowiązków przewidzianych umową w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 

4. Harmonogram realizacji robót budowlano-montażowych będzie obejmował okres od uzyskania 

ostatecznego pozwolenia na budowę (zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) do 

momentu zakończenia wykonania wszystkich obowiązków ciążących na Wykonawcy w ramach 

umowy. Harmonogram ten będzie obejmował również podwykonawców robót budowalnych, 

usług lub dostaw, a jego postanowienia winny gwarantować dotrzymanie terminu, o którym 

mowa w§ 5 ust. 1.  

5. Harmonogram należy opracować w formie graficzno-analitycznej z określeniem terminów 

rozpoczęcia i zakończenia przyjętych przez Wykonawcę etapów oraz prac składających się na 

dany etap.  

6. Harmonogram wykonania robót budowlano-montażowych winien uwzględniać planowane 

miesięczne przeroby finansowe, możliwość nanoszenia rzeczywistych miesięcznych wykonań 

finansowych oraz zaawansowania procentowego. W Harmonogramie tym należy uwzględnić 

terminy dostaw i montażu (o ile dotyczy) wyposażenia technologicznego.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części robót przez podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Harmonogramie wykonania robót budowlano-

montażowych szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców oraz 

przewidywane płatności na rzecz podwykonawców.  

8. Sporządzony Harmonogram musi być zgodny z  zakresem prac i dostaw oraz z PFU, a także 

musi uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące wystąpić w okresie, w którym 

roboty i dostawy będą wykonywane, a mogące ograniczyć postęp realizacji zamówienia. 

9. W miarę potrzeb oraz postępu prac, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji / zmian 

Harmonogramu. Zmiany te nie mogą mieć żadnego wpływu na zmianę terminu końcowego 

realizacji inwestycji wskazanych w § 5 ust 1 Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram, 

każdorazowo w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę.  

11. Zamawiający zgłosi uwagi do przedłożonego Harmonogramu w ciągu 7 dni od daty jego 

otrzymania lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram. Brak uwag Zamawiającego do 

Harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację 

Harmonogramu przez Zamawiającego.  

12. W przypadku zgłoszenia uwag do przedłożonego Harmonogramu, Wykonawca usunie 

nieprawidłowości w terminie 2 dni i przedłoży poprawiony Harmonogram w celu 
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zatwierdzenia. Nieusunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie stanowi podstawę do 

wstrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac do czasu usunięcia nieprawidłowości.  

13. Postanowienia ust. 8÷12 mają zastosowanie w odniesieniu do harmonogramu realizacji umowy 

oraz harmonogramu wykonania robót budowlano-montażowych.  

 

§ 7 

Projektowanie 

1. Zamawiający dopuszcza, by wykonana Dokumentacja Projektowa została wykonana odrębnie 

dla poszczególnych obiektów wchodzących w skład Inwestycji. W przypadku sporządzania 

Dokumentacji Projektowej odrębnie dla poszczególnych obiektów wchodzących w skład 

Inwestycji Wykonawca winien zaznaczyć tą okoliczność w Harmonogramie realizacji umowy o 

którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1). W takim przypadku przez zakończenie etapu projektowania 

traktować się będzie uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla ostatniego z 

wyodrębnionych obiektów lub upływ terminu zgłoszenia takiego obiektu o ile pozwolenie na 

budowę nie będzie dla niego wymagane. 

2. W przypadku wykonania odrębnie Dokumentacji Projektowej dla poszczególnych obiektów, 

każda z nich traktowana jest odrębnie i powinna zawierać wszelkie elementy opracowania, 

konieczne do uzyskania pozwolenia lub zezwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia 

budowy (w zależności od przypadku).  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia 

dokumentację w ilości określonej w PFU. Dokumentacja podlega uzgodnieniu przed 

wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę.  

4.  Zamawiający zatwierdzi dokumentację projektową bądź wniesie do niej uwagi w czasie 

określonym w PFU. Po zatwierdzeniu odpowiednio oznakowany jeden egzemplarz podlega 

zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do składania wniosku o pozwolenie na budowę w oparciu o 

Dokumentację projektową niezatwierdzoną przez Zamawiającego. 

6. Niezależnie od obowiązku określonego w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedkładania Zamawiającemu, do wiadomości, wszelkich uzyskanych opinii, pozwoleń, 

uzgodnień itp. jako dokumentów obrazujących przebieg toczącego się procesu projektowania.  

7. Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na 

Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie 

elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami 

dotyczącymi budowy i ukończenia elementów SUW. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi 

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w zakresie zgodności z warunkami kontraktu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest również do przedłożenia Zamawiającemu, celem akceptacji, 

projekty wykonawcze przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z 

ustaleniami PFU i Umowy. 

9. Zamawiający zaakceptuje dokumenty przedłożone zgodnie z postanowieniami ust. 7 i 8 

każdorazowo w terminie 14 dni od daty ich przedłożenia lub w tym terminie zgłosi do nich 

uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. 

10.  Przewidziane umową roboty budowlano-montażowe mogą być realizowane wyłącznie na 

podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów wykonawczych. 
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11. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu dokumenty wymienione w ust. 3 i 

8 w terminach przewidzianych w Harmonogramie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1) Umowy. 

12. Wszelka opracowana w ramach Umowy Dokumentacja projektowa będzie odpowiadała 

obowiązującym w Polsce normom technicznym, przepisom prawa budowlanego, ochrony 

środowiska, innym regulacjom prawnym mającym zastosowanie do przedmiotu Umowy. 

 

§ 8 

Materiały i urządzenia 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów i urządzeń dostarczonych przez 

Wykonawcę i stanowiących jego własność. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1570 z późniejszymi zmianami), Dokumentacji projektowej oraz wymaganiom określonym w 

PFU, a urządzenia dodatkowo wymaganiom określonym w Polskich normach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed dostarczeniem materiałów na plac budowy, 

złożyć Inspektorowi Nadzoru wniosek materiałowy celem jego akceptacji. Jedynie materiały 

posiadające akceptację Inspektora Nadzoru mogą być wykorzystane przy realizacji Przedmiotu 

Umowy. Ponadto na każde żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego zobowiązany jest 

okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał / materiały do 

obrotu i stosowania w budownictwie.  

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 

zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Dokumentacji projektowej oraz w 

załączniku nr 2 (PFU).  

5. Zamawiający lub Inspektor Nadzoru są uprawnieni do żądania przeprowadzenia dodatkowych 

badań, w szczególności w zakresie, zgromadzonych na placu budowy lub użytych materiałów 

albo robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, jeżeli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości, 

co do ich jakości lub spełniania wymagań określonych w ust. 2 bądź jeśli są one niezbędne w 

celu przekazania obiektu do eksploatacji, a Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić takie 

badania. 

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały i urządzenia 

wymagane do dokonania na żądanie Zamawiającego kontroli jakości materiałów lub robót 

wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy. Badania, o których mowa wyżej 

zostaną dokonane niezwłocznie po dacie złożenia takiego żądania przez Zamawiającego, 

jednakże przystąpienie do tych badań, bądź pobranie próbek nastąpi nie później niż 7 dni od 

złożenia takiego żądania. Zamawiający winien być obecny przy badaniu na miejscu, bądź 

pobieraniu próbek do badań, które winny być przeprowadzone na zasadach określonych w 

ust. 4. 

7. Badania, o których mowa w ust. 4 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 9.  

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 3 i 5 okaże się, że materiały, 

bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to Wykonawca na polecenie Inspektora 

Nadzoru: usunie z placu budowy takie materiały lub usunie i ponowne wykona roboty. W takim 

wypadku koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę. 
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9. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 5 okaże się, że materiały 

bądź wykonanie robót są zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

10. Postanowienia ust. 2÷8 mają odpowiednie zastosowanie do urządzeń.  

11. Zakup materiałów lub urządzeń przez Wykonawcę nie wymaga uprzedniej zgody 

Zamawiającego i jest dokonywany na ryzyko i koszt Wykonawcy.  

12. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie i zniszczenie 

urządzeń lub materiałów używanych do realizacji niniejszej Umowy. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za narzędzia, materiały lub inne mienie 

Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy, w tym za mienie znajdujące się w 

pomieszczeniach magazynowych lub socjalnych Wykonawcy 

 

§ 9 

Kierowanie pracami projektowymi i robotami 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami projektowymi, a w 

dalszej kolejności kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi Umową, przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane 

przepisami obowiązującego prawa.  

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania i kierowania pracami i robotami, o 

których mowa w ust. 1 osoby, wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy tj. w Ofercie 

Wykonawcy, a wymienione w § 10 Umowy (Kluczowych specjalistów) i utrzymywać ten stan 

przez cały okres realizacji Umowy. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w § 10 ust. 1 

wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb 

zawodowych, pod rygorem uznania, że Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach 

określonych w Ofercie.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ustępie 2, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga uprzedniego pisemnego zaakceptowania 

przez Zamawiającego na warunkach określonych w ust. 6.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany Kluczowych specjalistów, o których mowa 

w ust. 2 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy działania bądź zaniechania tych osób 

uniemożliwiają lub stanowią zagrożenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a 

także w razie nierzetelnego wykonywania obowiązków przez powyższe osoby. Zamawiający 

pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności zmiany Kluczowego specjalisty oraz jej 

przyczynach. Wykonawca, nie później niż w terminie 7 dni, po odebraniu zawiadomienia o 

żądaniu zmiany Kluczowego Specjalisty, przedstawi propozycję osoby zamiennej do pełnienia 

funkcji dotychczasowego specjalisty.  

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, w przypadku sytuacji losowych jak: śmierć, nagła 

choroba lub inne nieprzewidywalne zdarzenie niezależne od Wykonawcy (rezygnacji, itp.), nie 

wymaga uprzedniego pisemnego zaakceptowania Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż 

Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania takiej zmiany i nie wyrażenia zgody na jej 

wprowadzenie w terminie 7 dni od daty jej dokonania.  

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3÷5, Zamawiający odpowiednio: zaakceptuje zmianę 

lub nie zgłosi sprzeciwu do zmiany, w terminie 7 dni od daty przedłożenia konkretnej 

propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub 
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wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby zmienianej, wymaganych postanowieniami 

Załącznika nr 1 do Umowy. 

7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o których mowa w ust. 1, winna być 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

8. Skierowanie do wykonywania Umowy innych osób niż osoby wskazane w Załączniku nr 3 do 

Umowy tj. w Ofercie Wykonawcy, bez uprzedniej akceptacji lub wobec sprzeciwu  

Zamawiającego, bądź naruszenie obowiązku zapewnienia Specjalistów kluczowych  traktowane 

jest jak przerwa w realizacji umowy zawiniona przez Wykonawcę.  

9. Zapisy ustępów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie w przypadku złożenia przez 

Wykonawcę propozycji powiększenia składu personelu kierowniczego ponad wymagany 

postanowieniami Załącznika nr 1 w odniesieniu do tych osób.  

 

§ 10 

Personel kierowniczy wykonawcy 

1. Wykonawca do pełnienia funkcji Kluczowych specjalistów ustanawia następujące osoby: 

1) Ekspert nr 1 (Przedstawiciel Wykonawcy) - P. __________________ 

2) Ekspert nr 2 (Kierownik robót budowlanych) - P. __________________ 

3) Ekspert nr 3 (Kierownik robót elektrycznych) - P. __________________ 

4) Ekspert nr 4 (Projektant branży technologicznej) - P. __________________ 

5) Ekspert nr 5 (Projektant branży konstrukcyjnej) - P. __________________ 

6) Ekspert nr 6 (Projektant branży elektrycznej) - P. __________________ 

7) Ekspert nr 7 (Projektant / Wykonawca systemów automatyki) - P. __________________ 

8) Ekspert nr 8 (Kierownik rozruchu) - P. __________________ 

2.   Osoby wskazane w ust. 1 są osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w Ofercie 

Wykonawcy (załącznik nr 3). 

3.   Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

4. Kierownik Budowy będzie przebywał na budowie codziennie w czasie w którym prowadzone 

będą roboty, przez cały okres realizacji inwestycji. W czasie w którym roboty nie będą 

prowadzone na terenie budowy, Kierownik Budowy lub wyznaczony przez niego Kierownik 

Robót będzie dostępny na każde wezwanie telefoniczne. Wykonawca zapewni szybką reakcję 

ekipy pracowników lub sprzętu budowlanego jeżeli zaistnieje sytuacja, która będzie takiej 

reakcji wymagać np. awaria urządzeń na budowie, osunięcie się gruntu lub zagrożenie 

osunięcia się gruntu, awaria oświetlenia miejsc niebezpiecznych, awaria sieci uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego wynikła w związku z prowadzonymi robotami itp. 

5.  Pozostali wymienieni w ust. 1 Kluczowi specjaliści będą przebywać na budowie w czasie w 

którym będą prowadzone roboty przez nich nadzorowane. 

 

§ 11 

Pracownicy wykonawcy 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w 

trakcie realizacji Umowy, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób 
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pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. 

ustawy Prawo budowlane. 

2. Wykonawca lub podwykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót oraz w ich trakcie 

zobowiązany jest do składania oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności opisane w ust. 1, w zakresie i na zasadach określonych w załączniku nr  

2 do Umowy (PFU). 

3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli przestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

obowiązków określonych w ust. 1, w zakresie i na zasadach określonych w załączniku nr 2 do 

Umowy (PFU). 

4. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 2, Wykonawca wraz z każdą fakturą będzie 

składał oświadczenie w formie pisemnej, że osoby, które wykonywały czynności, o których 

mowa w ust. 1 w okresie objętym fakturą, były zatrudnione przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie określać będzie liczbę osób, które 

wykonywały te czynności.  

 

§ 12 

Inspektorzy Nadzoru 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia Nadzoru inwestorskiego następujące osoby: 

1) jako Inspektor nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych - P. ____________________________ 

2)  jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 

P.____________________________ 

3)  jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej - 

P.____________________________ 

2.   Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo   

budowlane, wydanych do niej przepisach wykonawczych, a także upoważnienia wynikającego z 

umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Inspektorem Nadzoru w szczególności w zakresie: 

1)  sprawowania kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z 

dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi w Polsce 

przepisami oraz polskimi normami; 

2)  sprawdzania jakości zastosowanych materiałów, wykonywanych prac budowlanych oraz 

zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania 

materiałów, urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie; 

3)  sprawdzania i odbioru prac budowlanych w sposób wskazany w umowie; 

4)  potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych robót; 

5) sprawowania nadzoru nad usuwaniem wad i usterek; 

6) wykonywanie innych zadań przewidzianych w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1 w toku realizacji Umowy. 

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. Zmiana, o której mowa wyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika 

budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 
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§ 13 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu 

umowy z innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu 

wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy, ani nie zwiększy kosztów 

wykonania niniejszej Umowy, jak i nie ograniczy jego zakresu odpowiedzialności, bądź 

obowiązków jemu przypisanych.  

2. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zobowiązany jest w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem 

Podwykonawcy do wykonania robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, przedłożyć 

Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót określonych w projekcie umowy. Umowa z podwykonawcą winna spełniać 

wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności  w ust. 

11 poniżej, jak również przewidywać termin płatności na rzecz podwykonawcy nie dłuższy niż 

30 dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez 

podwykonawcę roboty budowlane. 

3. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie przedstawionej 

umowy z podwykonawcą, z upływem tego terminu. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych w zakresie w jakim 

nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 

szczególności  w ust. 11 poniżej, bądź gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż wskazany w 

ust. 2 powyżej. 

4. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcą, której przedmiotem 

są roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy z podwykonawcą. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedłożenia umowy z podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić pisemny sprzeciw w zakresie w jakim umowa 

nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 

szczególności w ust. 11, bądź gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż wskazany w ust. 2 

powyżej.  

6. Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, traktuje się jako 

akceptację umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, przez 

Zamawiającego i od tego momentu podwykonawca uprawniony jest do podjęcia robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy i wstępu na teren budowy. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizacje części 

przedmiotu umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo dostaw lub 

usług, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający 
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niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł., która winna 

spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności 

w ust. 11 poniżej, jak również przewidywać termin płatności na rzecz podwykonawcy nie 

dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez 

podwykonawcę dostawy lub usługi. 

8. W przypadku kiedy przedłożona umowa z podwykonawcą dostaw lub usług nie spełnia 

wymogów, o których mowa w ust. 7 Zamawiający wzywa wykonawcę do doprowadzenia zmian 

w zawartej umowie wyznaczając w tym celu termin nie dłuższy niż 14 dni pod rygorem 

naliczenia kary umownej. 

9. Postanowienia o których mowa w ust. 1÷8 dotyczą również zmian w odpowiednich umowach z 

podwykonawcą lub podwykonawca dostaw lub usług,  

10. Postanowienia ust. 2÷9 stosuje się odpowiednio do umów zawieranych przez podwykonawcę z 

dalszym podwykonawcą, przy czym do przedkładanego przez Wykonawcę Zamawiającemu 

projektu umowy pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są 

roboty budowlane, dołącza się pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwie o treści zgodnej z projektem umowy.  

11. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane, będzie zawierała, co najmniej następujące postanowienia: 

a) rodzaj i zakres prac zlecanych podwykonawcy; 

b) kwotę płatności należnych podwykonawcy z rozbiciem na poszczególne elementy oraz 

okresy rozliczeniowe, przy czym łączna wysokość wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, nie może być wyższa, niż kwota określona w Ofercie Wykonawcy za ten 

sam zakres robót, przy uwzględnieniu maksymalnych poziomów płatności określonych  

w Umowie; 

c) terminy rozliczeń (okresy rozliczeniowe) z podwykonawcą, które nie mogą być dłuższe 

aniżeli terminy rozliczeń (okresy rozliczeniowe) pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, 

w odniesieniu do tych samych elementów bądź robót; 

d) harmonogram realizacji robót zleconych podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz 

z harmonogramem płatności na rzecz podwykonawcy, uwzględniający możliwy 

dopuszczalny umową termin rozpoczęcia robót przez podwykonawcę oraz terminy 

wiążące Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy. Harmonogramy, o których mowa 

wyżej będą aktualizowane każdorazowo w przypadku zmian w umowach 

z podwykonawcą; 

e) zasady dokonywania przez Wykonawcę odbioru robót wykonywanych przez 

podwykonawcę, z tym zastrzeżeniem, iż odbiory stanowiące podstawę płatności na rzecz 

podwykonawców odbywać się będą nie rzadziej aniżeli odbiory tych samych robót 

wchodzących w skład robót odbieranych przez Zamawiającego. Odbiory prac 

wykonanych przez podwykonawców będą się obywały wcześniej aniżeli terminy 

odbiorów prac dokonywanych przez Zamawiającego. Odbiór robót przez Zamawiającego 

nie może stanowić warunku odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę; 

f) terminy płatności, przy czym płatności w stosunku do podwykonawców muszą być 

zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawą o terminach zapłaty w 
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transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, 1323), oraz zawartymi umowami, a 

termin płatności kwot należnych podwykonawcy nie może przekroczyć 30 dni; 

g) zasady ustalania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten 

sposób określone nie mogą być gorsze aniżeli określone w analogicznych 

postanowieniach zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

Terminy zwolnienia gwarancji należytego wykonania umowy określone w umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie 

mogą upływać później aniżeli terminy zwolnienia gwarancji należytego wykonania 

umowy zawarte w umowach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 

h) zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania robót 

zamiennych lub dodatkowych, bez zgody Zamawiającego; 

i) umowa nie może zawierać zapisów dotyczących dokonywania wzajemnych potrąceń 

należności pomiędzy Wykonawcą i jego podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

wynikających z roszczeń innych, aniżeli związane z realizacją niniejszej Umowy; 

j) umowa podwykonawcza nie może zawierać zapisów sprzecznych z treścią niniejszej 

umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz z treścią dokumentacji technicznej 

inwestycji. 

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia inwestycji, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

Umowy. 

13. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. Zgoda 

Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą, o której mowa w ust 2 nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie umowy lub działania albo zaniechania 

podwykonawcy. Powyższe ma zastosowanie również w odniesieniu do dalszych 

podwykonawców.  

14. Przed upływem terminu płatności kwot wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur 

VAT, obejmujących kwoty należne podwykonawcom za roboty objęte tymi fakturami, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy dowodu, że podwykonawcy których umowy zostały zawarte 

w zachowaniem trybu opisanego powyżej otrzymali wszystkie kwoty należne im na mocy 

wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrącenia o ile takie wynikały z 

zawartych umów.  

15. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 14, 

z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca: 

a) dostarczy Zamawiającemu pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest 

w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty należnych 

Podwykonawcy kwot, oraz 

b) dostarczy Zamawiającemu odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został 

powiadomiony o uprawnieniach Wykonawcy, o których mowa w lit a) powyżej, 

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio 

potwierdzonych przez Wykonawcę, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie 

postanowienia zawarte w lit a) i b). Kwoty wypłacone podwykonawcy, Zamawiający potrąca 

Wykonawcy z kwoty przysługującej mu na podstawie najbliższej faktury VAT. Do zapłaty kwot, 
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o których mowa wyżej bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

mają zastosowanie postanowienia ust. 16. 

16. Niezależnie od postanowień ust. 15, w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od zapłaty 

kwot należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, których umowy zostały 

zawarte w trybie przewidzianym wyżej, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej obejmuje wyłącznie należności powstałe po 

wyczerpaniu trybu zawierania umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o 

którym mowa wyżej i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek. 

17. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, o 

których mowa w ust. 16 faktu uchylania się Wykonawcy od dokonania zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia, Zamawiający informuje o tej okoliczności Wykonawcę wyznaczając mu 7 

dniowy termin do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do złożonego roszczenia. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do zgłoszonego przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę roszczenia w terminie wskazanym w ust. 17 Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

19. W przypadku braku złożenia uwag lub zastrzeżeń przez Wykonawcę w terminie wskazanym w 

ust. 17 uznaje się, iż roszczenia składane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę są 

zasadne i w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja ust. 18 lit c). 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 17 i 18, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 14 

Wynagrodzenie 

1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 strony ustalają 

zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ….............…........ PLN, (słownie złotych: 

….............….............….............….............…........) powiększone o ..... % podatek VAT 

….............…........ PLN, (słownie złotych: ….............…........….............….............….............), co 

łącznie stanowi kwotę brutto ….............…........ PLN (słownie złotych: 

….............….............….............…......................), z czego: 

a) …............. zł brutto za wykonanie Projektu budowlanego wraz z uzyskaniem 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz Projektu wykonawczego, co stanowi 

..…%;  

b) …….......... zł brutto za wykonanie robót budowlano-montażowych oraz wykonanie 

pozostałych dokumentacji, co stanowi …..%. 
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2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy i nie podlega  zwiększeniu z 

wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 

może zostać pomniejszone, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 22 i zostało 

wyliczone w oparciu o wymagania Zamawiającego zawarte w PFU, z uwzględnieniem regulacji 

zawartych w niniejszej Umowie.  

3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość ceny oferty złożonej przez 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na realizację 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3.  

4.  Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności 

mające wpływ na ceny, w szczególności należne wynagrodzenie na rzecz podwykonawców 

zarówno robót budowlanych jak i wymaganych usług i dostaw, a także dające się przewidzieć 

przeszkody i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu umowy ocenione przez 

profesjonalnego wykonawcę, w związku z czym Wykonawca nie będzie domagał się w 

przyszłości zwiększenia wynagrodzenia w oparciu o te okoliczności. 

5.   W przypadku, gdy w okresie realizacji niniejszej umowy nastąpią zmiany stawki podatku od 

towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę bądź zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne i jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, wynagrodzenie może zostać zwiększone wyłącznie o wysokość zwiększonych 

kosztów wykonania zamówienia z powyższych przyczyn, wykazanych bezspornie przez 

Wykonawcę.  

 

§ 15 

Płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 14 ust. 1 niniejszej Umowy, płatne będzie, na 

podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, na zasadach określonych niżej: 

a) kwota określona w § 14 ust. 1 lit a), zostanie zapłacona na podstawie jednej faktury 

wystawionej po prawidłowym wykonaniu dokumentacji projektowej przewidzianej w 

Umowie tj. po uzyskaniu wymaganych prawomocnych zezwoleń lub zgód albo pozwoleń 

na roboty budowalne, w wysokości odpowiadającej cenie dokumentacji projektowej 

wskazanej tabeli obliczenia ceny, w oparciu o protokół odbioru prac projektowych (bez 

uwag); 

b) kwota, o której mowa w § 14 ust. 1 lit b) zostanie zapłacona na podstawie faktur 

wystawianych raz na miesiąc na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł, w którym roboty 

lub dostawy były realizowane, każdorazowo na kwotę ustaloną w sprawdzonym przez 

Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego zestawieniu rzeczowo-

finansowym wykonanych robót i dostaw oraz potwierdzonych w protokołach odbiorów 

wykonanych robót.  

2. Inspektor Nadzoru dokona każdorazowo weryfikacji zestawienia rzeczowo-finansowego  

wykonanych robót i dostaw oraz potwierdzonych w protokołach odbiorów wykonanych robót 

częściowych o których mowa w ust. 1 lit b) w terminie do 7 dni od daty otrzymania zestawienia 

od Wykonawcy, z kolei Zamawiający dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez 
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Inspektora nadzoru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego 

przez Inspektora Nadzoru zestawienia.  

3. Każde zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót i dostaw będzie sporządzone przez 

Wykonawcę narastająco od początku realizacji umowy, z uwzględnieniem robót wykonanych w 

okresie sprawozdawczym. Zestawienie wartości wykonanych robót i dostaw musi być zgodne 

ze sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach 

rozliczeniowych protokołami częściowego odbioru wykonanych robót i dostaw.  

4.  Do zestawienia wartości wykonanych robót, o którym mowa w ust 5 załączone będzie 

zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez 

nich w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zapłaty należności 

wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. Brak potwierdzeń 

zapłaty na rzecz podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez 

Zamawiającego.  

5.  W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego do 

przedstawionego zestawienia, Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do nich. Do 

poprawionego zestawienia zastosowanie mają postanowienia ust 5. 

6.  Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru robót, podpisany po 

zakończeniu realizacji całości robót. Postanowienia ust. 4÷7  stosuje się odpowiednio. 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest 

dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

 

§ 16 

Odbiory 

1. Odbiór Dokumentacji projektowej: 

1) Miejscem odbioru Dokumentacji Projektowej będzie siedziba Zamawiającego. 

Dokumentacja Projektowa uwzględniająca wszystkie uwagi Zamawiającego winna zostać 

przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie określonym w punkcie 4. 

IDW. 

2) Przedmiotem odbioru będzie kompletna Dokumentacja Projektowa wykonana dla 

całości Inwestycji bądź poszczególnych jej części zgodnie z zapisami Harmonogramu 

realizacji Umowy. 

3) Wraz z wykonaną Dokumentacją Projektową, Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o 

zgodności i kompletności wykonanej dokumentacji zgodnie z Umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jej kompletności z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

4) Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady dokumentacji, to 

Zamawiający może odstąpić od czynności odbioru dokumentacji i wyznaczyć odpowiedni 

termin na ich usunięcie. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia 

Zamawiającego o usunięciu wad. 

5) Po usunięciu wszystkich wad sporządzony zostanie protokół odbioru Dokumentacji 

Projektowej.  
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6) Z dniem podpisania protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej, bez odrębnych 

oświadczeń wszelkie majątkowe prawa autorskie do danej dokumentacji, zgodnie z 

postanowieniami § 25 przechodzą na Zamawiającego. 

7) Wszystkie protokoły, zostaną sporządzone w 2 egzemplarzach, w języku polskim. 

2. W odniesieniu do instalacji i urządzeń technicznych zastosowanie będą miały zasady określone 

w PFU, a z czynności odbioru zostanie sporządzony odpowiedni protokół odbioru.  

1) Każdorazowe sprawdzenie instalacji i urządzeń technicznych będzie polegać na 

sprawdzeniu ich stanu technicznego, jak również sprawdzeniu zgodności z wymogami 

SIWZ (parametrami technicznymi) oraz sprawdzeniu kompletności dokumentacji, przy 

czym sprawdzenie zostanie dokonane zgodnie z możliwymi do zastosowania normami 

technicznymi.  

2) Do dokonania odbioru niezbędne jest zamontowanie całości instalacji i wyposażenia 

technologicznego oraz przeprowadzenie próby działania.  

3) Zasady przeprowadzenia próby prawidłowości działania określa się następująco:  

a) Próba powinna potwierdzić zgodność przedmiotu odbioru z zapisami SIWZ i 

będzie przeprowadzona po dostawie, montażu i rozruchu.  

b) Opisany powyżej protokół będzie zawierał w szczególności: 

-  wskazanie zbadanych elementów, 

-  zgodność z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ, 

-  potwierdzenie możliwość bezpiecznej i zgodnej z SIWZ eksploatacji instalacji, 

-  potwierdzenie sprawnego działania instalacji, 

-  oświadczenie o niestwierdzeniu wad fizycznych lub ewentualne wskazanie  

stwierdzonych wad fizycznych. 

c) W przypadku, gdy instalacja lub urządzenie składające się na instalacje lub 

wyposażenie technologiczne obiektu po montażu i uruchomieniu wykażą 

jakiekolwiek wady, wadliwe elementy danego urządzenia lub całe urządzenie, 

zostanie wymienione zgodnie z obowiązkami wynikającymi z gwarancji. 

4) Jeśli w wyniku próby instalacja lub wyposażenie okażą się niezgodne z wymaganiami 

zawartymi w SIWZ, Zamawiający może nie wyrazić zgody na ich odbiór. W takim 

wypadku Wykonawca dostarczy nową instalacją lub urządzenie, bądź też dokona 

wszelkich niezbędnych, a dopuszczalnych technologicznie zmian, by spełnić wymagania 

zawarte w SIWZ bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 

5) W przypadku, gdy jakikolwiek element podlegający sprawdzeniu w celu oceny stanu 

wykonania Umowy lub dokonania odbioru ma wady, Zamawiający może wyznaczyć 

Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie tego elementu wolnego od wad, bez 

ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

6) Żadne z powyższych postanowień nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielenia 

gwarancji jakości dla dostarczonego przedmiotu dostaw lub pełnienia innych 

obowiązków wynikających z Umowy. 

3. W odniesieniu do robót, ustala się następujące zasady odbiorów: 

1) Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru 

końcowego.  
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2) Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 

końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu 

gwarancji jakości) dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami 

określonymi w PFU zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 

3) Data podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest 

datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i uznania przedmiotu umowy za 

należycie wykonany. 

4) Niezależnie od zapisów PFU, odbiorom częściowym, mogą dodatkowo podlegać 

uzgodnione między Zamawiającym i Wykonawcą etapy robót. 

5) Roboty budowlane, dla których dokonane będą odbiory częściowe, odbiory robót 

zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do 

Dziennika budowy. Dla dokonania odbioru częściowego, odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne 

dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych 

prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie 

później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach 

odbioru robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach 

Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać 

odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

7) Po zakończeniu robót Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia o gotowości do 

odbioru. Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu odbioru, w tym operat kolaudacyjny w wersji papierowej i elektronicznej w 

5 egzemplarzach ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy w wersji 

papierowej i elektronicznej, Na operat kolaudacyjny składa się: szczegółowy opis 

wykonanych robót, oryginał dziennika budowy, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty i 

dokumenty dostawy na materiały, prefabrykaty i urządzenia, dokumentacja 

powykonawcza, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu, robót zanikowych i 

odbiorów częściowych, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia materiałów i 

urządzeń do odbioru, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawdzeń i badań, protokoły odbioru robót branżowych np. dróg, oświadczenie 

Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 

normami, inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonaną przez uprawnionego 

geodetę, z klauzulą Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego o 

przyjęciu dokumentacji do jej zasobów oraz komplet oświadczeń właścicieli 

nieruchomości o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. 

8) Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru, z zastrzeżeniem, iż  

braki w wymaganych dokumentach stanowić będą podstawę do nie przyjęcie zgłoszenia 

o gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający do  7 dni od otrzymania 

od Inspektora Nadzoru potwierdzenia, powoła komisję i dokona odbioru technicznego. 
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Odbiór techniczny będzie podstawą do wystąpienia do instytucji przewidzianych 

prawem oraz do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.  

9) Z czynności odbioru technicznego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie 

wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie tego odbioru. 

10) Na podstawie wystawionego przez Zamawiającego upoważnienia, Wykonawca własnym 

staraniem i na własny koszt uzyska dokumenty potwierdzające pozytywne odbiory przez 

odpowiednie Instytucje (Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy - 

Okręgowy Inspektor Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna) oraz uzyska w Powiatowym 

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego decyzję pozwolenia na użytkowanie. Do 

obowiązków Wykonawcy należy powiadomienie Instytucji wyżej wymienionych o 

zakończeniu przedmiotowych robót w terminie umożliwiającym tym Instytucjom 

dokonanie stosowanych odbiorów, zgodnie z prawem, tak by decyzję pozwolenia na 

użytkowanie przedstawić co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia odbioru 

końcowego. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany opracować niezbędne instrukcje i 

oznakować  obiekty. 

11) Odbiór końcowy zostanie dokonany do 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

12) Jeżeli odbiór końcowy nie został dokonany w ustalonym wyżej terminie z winy 

Zamawiającego, pomimo prawidłowego zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca, 

nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

13) O terminie przeprowadzenia czynności odbioru końcowego Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę. 

14) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, 

to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

15) Jeżeli w toku czynności odbioru zadania zostaną stwierdzone wady: 

a) nadające się do usunięcia - to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, 

wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia 

wad określony w protokole usunięcia wad. 

b)  nie nadające się do usunięcia - to Zamawiający może: 

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 

zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i 

odszkodowań na zasadach określonych w § 20 niniejszej umowy, 

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz 

drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

16) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać usterki i wady, jednak w terminie nie 

późniejszym niż określony w protokole odbioru, dzienniku budowy lub piśmie 

skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy w okresie realizacji robót. 
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17) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu 

usterek  i wad stwierdzonych podczas realizacji robót oraz w trakcie odbioru. 

18) Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu usterek i 

wad w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

19) Nieusunięcie usterek lub wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie 

uprawnia Zamawiającego, do zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy, na rachunek i 

koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego. Koszt 

tych robót pokryty zostanie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

a) W przypadku, gdy koszt usunięcia usterek i wad przekroczy kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania 

należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą.  

b) Niezależnie od powyższego, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kosztów 

wykonania zastępczego, o którym mowa powyżej, z kwoty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

 

§ 17 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na:  

1) wykonane roboty budowlane, w tym materiały i robociznę na okres co najmniej 

60 miesięcy,  

2) dostarczone wyposażenie technologiczne (maszyny i urządzenia) na okres co najmniej 

24 miesięcy,  

3) dostarczone wyposażenie technologiczne (zasuwy i przepustnice) na okres co najmniej 

60 miesięcy,  

4) projekty budowlane na okres co najmniej 24 miesięcy. 

W przypadkach, w których warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów, 

urządzeń oraz wyposażenia przewidują dłuższe okresy gwarancji niż udzielone przez 

Wykonawcę - obowiązuje okres gwarancji wynikający z gwarancji producenta.    

2.  Wykonawca dostarczy dokumenty gwarancyjne dla robót oraz dostaw, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, najpóźniej w terminie odbioru końcowego odpowiednio dla całości robót i 

dostaw. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie gwarancji jakości na 

zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i dokumencie gwarancyjnym. 

3.  Karta gwarancyjna powinna zawierać co najmniej: 

1) wykaz dostarczonych i wbudowanych / zamontowanych urządzeń, z podaniem nazwy,   

typu, ilości, nr fabrycznych, 

2) parametry techniczne, adres najbliższego serwisu, warunki gwarancji na zamontowane  

urządzenia, instrukcje eksploatacji zamontowanych / dostarczonych urządzeń. 

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) dla dostaw (w tym prac budowlano-montażowych) - w dniu następnym licząc od daty 

dokonania odbioru końcowego lub w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, co zostanie poświadczone 

podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego; 

2) dla robót - w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru końcowego lub w dniu 

następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
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końcowym robót, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru 

końcowego; 

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń - z dniem ich wymiany; 

4) dla projektów - w dniu następnym od odebrania pozwolenia na budowę. 

5.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

6.  W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu urządzeń, 

obejmującego w szczególności bieżącą konserwację, przeglądy i utrzymanie w pełnej 

sprawności technicznej. Koszty serwisu, części eksploatacyjnych i szybkozużywających się 

ponosi Zamawiający na zasadach określonych w PFU.  

7. Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości 

obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie dostawy w chwili 

dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich 

powstałe z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod 

warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

8.  Wykonawca gwarantuje, że dostarczone w ramach realizacji Umowy przedmioty dostaw, są 

nowe i nie używane, pozbawione ujawnionych wad w rozwiązaniach technicznych, 

produkcyjnych i materiałowych. 

9.  Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z 

tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu dostawy. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i 

prawne, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich do przedmiotu dostawy,  

znane mu do momentu wydania przedmiotu dostawy Zamawiającemu.  

11. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu Umowy 

z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

12.  Roboty objęte są 60 miesięcznym okresem rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w 

dniu przejęcia całości robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez 

uwag) protokołu odbioru końcowego. 

13. Przedmioty dostawy wyposażenia technologicznego objęte są 24 miesięcznym okresem 

rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się po przeprowadzeniu próby prawidłowości 

działania ciągu technologicznego, na którym zostaną zamontowane przedmioty dostaw, co 

zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpiłyby w okresie 

gwarancji i rękojmi, w terminie do 5 dni licząc od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W 

uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i 

technicznymi, Zamawiający może wyżej wskazany termin przedłużyć. Powyższe ma 

zastosowanie również do wad jakie wystąpiły w trakcie realizacji umowy tj. do momentu 

odbioru końcowego robót/dostaw. 

15. Zgłoszenie wady powinno nastąpić w terminie do 10 dni od jej ujawnienia, zostać sporządzone 

pisemnie, przy czym strony dopuszczają zawiadomienie o wadach drogą faksową lub pocztą 

elektroniczną, potwierdzone następnie formą pisemną. 

16. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres związany z usuwaniem wad (liczony od chwili 

zgłoszenia wady). 
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17. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usunięcia zgłoszonej wady lub usterki w określonym 

terminie, Zmawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać tej likwidacji we 

własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej 

określonej w § 20 ust.1 pkt 2) umowy. 

18. Zamawiający wyznaczy terminy przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi raz w roku, w których 

Wykonawca zobowiązuje się brać udział, a także wyznaczy termin odbioru przed upływem 

okresu gwarancji lub rękojmi, odpowiednio przed upływem terminu gwarancji lub rękojmi. 

 

§ 18 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę __ PLN (słownie złotych: 

_______________________), w tym: 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia ustalonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie:………….. najpóźniej w dniu podpisania niniejszej 

umowy, pod rygorem uznania, iż Wykonawca odmówił podpisania Umowy na warunkach 

określonych w ofercie oraz zatrzymaniem wadium.    

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w sposób, w 

terminach i wysokościach jak niżej: 

1)  70% kwoty zabezpieczenia, określonej w ust. 1 lit. b), w terminie 30 dni od daty 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, tj. od daty 

wystawienia (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości Przedmiotu Umowy 

(w tym potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym); 

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi, tj. po 

upływie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego całości Przedmiotu 

Umowy. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, w 

terminie 7 dni przed upływem terminu wskazanego w pkt. 1) i celem zwolnienia 70% wartości 

zabezpieczenia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu odrębne dokumenty ustanawiające 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% wartości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na okres rękojmi, o którym mowa pkt. 2). W dniu, w którym 

dokumenty ustanawiające zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% 

wartości zabezpieczenia wejdą w życie (powinien to być pierwszy dzień okresu rękojmi), 

Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałą część zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wniesionego w pieniądzu.   

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

której mowa w ust. 3 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w 

trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

  

§ 19 

Ubezpieczenie 

1.   Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową: 
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1) Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celów realizacji niniejszego zamówienia na 

kwotę równą wartości realizowanej umowy. Ubezpieczenie kontraktowe powinno 

obejmować co najmniej ubezpieczenie obiektów, budowli, materiałów, sprzętu, 

urządzeń, mienia  ruchomego od  szkód  wynikających  z  ich  zniszczeń, a  także  od  

ognia, huraganu, zalania  i  innych  zdarzeń  losowych. 

2) Umowa Ubezpieczenia OC deliktowego dla celów realizacji niniejszego zamówienia na 

kwotę 15.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Ubezpieczeniem należy objąć również Podwykonawców oraz personel Zamawiającego. 

3.    Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu polisę lub inny dokument 

ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej deliktowej i kontraktowej na warunkach wskazanych w ust. 1, obowiązujące na cały 

okres realizacji Inwestycji. 

4. Niedopełnienie obowiązku opisanego w ust. 3 będzie skutkować uznaniem, iż Wykonawca 

odmówił zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie.  

5. Zaleca się, aby polisy zawierały bezwarunkową klauzulę automatycznego przedłużania okresu 

ubezpieczenia do czasu faktycznego zakończenia robót. W przypadku nie zamieszczenia 

wskazanego zapisu w treści polis, Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy przed 

wygaśnięciem polisy zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenia, tak by 

obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt 

nie później niż w terminie do 3 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia. 

 

§ 20 

Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% kwoty brutto wskazanej 

w § 14 ust 1, za każdy dzień zwłoki. Przez zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 

rozumie się niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 5 ust. 1, bądź 

niedotrzymanie terminu zakończenia danego etapu realizacji Umowy, bądź 

zaawansowania procentowego wykonanych robót, określonego w Harmonogramie; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze w 

okresie gwarancji z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,5% kwoty brutto 

wskazanej w § 14 ust 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

dłuższej niż 10 dni - w wysokości 1,5% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 10 dni; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

20% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust 1 niniejszej umowy; 

5)  jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny Podwykonawca na zawarcie umowy z którym wyraził zgodę 

Zamawiający lub nie zgłosił do niej sprzeciwu, - karę umowną w wysokości 

równowartości 10% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust 1 niniejszej umowy; 

6) w przypadku: braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia do zaakceptowania 
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projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty - w wysokości równowartości 1% kwoty brutto wskazanej w § 

14  ust 1 niniejszej Umowy; 

7) jeżeli czynności zastrzeżone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robót, 

będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 

równowartości 10% kwoty brutto wskazanej w § 14  ust 1 niniejszej Umowy; 

8) jeżeli Wykonawca skieruje do pełnienia funkcji Kluczowych specjalistów osoby nie 

zgłoszone w Ofercie lub zatwierdzone przez Zamawiającego - w wysokości 

równowartości 5% kwoty brutto wskazanej w § 14  ust 1 niniejszej Umowy; 

9) w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w § 19 ust 5 w wysokości równowartości 

10% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust 1, za każdy przypadek naruszenia; 

10) w przypadku braku zapewnienia przez Wykonawcę działań serwisowych w okresie 

gwarancyjnym, określonych w punkcie 2.8. WWiOR-00 - w wysokości równowartości 

0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy, za każde rozpoczęte 

24 h opóźnienia; 

11) w przypadku naruszenia innych postanowień umowy do przestrzegania których 

Wykonawca jest zobowiązany - w wysokości równowartości 0,1% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy, za każdy przypadek naruszenia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn o 

których mowa w § 21 ust. 2 - w wysokości równowartości 10% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy. 

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści 

na zasadach ogólnych. 

 

§ 21 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem prac projektowych tak 

dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie wskazanym w 

umowie, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy 

odstąpić. 

2)  Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 

7 Umowy. 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z zastrzeżeniem, iż w przypadku ponownego 

przerwania realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy 

niezależnie od czasu trwania przerwy. 

4) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy. 
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5) Wykonawca nie stosuje się do postanowień Umowy w zakresie dopełnienia obowiązków 

dotyczących zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

wynagrodzenia, w takim przypadku odstąpienie może nastąpić po bezskutecznym 

upływie terminu wskazanego w uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 

dopełnienia obowiązków dotyczących płatności na rzecz podwykonawców. 

6) Wykonawca dopuścił się istotnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy, a 

zwłaszcza wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub przy 

zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób 

lub mienia, w takim przypadku odstąpienie może nastąpić po bezskutecznym upływie 

terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu 

wykonywania Umowy. 

7) Wykonawca nie zastosował właściwych warunków technicznych, technologicznych i 

jakościowych obowiązujących w Prawie budowlanym oraz innych przepisach, 

instrukcjach, dokumentacji projektowej odnoszącej się do przedmiotu niniejszej Umowy. 

8) Wydany został przez właściwy organ administracji zakaz prowadzenia robot 

budowlanych, w takiej sytuacji odstąpienie od Umowy nie będzie uznawane za 

zawinione przez Zamawiającego. 

9) Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego 

administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z 

likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, 

lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek 

wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów 

lub wydarzeń. 

10) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonał 

przekazania terenu budowy w terminie ustalonym w § 5 ust. 7 Umowy. 

3. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 w ciągu 30 dni od 

dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie. 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie 

faktyczne i prawne, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.  

4. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej Umowy lub tylko do części jeszcze nie 

wykonanej przez Wykonawcę. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z której winy to nastąpiło 

odstąpienie od umowy lub przerwanie robót. 

2)  Na koszt Zamawiającego bezstronny podmiot sporządzi wykaz tych materiałów, 

konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
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3)   Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada. 

4)   W terminie do 7 dni od daty dokonania czynności, o których mowa w pkt. 2) Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót/dostaw w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót/dostaw według 

stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót/dostaw w toku stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

5)    Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu 

budowy dostarczone lub wzniesione przez niego; urządzenia zaplecza, materiały, 

konstrukcje i inne urządzenia.  

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

1)  dokonania odbioru robót/dostaw przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania 

oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty/dostawy, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia, w terminie określonym w niniejszej umowie; 

2)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy, w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za 

które zostały nabyte; 

3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty 

dokonania odbioru robót. 

 

§ 22 

Siła wyższa 

1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą 

traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą umową i nie będą 

powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 

2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, 

które mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron oraz których 

nie można było przewidzieć lub, które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po 

powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla 

uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: 

zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie. 

3. Każda ze stron Umowy winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w 

wypełnieniu swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej. 

4. Jeżeli jedna ze stron Umowy uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły 

wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań wynikających z 

niniejszej Umowy, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę pisemnie, określając charakter 

zdarzenia i przewidywany czas jego trwania. 

5. Żadna ze stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich 

zobowiązań było uniemożliwione siłą wyższą. 
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§ 23 

Zmiana Umowy 

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2÷12.  

2. Zmiana może obejmować: 

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU. Zmiana taka może być 

spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu mowy 

lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót/dostaw. Każdorazowo na taką zmianę 

musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski; 

2) pominięcie jakiejkolwiek części robót/dostaw (jednak bez prawa zlecenia jej osobom 

trzecim); 

3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót/dostaw, wynikające z okoliczności 

niedających się wcześniej przewidzieć; 

4) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania robót/dostaw innym zakresem 

robót/dostaw przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem 

i zasadami realizacji Umowy; 

5)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmianę zakresu robót/dostaw planowanych 

do powierzenia podwykonawcom; 

6)  zmianę terminu końcowego realizacji niniejszej umowy; 

7) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego; 

8) zmianę spowodowaną inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną 

skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z 

SIWZ; 

9) zmianę spowodowaną koniecznością dostosowania treści niniejszej umowy do zasad 

przewidzianych w umowie o dofinansowanie inwestycji lub zmianą umowy o 

dofinansowanie inwestycji; 

10) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub 

Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania robót/dostaw przez Wykonawcę 

lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, przykładowo spowodowane:  

a)  przez działania osób trzecich (np. konserwatora przyrody, organizacje ekologiczne), 

b) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację umowy (stanowiącymi 

siłę wyższą), 

c) koniecznością podjęcia zamówień dodatkowych (w ramach odrębnego zamówienia), 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy, 

d) zmianami wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki 

podatku VAT, 

e) odmową udzielenia Zamawiającemu dofinansowania inwestycji, 

f) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, 

g) zmianą sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie inwestycji. 

3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 
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1) Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmian w przypadku zaistnienia 

którejkolwiek z okoliczności przewidzianych w ust. 2.  

2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne 

dla prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą obniżyć koszty 

realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli 

konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, 

której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

3) Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed 

przystąpieniem Wykonawcy do realizacji tej części robót. Postanowienie ust. 4÷7 nie 

mają w tym przypadku zastosowania. 

4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w 

ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży:  

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian; 

2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie i  

szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu 

Umowy; oraz 

3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z 

uzasadnieniem; 

4) w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 5) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących 

na konieczność zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom 

wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących, iż zmiana zakresu podwykonawstwa 

nie była możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert.   

5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem 

Nadzoru, w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym 

terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną 

propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane w ust 4.  

6.  W przypadku upływu terminu podanego w ust 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia 

zmian została odrzucona. 

7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust 5÷6. 

8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich 

pisemnym aneksem. 

9. Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie. 

10. Zmiana nie może powodować podwyższenia kwoty określonej § 14 ust 1 lub przedłużenia 

terminu wykonania umowy, jeżeli jest skutkiem nieprawidłowego działania lub zaniechania  

Wykonawcy.  

11. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 14 ust 1 zostanie skorygowana w 

związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:  

1)  jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej Umowy polegają na 

pominięciu jakiejkolwiek części robót/dostaw, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o 

której mowa w § 14 ust 1 zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót/dostaw 

ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej Umowy. 

2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej Umowy polegają na 

zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót/dostaw innym 
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zakresem robót/dostaw, o których mowa odpowiednio w ust 2 pkt 1) oraz pkt 4), kwota, 

o której mowa w § 14 ust 1 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość 

niewykonanych robót/dostaw na zasadach określonych w ust. 11 pkt 1), a następnie 

zwiększeniu o wartość wykonanych robót/dostaw zamiennych wyliczonych  

a)  dla robót - przy zastosowaniu kalkulacji ceny jednostkowej robót zastosowanych 

przy sporządzaniu Oferty nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i 

transportu publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" w miesiącu, w którym 

kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 

nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

nakładów własnych; 

b)  dla dostaw - przy zastosowaniu kalkulacji ceny dostaw z uwzględnieniem  średnich 

cen rynkowych za tego rodzaju produkty obliczonych w miesiącu, w którym 

kalkulacja jest sporządzana; 

z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie całkowite nie przekroczy wynagrodzenia 

określonego w § 14 ust 1  

12. Każda zmiana do Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie 

zmiany do Umowy - Aneksu.  

13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust 1÷12 jest nieważna.  

 

§ 24 

Prawa autorskie 

1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca z chwilą przekazania przedmiotu Umowy (lub jego 

części), w ramach wynagrodzenia, przekaże na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa 

autorskie do wszelkich materiałów wytworzonych w toku realizacji niniejszej Umowy, w 

szczególności do opracowań składających się na dokumentację projektową oraz 

oprogramowania  o których mowa w niniejszej Umowie, zwanych dalej „materiałami”. 

Wykonawca w momencie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszej Umowy. 

2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, następuje bez ograniczenia, co do terytorium, czasu, 

ilości egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie używania utworu; 

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

4) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. c) - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
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3.  W razie wątpliwości, Strony uznają, iż w ramach wynagrodzenia, przeniesione zostały prawa 

autorskie na każdym z osobna i wszystkich łącznie polach eksploatacji, o których mowa 

powyżej.  

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie 

autorskich praw zależnych do utworów wytworzonych w toku realizacji niniejszej Umowy.  

5. Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalone materiały stanowiące przedmiot umowy 

jedynie dla celów własnej dokumentacji.  

6. Wraz z oddaniem utworu Wykonawca wyraża zgodę na jego publiczne wykorzystanie.  

7. Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiającego,  wszelkich 

zmian w utworach o których mowa w ust. 1. 

8. Udzielone na mocy niniejszej Umowy uprawnienie do dokonywania zmian oraz modyfikacji w 

utworze pozostaje bez jakichkolwiek ograniczeń. 

9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, obejmuje swym zakresem upoważnienie 

Zamawiającego do udzielania zgody innym podmiotom do modyfikacji utworów, o których 

mowa w ust. 1, w zakresie w jakim jest do tego uprawniony Zamawiający. Nadto wyżej 

wskazane uprawnienie obejmuje zgodę Wykonawcy na korzystanie oraz na rozporządzanie 

opracowaniami utworu. 

10. Wykonawca oświadcza, iż upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, nie zostanie przez niego 

cofnięte.  

11. Strony ustalają, iż wszelkie oświadczenia wykonawcy niezgodne z zapisem ust. 10 pozostawać 

będą nieważne. 

12. Wykonawca oświadcza, iż ponosi wszelką odpowiedzialność względem osób trzecich z tytułu 

dokonania naruszeń praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy.  

13. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwory wytworzone w toku realizacji 

niniejszej Umowy oraz ich opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych.  

14. Wykonawca zobowiązany jest z chwilą przekazania utworu do posiadania względem niego 

praw w takim zakresie aby mógł prawidłowo wykonać niniejszą Umowę. Niedochowanie 

powyższego obowiązku powoduje odpowiedzialność Wykonawcy. 

 

§ 25 

Postanowienia Końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w 

szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3.  Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, a 

wynikających z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić 

będzie istotne naruszenie postanowień Umowy. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

 

………………………………………                ……………………………………… 
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