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1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1 Definicje

Roboty 
roboty stałe i tymczasowe, które mają być wykonane (łącznie 
z projektem powykonawczym) dla zrealizowania Zadania nr 3. 

OPZ: 
Opis Przedmiotu Zamówienia.

Projekt:
Projekt pn. „Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.”.
Zamawiający                       Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

Zadanie: 
oznacza Zamówienie na Roboty opisane w pkt. 1.3 niniejszego OPZ.

Wykonawca: 
podmiot określony jako Wykonawca w Umowie 
Umowa: 
umowa między Zamawiającym a Wykonawcą wraz z dokumentami wymienionymi w Umowie jako jej integralne części.

Wykonawca Robót: 
firma/osoba prawna realizująca Zadanie nr 3.

Umowy na Roboty                umowa między Zamawiającym, a Wykonawcą Zadania nr 3.
Teren Budowy: 
miejsce, w którym będzie realizowane Zadanie nr 3. 
Informacje na temat planowanego Przedsięwzięcia

1.2 Zakres rzeczowy Projektu

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje realizację zadania pn: Przebudowa zbiorników wody czystej 2 x 500 m3 na SUW
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym 
z dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego, na którą składa się - Projekt budowlany Tom PB-9 wielobranżowy pn. „Przebudowa zbiorników wody czystej V = 2 x 500 m3”. Szczegółowy opis prac znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Część III SIWZ) dla zadania nr 3.
2  ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

2.1 Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca czynności związane ze świadczeniem usługi nadzoru inwestycyjnego ( w tym nadzór nad robotami budowlanymi i rozliczenie robót) 
w ramach  Zadania nr 3 .
Wykonawca będzie realizował wszelkie wymagane Umową na Roboty i niniejszą Umową czynności zachowując terminy wynikające z postanowień Umowy na Roboty oraz niniejszej Umowy. 
Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z Umową zachowując należytą staranność, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego, a także dbałością o dobre imię Zamawiającego.  

W szczególności Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

· zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i innymi przepisami z nim związanymi, 

· świadczenie usługi zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, terminowo, z należytą troską, skutecznością i starannością, kierując się interesem Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i wytycznymi, oraz zgodnie z przyjętymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz wiedzy technicznej, ekonomicznej, prawniczej i innej, które dotyczą przedmiotu umowy;

· świadczenie profesjonalnego doradztwa Zamawiającemu;

· zachowanie poufności informacji wynikających z wykonywania niniejszej Umowy w trakcie wykonywania usługi oraz po jej zakończeniu, w tym: zachowanie tajemnicy zawodowej oraz niekomunikowanie Stronie trzeciej żadnej ujawnionej Wykonawcy lub przez niego odkrytej informacji poufnej. 

· zarządzanie i monitorowanie Umowy dla Zadania nr 3 pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym,

· monitorowanie postępu prac,

· informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć, razem ze sposobami ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka nieterminowej realizacji Umowy dla Zadania nr 3;

· prowadzenie polubownych uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót,

· nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowym, 
· dostarczenie Zamawiającemu wszelkich informacji w zakresie wykonywanej usługi, jakich Zamawiający zażąda,

· bieżące prowadzenie zapisów zakresu oraz zestawień rachunkowych w odniesieniu do usług w formie umożliwiającej ustalenie wydatków poniesionych na wykonywanie usług, Powyższe dokumenty winny być wystarczające do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, ww. dokumenty winny być okazane na każde żądanie Zamawiającego.

· w przypadku wystąpienia konieczności podjęcia przez Wykonawcę innych działań niewymienionych w Zapytaniu ofertowym, a niezbędnych dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca wykona te działania niezwłocznie w sposób, jakby były objęte zakresem usług.

· prowadzenie i przechowywanie korespondencji i wszelkich niezbędnych dokumentów 
z podmiotami biorącymi udział w realizacji Umowy na Roboty, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych, itp.,

· wszelkie inne obowiązki związane z nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem robót budowlanych, wynikające z przepisów prawa, uwarunkowań realizowanej Umowy na Roboty, a w szczególności wymagań sztuki budowlanej i inżynierskiej oraz dobrej praktyki zarządzania projektami.
2.1.1 Bieżąca weryfikacja dokumentów rozliczeniowych Wykonawcy Robót
Na etapie wprowadzania danych dotyczących postępu prac w ramach Umowy na Roboty Wykonawca będzie dokonywał weryfikacji dokumentów rozliczeniowych pod kątem poprawności obliczeń 
i spójności danych.

Wymaga się aby czas weryfikacji pojedynczego zestawienia wartości wykonanych robót lub Rozliczenia Wykonawców Robót  lub wskazanie błędów nie był dłuższy niż 48 godzin.

W przypadku stwierdzenia błędów lub nieprawidłowości Wykonawca przekaże każdorazowo w formie pisemnej Wykonawcy Robót i Zamawiającemu informację zawierającą opis wykrytych wad.

2.2 Szczegółowy zakres prac Wykonawcy
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego ( w tym nadzór nad robotami budowlanymi i rozliczenie robót) zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, 
w szczególności ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1332, 2127).
Wykonawca zapozna się z SIWZ dla Zadania nr 3 oraz Umową na Roboty pod kątem możliwości prawidłowego rozliczenia robót.
2.2.1 Działania w trakcie realizacji robót budowlanych 

Działania Wykonawcy obejmują w szczególności:

· wyczerpujący, wielopoziomowy nadzór inwestorski nad wykonaniem robót, w zakresie wymaganym przez polskie prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy. 
· przegląd i analiza dokumentów Wykonawcy Robót, w razie konieczności z uwagami do Zamawiającego dotyczącymi zgodności (lub niezgodności) z Umową na Roboty,

· współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy na Roboty,

· rzeczowe i finansowe rozliczenie Umowy na Roboty,

· weryfikacja wszelkich wymaganych przez Zamawiającego Harmonogramów przedłożonych przez Wykonawcę Robót,
· udział w przekazaniu Terenu Budowy, w tym weryfikacja dokumentów Wykonawcy Robót, wymaganych do przekazania Terenu Budowy;

· zapewnienie prawidłowego przepływu informacji dotyczących pomiędzy wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego; 
· monitorowanie i kontrola Umowy na Roboty pod względem technicznym, finansowym 
i organizacyjnym,

· informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania, i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów,

· sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca Robót jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy w szczególności; 

· sprawdzanie czy ubezpieczenia i gwarancje są poprawne i przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z zapisami Umowy na Roboty,

· sprawdzenie poprawności formalnej i merytorycznej i zgodności z zapisami Umowy na Roboty wniesionego  przez Wykonawcę Robót zabezpieczenia należytego wykonania umowy i pisemne powiadomienie Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz 
z sformułowaniem zaleceń w przypadku opinii negatywnej o wniesionym zabezpieczeniu (w tym i dokumencie zabezpieczenia),

· zatwierdzanie materiałów budowlanych, które Wykonawca Robót zamierza wbudować, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,
· sprawdzanie dokumentów dotyczących jakości, zatwierdzeń, certyfikatów zgodności, atestów, itp. oraz dokonywania rutynowych badań jakości w celu zapobiegania stosowaniu materiałów wadliwych lub niezgodnych z Umową na Roboty,

· zapewnienie realizacji robót zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy,

· w razie konieczności, organizacja dodatkowych badań jakości w specjalistycznych instytutach badawczych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

· zatwierdzania technologii robót budowlanych łącznie z robotami tymczasowymi. proponowanych przez Wykonawcę Robót,

· wykonywanie, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, razem z Wykonawcą Robót odbiorów robót,

· poświadczanie postępu robót i płatności dla Wykonawcy Robót, 

· zatwierdzanie wszystkich badań i uruchomień,

· organizacja okresowych narad roboczych i formalnych (co najmniej raz w miesiącu i raz 
w tygodniu przy dużym natężeniu robót) z udziałem Zamawiającego i podejmowanie bieżących decyzji dotyczących wszystkich spraw wpływających na postęp robót.

· ścisła współpraca z nadzorem autorskim zapewnionym przez Zamawiającego w tym występowanie o wydanie stanowisk i opinii.
· ocena i rozstrzyganie zgodnie z Umową na Roboty spraw spornych zgłaszanych przez Wykonawcę - w sytuacjach konfliktowych należy dążyć do polubownego rozwiązania sporów,

· w przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwiązania/odstąpienia przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia/odstąpienia przez Wykonawcę Robót, Wykonawca przedstawi pisemną opinię wraz z analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzeń dla realizacji Umowy na Roboty. Przeprowadzi nadzór nad inwentaryzacją wykonywaną przez wykonawcę z udziałem Zamawiającego i przygotuje szczegółowy protokół inwentaryzacyjny. Przeprowadzi nadzór nad robotami zabezpieczającymi i je odbierze. Dokona odbioru robót przerwanych. Doprowadzi do usunięcia sprzętu Wykonawcy Robót i materiałów z terenu budowy jeśli to konieczne,

· Wykonawca pisemnie zaopiniuje (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania: czasu na ukończenie, terminów usunięcia wad lub terminów pośrednich wynikających z Harmonogramu rzeczowo- finansowego z winy Wykonawcy Robót stanowiące podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie ws. kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,

· ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zamiennych w zakresie kosztowym merytorycznym,

· nadzór nad próbami eksploatacyjnymi;

· przygotowanie dla Zamawiającego pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) 
i wszelkich niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawcy Robót z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli zajdzie taka okoliczność,

· sporządzanie na bieżąco w formie uzgodnionej z Zamawiającym wszelkich informacji - w tym zestawień dotyczących zakresu robót, wykonanego i prognozowanego postępu rzeczowego 
i finansowego umowy na roboty. Prognozy będą obejmowały cały okres realizacji Umowy na Roboty. 

· weryfikacja na żądanie Zamawiającego sporządzanych przez niego harmonogramów rzeczowo-finansowych, planów płatności i innych dokumentów w zakresie spójności z aktualnym stanem wiedzy Wykonawcy dotyczącym Umowy na Roboty,

· zatwierdzanie harmonogramu dostaw materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności 
z dokumentacją projektową i/lub warunkami Umów na Roboty;

· sprawdzanie i potwierdzanie, czy Wykonawca Robót mobilizuje i dostarcza na budowę kompletne dostawy zidentyfikowane w Umowie na Roboty,

· weryfikacja kompletności i stanu technicznego sprzętu Wykonawcy Robót pod kątem spełnienia wymagań kontraktowych oraz pod kątem zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji robót;

· rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

· sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca Robót jest odpowiedzialny zgodnie z umową,
· organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne,

· skompletowanie świadectw technicznych dokumentów dotyczących:

· aprobat technicznych dostaw,

· certyfikatów i znaków zgodności,

· prób materiałów i robót,

· ilości wykonanych robót i przejęcia robót,

· przyjmowanie oraz weryfikacja list zgłoszonych podwykonawców robót oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieścisłościach i wątpliwościach powstałych w toku weryfikacji; 

· wydawanie Wykonawcy Robót, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych 
i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

· żądanie od Wykonawcy Robót, kierownika budowy i/lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową i/lub pozwoleniem na budowę,

· sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 
i przekazywaniu ich do użytkowania,

· zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów,

· skompletowanie dokumentacji Wykonawcy Robót i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń na użytkowanie,

· przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

2.2.2 Działania Wykonawcy w trakcie okresu gwarancji i rękojmi dla Zadania nr 3
Wykonawca sprawdzi wykonanie robót i powiadomi Wykonawcę Robót oraz Zamawiającego 
o wykrytych wadach oraz określi zakres robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad.
Wykonawca Robót jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpiłyby w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie do 5 dni licząc od ich zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiający może wyżej wskazany termin przedłużyć.

Zgłoszenie wady powinno nastąpić w terminie do 10 dni od jej ujawnienia, zostać sporządzone pisemnie, przy czym strony dopuszczają zawiadomienie o wadach drogą faksową lub pocztą elektroniczną, potwierdzone następnie formą pisemną.

Okres gwarancji w odniesieniu do Umowy na Roboty ulega przedłużeniu o okres związany 
z usuwaniem wad.

Po zakończeniu robót, w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca będzie uczestniczyć w inspekcjach gwarancyjnych. 

Po zakończeniu realizacji Umowy na Roboty Wykonawca regularnie będzie nadzorować usuwanie usterek. W szczególności jego zadania będą obejmować:

· regularne sprawdzanie usuwania usterek przez Wykonawcę Robót - Wykonawca pisemnie poświadczy usunięcie wad przez Wykonawcę Robót. W przypadku, jeśli Wykonawca Robót nie rozpoczął usuwania wad w wyznaczonym terminie, Wykonawca 
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przygotuje - w związku z koniecznością zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy - wyliczenie wartości (szacunkowej) zamówienia oraz będzie ustalał odpowiednie obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy Robót z tego tytułu i w związku z karami zgodnie z Umową na Roboty,

· uczestniczenie w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji 
i rozwiązywaniu sporów, a w szczególności egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę Robót,

· zalecenia odnośnie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na Roboty; 
3 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zapewni Wykonawcy pomoc w rozwiązywaniu spraw formalnych w przypadkach, 
w których udział Zamawiającego jest wymagany obowiązującymi przepisami lub udzielenie odpowiedniego upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego w takich przypadkach.

4 LOGISTYKA I HARMONOGRAM

4.1 Lokalizacja

Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki na obszarze odpowiadającym zakresowi umowy dla Zadania nr 3 to jest na terenie Stacji Uzdatniania Wody.. 
4.2 Wymagania dotyczące terminów

Wykonawca będzie organizować pracę w taki sposób, aby czynności Wykonawcy były wykonywane 
w terminach określonych w Umowie, niniejszym OPZ oraz Umowie na Roboty. 

Ponadto działania Wykonawcy nie mogą powodować opóźnienia lub wstrzymania wykonywania Umowy na Roboty, chyba że wynika to z przesłanek do wstrzymania robót przewidzianych w ww. umowach
2

