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Część 1 Akt umowy  
 

 

                                  
AKT UMOWY 

 

KONTRAKT NR: ……………….. 
 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE 
ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

na  

zaprojektowanie i wykonawstwo: 

Zadanie pn. 
„Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta” 

 
Zadanie realizowane jest w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 
działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach. 

 

 zwanego dalej „Zadaniem” 
 

Niniejszy Kontrakt został zawarty zgodnie z przepisami art. 139 i 140 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo Zamówień Publicznych.  

 
 Umowa zawarta dnia .................... roku w ......................................... pomiędzy:  

 
Wodociągi Tarnobrzeskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 

Tarnobrzegu (39-400) przy ul. Wiślna 1, KRS 0000112520, posiadającą REGON: 830337895oraz 
NIP: 8670003252 

reprezentowaną przez : 
Antoniego Sikonia - Prezesa Zarządu  

zwanym dalej Zamawiającym 
a 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą 
reprezentowanym przez: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby roboty, polegające na zaprojektowaniu 
 i wykonawstwie Zadania pn. „ Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej 
 i wodociągowej miasta” zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że Zamawiający przyjął 
Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie tych Robót oraz usunięcie w 

nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu 

nieograniczonego.  
 

Niniejszym ustala się, co następuje: 
1. Słowa i wyrażenia użyte w niniejszym Akcie Umowy będą miały takie samo znaczenie, 

jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 
2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna 

część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 
a. niniejszy Akt Umowy (Część 1)   

b. Warunki Szczególne Kontraktu (Część 3); 
c. Warunki Ogólne Kontraktu (Część 2); 

d. Program Funkcjonalno-Użytkowy (Tom III) 
e. wypełniony Wykaz Cen (Część 7)     ; 

f. Formularz Oferty, Załącznik do Oferty;  
g. Ogłoszenie o zamówieniu, Instrukcja dla Wykonawców oraz ich modyfikacje 

 i wyjaśnienia oraz 
h. Wszystkie inne dokumenty, w tym oświadczenia, będące częścią Kontraktu, w tym: 

• Gwarancja należytego wykonania kontraktu (Część 4) 
• Karta gwarancyjna  (Część 6) 

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć 
w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Termin realizacji Kontraktu:  
a. zakończenie robót projektowych i budowlanych na całości zadania do 15.11.2018r.;   
b. termin pośredni: 06.10.2017r. – ukończenie robót na odcinku w ul. 11-Listopada do ul. 

Św. Barbary S1-S14 (Odcinek 1 w tabeli 1 Wykaz cen – tabela zbiorcza – sieć 

kanalizacyjna);  
c. termin pośredni: 31.12.2017r. – ukończenie Robót w ul. Chroboka na odcinku od W1 

do 51 (Odcinek 22, 23, 24, 25, 26 w tabeli 2 Wykaz cen – tabela zbiorcza – sieć 
wodociągowa);  

d. do dnia 15.11.2018r. uzyskanie Świadectw Przejęcia dla wszystkich Odcinków Robót;  
e. okres Zgłaszania Wad, który będzie trwał 60 miesięcy od dnia wydania Świadectwa 

Przejęcia  dla Robót.  
f. do dnia  06.12.2023 r. uzyskanie Świadectwa Wykonania. 

 
5. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania wykonania i wykończenia Robót 

oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony 
w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową:  

 
Bez należnego podatku od towarów i usług: ……………………. PLN 

(słownie: ........................................................................................................ PLN) 
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Należnego podatku od towarów i usług: 
…........................................................................PLN 

(słownie: ........................................................................................................ PLN) 
Stawka …..%  

RAZEM: 
Z należnym podatkiem od towarów i usług: ………………….. PLN 

(słownie: ........................................................................................................ PLN) 
 

 
6. Wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy  następować będzie w PLN: 

 Nr rachunku bankowego dla płatności dokonywanych w PLN: 
............................................................................................................................................. 

(nazwa banku, pełny numer konta), 
przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa 

polskiego dotyczącymi stawek VAT. 
7. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  
8. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy 

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 
 

 
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią 
.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

[podpisy osób upoważnionych] 
.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 
literami)] 

 
 

 
 

[pieczęć Zamawiającego] 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  
.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

[podpisy osób upoważnionych] 
.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 
literami] 

 
W charakterze 

.................................................................... 
 

Będąc w pełni upoważnionym przez 
.................................................................... 

.................................................................... 
[pieczęć Wykonawcy] 
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Część 2 Warunki ogólne kontraktu 
 
 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 
 
 
Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych 
przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. 

wydania 1999) – ISBN 83-86774-28-2 
dostępne pod adresem:  

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR 
00-074 Warszawa ul. Trębacka 4, lok. 29  

IV p. budynek KIG 
e-mail: biuro@sidir.pl 

http://www.sidir.pl 
Tel. /fax +48 22 826 16 72, +48 22 826 56 49 

Warunki Kontraktu składają się z "Warunków Ogólnych", które stanowią wyżej wymienione 
WARUNKI KONTRAKTOWE dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych 
przez Wykonawcę oraz z "Warunków Szczególnych", które zmieniają i/lub uzupełniają 

postanowienia Warunków Ogólnych.  
Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTOWYCH dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych 
 i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 
Wykonawcę. 
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Część 3 Warunki szczególne kontraktu 
 
 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
 
 
Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych Kontraktu.  

Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne Kontraktu 
nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych Kontraktu nie jest kolejna i jest zgodna 
z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych Kontraktu. 

Akt Umowy, Warunki Szczególne Kontraktu i Warunki Ogólne Kontraktu (zwane dalej łącznie 
„Warunkami Kontraktu” lub "Warunkami") oraz inne dokumenty składające się na Kontrakt 

określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy). 
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 

Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych Kontraktu. 

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych Kontraktu, pozostaną 
wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych Kontraktu. 
 
Klauzula 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Definicje 
1.1.1 Kontrakt 
klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-

Użytkowy, Formularz Oferty z Załącznikiem/ami do Oferty, oraz inne dokumenty 
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest 

termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa, w 
szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz Prawa 

Zamówień Publicznych. 
klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.3 ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek 
w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je 

zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego 
w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 

[Akt Umowy]. 
klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje następująco:  

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony 
przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje 

określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie 
odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie 

do ”Formularza Oferty wraz z Załącznikiem/ami”. 
klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.5. „Program Funkcjonalno – Użytkowy”– oznacza dokument tak zatytułowany, 
włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
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Budowlanych oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 

poz. 2072 z późn. zm.) oraz wszelkie modyfikacje, zmiany i wyjaśnienia tego 
dokumentu na etapie postępowania przetargowego oraz dodatki i zmiany tego 

dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach 
Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy je zastąpić 

określeniem „Program Funkcjonalno - Użytkowy” i wszelkie odniesienia do 
„Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego”   
klauzulę 1.1.1.8 skreśla  się i zastępuje następująco: 

1.1.1.8 „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 
dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu 

występują określenie „Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem 
„Oferta” i wszelkie odniesienia do „Dokumentów Ofertowych” w niniejszych 

Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Oferty”. 
Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.1.9 „Karta Gwarancyjna” - oznacza dokument tak zatytułowany odpowiednio 

dla wykonanych usług projektowych  oraz robót budowlanych i montażowych, w 

którym Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane usługi i roboty na 
warunkach opisanych w tym dokumencie, dla okresu gwarancji jakości 

wynoszącego 60 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla Robót, 
zgodnie z Prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa Zamówień 

Publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. Za Kartę gwarancyjną uważa się również 
dokument gwarancji wystawiony przez producenta urządzenia wmontowanego 

przez Wykonawcę. Poszczególne karty gwarancyjne zostaną sporządzone zgodnie 
ze wzorem, w oparciu o opisane Programem Funkcjonalno-Użytkowym wymagania 

Zamawiającego.  
1.1.1.10. „Wypełniony Wykaz Cen” oznacza wykaz wypełniony przez Wykonawcę 

zawierający ceny ryczałtowe elementów rozliczeniowych, wyrażone w PLN i 
stanowiący podstawę płatności. 

1.1.1.11 „Zmiana do Kontraktu”  oznacza dokument tak zatytułowany wprowadzający do 
postanowień Kontraktu Zmiany uzgodnione i podpisane między Stronami, zgodnie z 

Prawem, w szczególności z Prawem Zamówień Publicznych oraz Kodeksem 
Cywilnym. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie po podpisaniu przez Strony tj. 

Zamawiającego i Wykonawcę.  
 

1.1.2 Strony i Osoby 
klauzulę 1.1.2.2 „Zamawiający” uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej klauzuli: 
jak również osobę oznaczoną jako inwestor w Prawie Budowlanym oraz prawnych 

następców tej osoby. 
klauzulę 1.1.2.4 „Inżynier” zmienia się i uzupełnia się poprzez: 

skreślenie w zdaniu pierwszym słów:  
„i wymienioną w Załączniku do Oferty”, 

dodanie następującego zapisu na końcu klauzuli 1.1.2.4.: 
Przez Inżyniera rozumie się Inżyniera Nadzoru, zgodnie z postanowieniami umowy o 

świadczenie usług Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: Bezwykopowa renowacja 
odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta”. 
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O osobie i adresie Inżyniera Nadzoru, Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

nie później niż 7 dni od daty zawarcia niniejszego Kontraktu. 
Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w rozdziale 3 Prawa 

Budowlanego funkcje „inspektora nadzoru inwestorskiego” oraz „koordynatora 
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.  

Klauzulę 1.1.2.9 skreśla się.  
Wprowadza się następujące definicje: 

1.1.2.11 „Projektant” – oznacza osobę fizyczną, należącą do personelu Wykonawcy, 
posiadającą kwalifikacje wymagane w rozdziale 2 Prawa Budowlanego i pełniącą 

funkcje przypisane przez art. 20 (obowiązki) oraz art. 21 (prawa) Prawa 
Budowlanego lub osobę prawną będącą autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.1.2.12 „Kierownik Budowy” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje 
wymagane w rozdziale 2 Prawa Budowlanego i pełniącą funkcje przypisane 

przez art. 21a, 22 (obowiązki) oraz art. 23 (prawa) Prawa Budowlanego tj. osobę 
uprawnioną do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji budowy, zapewnienie 
geodezyjnego wytyczenia obiektu, zorganizowanie budowy i kierowanie budową 

obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem, realizacją zaleceń wpisanych 
do Dziennika robót budowlanych. 

 Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zapewni objęcie kierownictwa 
budowy przez wyznaczonego spośród Personelu Wykonawcy Kierownika Budowy. 

1.1.2.13  „Konsorcjum” dwa lub więcej podmiotów wspólnie wykonujących Kontrakt jako 
Wykonawca na podstawie umowy konsorcjum lub na innej podstawie prawnej. 

1.1.2.14 „Lider” podmiot wchodzący w skład Konsorcjum lub innego związku bez 
osobowości prawnej złożonej z dwóch lub więcej osób, który został upoważniony 

przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Konsorcjum lub innego związku do 
zaciągania w ich imieniu zobowiązań, przyjmowania zapłaty od Zamawiającego, 

do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i 
każdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez 

Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu 
będą realizowane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Lidera wskazany 

w Kontrakcie.  
 

1.1.3 Daty, próby, okresy i wykonanie 
klauzulę 1.1.3.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.3.1 ”Data Odniesienia” oznacza Datę zawarcia Kontraktu.  
klauzulę 1.1.3.4  Próby Końcowe uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej klauzuli  
Próby Końcowe oznaczają przegląd techniczny przez eksploatatora/użytkownika zgodnie z 

wymaganiami przedstawionymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 
 

Klauzulę 1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” uzupełnia się poprzez dodanie następującego 
zapisu na końcu tej klauzuli: 

Okres zgłaszania wad jest równoważny do Okresu Rękojmi oraz okresu Gwarancji Jakości. 
Wprowadza się następujące definicje: 

1.1.3.10 „Okres Rękojmi” oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z klauzulą 
11.12 [Rękojmia za wady na projekty, roboty, obiekty, urządzenia, materiały i 
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przeglądy], liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono 

zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków], w którym Zamawiający 
korzysta ze swoich uprawnień na mocy przepisów Prawa. 

1.1.3.11 „Gwarancja Jakości” – oznacza gwarancję, jaką udzielił Wykonawca na warunkach 
opisanych w dokumencie „Karta Gwarancyjna” zgodnie z Prawem. 

 
1.1.4 Pieniądze i płatności 

klauzulę 1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” skreśla się i zastępuje następująco:  
 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” – oznacza wynagrodzenie ryczałtowe określone w 

pkt. 4 Aktu Umowy wraz z należnym podatkiem VAT, zatwierdzone w Kontrakcie na 
zaprojektowanie, realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad.  

klauzulę1.1.4.6 „Waluta Obca” skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.4.6 „Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 

klauzulę1.1.4.10 „Kwota Tymczasowa” skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.4.10 „Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 

klauzulę 1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszym Kontrakcie w związku 

z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy  
Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.4.13  ”Protokół Konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania Robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź 

wynikających z zapisów klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. Załącznikiem do Protokołu 
konieczności jest Protokół z Negocjacji. 

1.1.4.14  ”Protokół z Negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzgodnione z Wykonawcą ceny dla Robót dodatkowych i zamiennych w oparciu 

o klauzulę 13 [Zmiany i korekty]. 
 

1.1.5 Roboty i Dostawy 
klauzulę 1.1.5.4 „Roboty Stałe” uzupełnia się poprzez: 

dodanie następującego zapisu na końcu tej klauzuli:  
Ilekroć w Warunkach mowa o Robotach Stałych rozumie się przez to również roboty 

podlegające zakryciu i roboty zanikające w rozumieniu Prawa Budowlanego. 
klauzulę 1.1.5.6 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.5.6. „Odcinek” oznacza odcinki Robót wynikające z podziału określonego w Wypełniom 
Wykazie Cen oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, według którego zostanie 

wykonany program Robót założony przez Wykonawcę i które będą zgłaszane przez 
Wykonawcę do przeglądów technicznych.  

 
1.1.6 Inne definicje 
klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Plac 

Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty. 
klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Wszelkie odniesienia do Prawa w niniejszych Warunkach oznaczać będą 

odniesienia do Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
klauzulę 1.1.6.6 „Zabezpieczenie Wykonania” uzupełnia się następująco: 
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Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zapis: 

1.1.6.6 „pojęcie równoznaczne z „zabezpieczeniem należytego wykonania umowy” 
zgodnie z wymaganiami art. 147 - 151 Prawa Zamówień Publicznych oraz w 

rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych. 
klauzulę 1.1.6.7. „Plac Budowy” zmienia się następująco:  

Słowa „Plac Budowy” zamienia się na „Teren Budowy”, a na końcu niniejszej klauzuli po kropce 
dodaje się zapis  

„Przez Teren Budowy rozumie się obszar oznaczony zgodnie z Prawem Budowlanym jako 
„teren budowy” tj. przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Określenie Teren 
Budowy należy traktować jako równoznaczne z placem budowy”. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), a także ze wszelkimi 
towarzyszącymi aktami prawnymi oraz aktami wykonawczymi do nich, regulującą 

działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej 

w tych dziedzinach. 
1.1.6.11 „Prawo Zamówień Publicznych” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), ze 
wszelkimi towarzyszącymi aktami prawnymi oraz aktami wykonawczymi. 

1.1.6.12. Dziennik robót budowlanych - dokument w formie graficznej zgodnej z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 108, poz. 953 z późn. zm.), zawierający przebieg robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem; do 

którego odnosi się klauzula 4.25 [Dziennik robót budowlanych]. 
1.1.6.13 „Teren Sąsiadujący” oznacza teren, w tym pas drogowy, lokal lub budynek, do 

którego wejście jest niezbędne do wykonania Robót.  
1.1.6.14  „Utwór” oznacza utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 880), to jest 
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w 

jakiejkolwiek postaci, w szczególności projekty (w tym projekty architektoniczno-
budowlane), mapy, rysunki (w tym rysunki techniczne), plany, opisy i inne 

dokumenty wchodzące w skład Dokumentów Wykonawcy lub innej dokumentacji 
projektowej oraz powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę lub dla niego.  

1.1.6.15 „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostałe 
dokumenty stanowiące dokumentację przetargową. 

1.1.6.16 „Dokumentacja Projektowa” oznacza projekt wykonawczy oraz inne opracowania 
stanowiące podstawę realizacji przedmiotu Kontraktu, jak również Dokumentację 

Powykonawczą.  
1.1.6.17 „Dokumentacja Powykonawcza” oznacza Dokumentacja Projektową z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  



 
 
 

SIWZ część II – Wzór umowy 

                                                                       

 

 
17 

„Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta” 

 

1.1.6.18 „Dzień roboczy” oznacz dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, bez świąt i 

innych dni ustawowo wolnych od pracy. Dzień bez określenia czy chodzi o dzień 
roboczy czy kalendarzowy należy rozumieć, jako dzień kalendarzowy.  

1.1.6.19 „Tablica Informacyjna” rozumie się tablicę informacyjną umieszczaną na Terenie 
Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym spełniająca wszelkie wymogi podane 

w Prawie Budowlanym. 
1.1.6.20 „Rada Budowy” oznacza spotkanie zwołane przez Inżyniera z udziałem 

Wykonawcy i Zamawiającego w terminach określonych w klauzuli 3.6 [Rada 
budowy] w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów 

związanych z realizacją Kontraktu. 
1.1.6.21. „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” oznacza plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, o którym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego oraz w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. nr 120 poz. 1126). 

 

1.2. Interpretacja 
Zmianie ulega zapis podpunktu (d) i otrzymuje brzmienie: 
„Pisemnie” lub „na piśmie” oznacza zapis ręczny, maszynowy, druk, pod warunkiem 

niezwłocznego przesłania dokumentu w formie pisemnej opatrzonego własnoręcznym 
podpisem, w tym przesłania go w postaci skanu pocztą elektroniczną. 

Ponadto wprowadza się zmianę przez dodanie podpunktu (e) o  następującej treści : 
(e) postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” lub „Koszt plus 

odpowiedni zysk” lub „Koszt plus umiarkowany zysk” oznaczają Koszt plus zysk 
w wysokości 7% tego Kosztu.  

1.3. Przepływ informacji 
klauzulę 1.3 uzupełnia  się w ten sposób, że: 

w podpunkcie (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 
przy czym przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny 

być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; wpisy 
wprowadzone do Dziennika robót budowlanych nie są uważane za komunikaty w 

rozumieniu niniejszej klauzuli.  

1.4. Prawo i język 
klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Kontraktem rządzi Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekroć w Warunkach 

Szczególnych, lub innych dokumentach, o których mowa w pkt 2 Aktu Umowy 
zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń lub innych 

aktów normatywnych, w tym aktów prawa miejscowego, należy przez 
nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce, jak 

również przepisy wykonawcze do nich.   
(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  

(c) Językiem porozumiewania się na Placu Budowy jest język polski. 

1.5. Pierwszeństwo dokumentów 
klauzulę 1.5 zmienia się w ten sposób, że:  
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) 

i zastępuje następująco: 
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W celu interpretacji, pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością 

zapisaną w pkt. 2 Aktu Umowy. Zmiany Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały 
kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują. 

1.6. Akt Umowy 
klauzulę 1.6 skreśla się i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym Akt Umowy podpiszą obie Strony, pod 
warunkiem, że wymagane Zabezpieczenie Wykonania zostało przyjęte bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego, zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie 
Wykonania].  

1.7. Cesje 
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie sceduje Kontraktu na osoby trzecie w całości ani w części, to jest 

nie przeniesie na te osoby w całości ani w części praw i obowiązków Wykonawcy 
wynikających z Kontraktu. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać 

cesji wierzytelności lub przekazu wierzytelności z Kontraktu na rzecz osoby trzeciej.  

1.8. Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 
klauzulę 1.8 uzupełnia się w ten sposób, że jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej 
klauzuli 1.8 dodaje się: 

Wykonawca będzie również prowadził i przechowywał na Terenie Budowy Dziennik robót 
budowlanych, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik robót budowlanych] oraz zgodnie z Prawem 

Budowlanym. 

1.9. Błędy w Wymaganiach Zamawiającego 
klauzulę 1.9 zmienia się w ten sposób, że w podpunkcie b) klauzuli 1.9 skreśla się wyrazy „plus 
odpowiedni zysk”. 

1.10. Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 
klauzulę 1.10 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca przenosi nieodwołalnie i bezwarunkowo na Zamawiającego, w 
ramach Ceny Kontraktowej określonej w klauzuli 14.1 [Cena 

Kontraktowa], autorskie prawa majątkowe do Utworów powstałych w wyniku 
wykonywania Kontraktu na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie użytkowania, 
b. w zakresie wykorzystania w całości lub części Utworu oraz dokonywania zmian 

Utworu, 
c. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie egzemplarzy 

Utworu, w tym techniką kreśloną, drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór 
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, 
e. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt d – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępniania Utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wymienione powyżej pola 

eksploatacji jest nieograniczone w zakresie terytorialnym i czasowym. 
Wszystkie powyższe obowiązki Wykonawca wykona w ramach Ceny Kontraktowej 

określonej w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa]. 
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1.12. Poufne szczegóły  
klauzulę 1.12 zmienia się w ten sposób, że na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się 
następujący zapis: 

Wykonawca i Personel Wykonawcy zobowiązani są do zachowania tajemnicy 
zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu 

przez okres minimum 5 lat od wydania Świadectwa Wykonania.  
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim 

dopuszczają to normy Prawa, biorąc pod uwagę status Zamawiającego oraz 
wymogi przewidziane dla inwestycji dofinansowywanych ze środków Funduszu 

Spójności. W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca będzie traktował szczegóły 
Kontraktu jako poufne, z wyjątkiem takiego ich zakresu, jaki może być konieczny do 

wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania do nich 
obowiązujących Praw.  

Wykonawca nie będzie publikował ani zezwalał na publikację lub ujawnianie w 
jakikolwiek inny sposób szczegółów dotyczących zawarcia i wykonania Kontraktu 

w żadnym wydawnictwie technicznym ani innym bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

1.13. Przestrzeganie Prawa 
klauzulę 1.13 zmienia się w ten sposób, że skreśla się podpunkt (a) i zastępuje następująco: 

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, 
wymagane dla zaprojektowania i wykonania Robót oraz usunięcia w nich 

wszelkich wad i usterek lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dostaw i 
Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje 
wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, 

podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do 
działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec właściwych władz. 

Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca.  

1.14. Solidarna odpowiedzialność 
klauzulę 1.14 zmienia się i uzupełnia w ten sposób, że na końcu pkt (b) przed słowem „oraz” 
skreśla się znak interpunkcyjny „średnik” i zastępuje go znakiem interpunkcyjnym „przecinek” i 

dodaje się zapis w brzmieniu:  
do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i 

w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdej z osobna;  
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu osobowego podczas całego okresu 
wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgłaszania Wad, Okresem Rękojmi 

oraz okresem Gwarancji Jakości włącznie) bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z osób, wchodzących 
w skład ugrupowania będącego Wykonawcą, o których to zmianach 

Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego. 
 
Klauzula 2 ZAMAWIAJĄCY 
 
2.1.  Prawo dostępu do Terenu Budowy 
Na końcu klauzuli 2.1 dodaje się treść: 

 Do dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed przekazaniem 
mu prawa dostępu do Terenu Budowy należą w szczególności oświadczenie, 
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zaświadczenia i informacje wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego oraz Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
 Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności uzyskanie wszelkich pozwoleń lub 

zgód wydanych przez organy administracyjne, jakie są lub okażą się niezbędne do 
wykonania Kontraktu, w tym: 

a) uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeśli istnieje taka konieczność), 
b) uzyskanie zgody organu właściwego w sprawach konserwacji zabytków na 

prowadzenie Robót przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru 
zabytków lub na obszarze wpisanym do tego rejestru (jeśli istnieje taka 

konieczność), 
c) uzgodnienie warunków zabezpieczenie znaków geodezyjnych (jeżeli istnieje 

taka konieczność), 
d) oraz innych zezwoleń, pozwoleń, decyzji, zgód, uzgodnień i innych 

dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji Kontraktu. 
 
2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
klauzulę 2.2 zmienia się w ten sposób, że w pierwszym zdaniu po słowach ”na żądanie” 

dodaje się słowa ”i na koszt”. 
 
2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 
Klauzulę 2.4 skreśla się i zastępuje następującym zapisem: 
Zgodnie z Prawem, w przypadku wystąpienia Wykonawcy do Zamawiającego z żądaniem 

udzielenia gwarancji zapłaty ustala się że: 
 - wyznaczony termin do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 45 dni od otrzymania 

wystąpienia Wykonawcy, 
 - Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty z tytułu udzielenia 

gwarancji zapłaty. 
 
Klauzula 3 INŻYNIER 
3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 
Zmienia się klauzulę 3.1 zastępując jej treść następująco:  

Zamawiający wyznaczy Inżyniera, który będzie sprawował obowiązki przypisane mu 
w Kontrakcie. Personel Inżyniera będzie obejmował odpowiednio kwalifikowanych 

inżynierów i innych fachowców, zdolnych do wypełniania takich obowiązków, 
posiadających odpowiednie uprawnienia, w tym wymagane przez Prawo, oraz 

doświadczenie. 
Inżynier nie będzie miał uprawnień do korygowania Kontraktu. 

Inżynier może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Kontrakcie lub 
jednoznacznie z niego wynikających. Od Inżyniera wymaga się uzyskania 

każdorazowo wyrażonej na piśmie aprobaty Zamawiającego przed podjęciem 
działań wynikających z następujących klauzul Warunków Kontaktu:  

(a) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy] 
(b) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 

(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 
(d) klauzula 7.2 [Próbki] 

(e) klauzula 7.4 [Próby] 
(f) klauzula 8.3 [Program] 

(g) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie] 
(h) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 
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(i) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 

(j) klauzula 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] 
(k) klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych] 

(l) klauzula 13 [Zmiany i korekty] 
(m) klauzula 14.4 [Plan Płatności] 

(n) klauzula 14.6 [Wystawianie przejściowych Świadectw Płatności] 
(k) klauzula 17.4 [Następstwa Ryzyka Zamawiającego] 

(l) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej] 
 

W przypadkach wymienionych w poprzednim akapicie Inżynier zwróci się niezwłoczne na 
piśmie do Zamawiającego o wyrażenie pisemnej aprobaty w oparciu o przygotowaną 

niezwłocznie przez Inżyniera opinię w danej sprawie. Zamawiający jest zobowiązany do 
niezwłocznego udzielenia pisemnej odpowiedzi, przy uwzględnieniu charakteru danej 

poruszanej przez Inżyniera kwestii, a w szczególności ilości i zawartości merytorycznej 
materiałów podlegających każdorazowej analizie. Po uzyskaniu pisemnej aprobaty 

Zamawiającego Inżynier niezwłocznie przekaże jej kopię Wykonawcy. 
Jeżeli Inżynier wykona czynność bez wymaganej zgody Zamawiającego, to działanie takie 

będzie dla Zamawiającego niewiążące i nie wywołujące skutków prawnych. Niezależnie od 
obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono, powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się 

wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość 
może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w 

ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę lub czynność, która, w 
opinii Inżyniera może być konieczna do zmniejszenia ryzyka lub odwrócenia skutków 

zaistniałego wypadku.  
 

Z wyjątkami, dla których w niniejszych Warunkach postanowiono inaczej: 
1) gdziekolwiek Inżynier pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub 

wynikających z Kontraktu, tam uważa się, że działa on w imieniu 
Zamawiającego; 

2) Inżynier nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego 
obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Kontraktem; oraz 

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, 
polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania 

Inżyniera, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej 
odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, włącznie z 

odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 
 
3.4 Zmiana Inżyniera 
Klauzulę 3.4 skreśla się w całości z zastępuje następująco: 
Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni o 
zmianie Inżyniera, podając przy tym nazwę i adres następcy Inżyniera. 
 
3.6 Rada budowy 
Dodaje się klauzulę 3.6, która otrzymuje następujące brzmienie: 

Inżynier będzie organizował w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, w tym Kierownika Budowy i kierowników robót, 

w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją 
Kontraktu. Inżynier zobowiązany jest do organizowania Rad Budowy minimum raz w tygodniu 



 
 
 

SIWZ część II – Wzór umowy 

                                                                       

 

 
22 

„Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta” 

 

w czasie uzgodnionym z Wykonawca i Zamawiającym. Z każdej Rady Budowy Inżynier 

sporządzi protokół, który zostanie uzgodniony z przedstawicielami Stron, a następnie 
podpisany przez uczestników danej Rady Budowy. 

Jeśli będzie to konieczne,  Inżynier, Zamawiający lub Wykonawca mogą żądać zwołania 
dodatkowej Rady Budowy, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu, 

informując o tym z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. 
Protokół z Rady Budowy nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów 

wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 
 
 
Klauzula 4 WYKONAWCA 
4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
klauzulę 4.1 zmienia się i uzupełnia następująco: 
W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 4.1. w pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” 

dodaje się słowa ”z należytą starannością i zgodnie ze standardami wiedzy technicznej 
przewidzianymi dla tego typu Robót”. 

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 4.1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o 
treści: 

W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za projekt 
wykonawczy, oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego 

zgodnie z Prawem oraz postanowieniami klauzuli 5.1 [Projektowanie]. Po 
zaakceptowaniu projektu Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania Robót  

Po ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 4.1. dodaje się akapit o następującej treści: 
Jeżeli Prawo wymaga, aby Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone 

przez Wykonawcę, na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Przy tym: 

a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza 
o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi swojego zatwierdzenia 

w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie pełnia 
wymagań Kontraktu; a zarazem, 

b) zatwierdzenie przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z postanowień Kontraktu. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 4.1: 
Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca 

zobowiązany jest do: 
(i) wykonania przed przystąpieniem do prac projektowych szczegółowej 

inwentaryzacji wszystkich istniejących obiektów, które w ramach Kontraktu 
mają być wykorzystane, przebudowane, remontowane lub są związane z 

Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich 
danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z 

Programem Funkcjonalno – Użytkowym, w tym takich elementów jak 
wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. 

Przekazany przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno – Użytkowym 
opis obiektów, ma charakter informacyjny. 

(ii) Uzyskania dodatkowych pozwoleń, w następujących przypadkach 
i na następujących zasadach: 
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Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe pozwolenia lub zezwolenia, 

wymagane w Kraju, od właściwych władz swoim staraniem i na swój własny 
koszt, w trybie i na zasadach opisanych postanowieniami klauzuli 8.1 

[Rozpoczęcie Robót]. 
(iii) Przestrzegania wszelkich wymagań wynikających z zezwoleń: 

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach 
zezwoleniach i powinien umożliwić właściwym władzom inspekcje i zbadanie 

przebiegu Robót. Ponadto powinien umożliwić właściwym władzom udział 
w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych 

władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności przewidzianej w ramach Kontraktu. 

(iv) Czynności na Terenie Budowy: 
Żadne działania nie mogą uniemożliwić bądź znacznie utrudnić 

Zamawiającemu prowadzenia jego dotychczasowej działalności, szczególnie 
działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub 

innych mediów nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia 
wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie 

nie później niż 21 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by 
umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków 

bezpieczeństwa. 
W szczególności: 

a) Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym niezbędne 
przełączenia technologiczne związane z bieżącą eksploatacją 

jakiejkolwiek instalacji istniejącej na Terenie Budowy, oraz 
b) Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek przełączeń 

armatury odcinającej lub sterującej, przewodów pracujących lub 
połączonych bezpośrednio z pracującymi przewodami bez uzgodnienia z 

Inżynierem i Zamawiającym.  
 

(v) Przechowywania jednej kopii dokumentów na Terenie Budowy: 
• Na etapie realizacji, Wykonawca będzie przechowywał przez cały 

czas, co najmniej jedna kopię Dokumentów Kontraktowych 
i Dokumentacji Projektowej dostarczonych mu lub wykonanych przez 

niego na Terenie Budowy. 
• Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik 

robót budowlanych. Podczas prowadzenia Robót na Terenie Budowy 
oprócz Dziennika robót budowlanych powinny znajdować się, co 

najmniej następujące dokumenty: Dokumentacja Projektowa, 
Dokumentacja Powykonawcza (jeśli jest), protokół przekazania Terenu 

Budowy, Świadectwa Przejęcia, notatki ze spotkań organizacyjnych, 
protokoły z Rad Budowy, instrukcje i notatki Inżyniera oraz inne 

dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera oraz przepisami Prawa.  
• Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna 

do wglądu dla Inżyniera, Inspektorów Nadzoru, Przedstawiciela 
Zamawiającego, przedstawicieli władz i organów administracji 

publicznej odpowiednio do tego upoważnionych, a także dla innych 
osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji 

przez cały czas. 
 

(vi) Zrozumienia Zakresu Prac: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za odpowiednio staranne zapoznanie się 

z Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz innymi dokumentami 
dostarczonymi przez Zamawiającego, w tym z Kontraktem, w celu zrozumienia 

zakresu prac objętych Kontraktem, a także po to, by być w pełni świadomym 
Warunków Kontraktowych i wynikających z nich następstw. 

(vii) Zrozumienia Programu Funkcjonalno – Użytkowego: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego celem ich dogłębnego zrozumienia.  Wykonawca 
zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne dla odpowiedniego wykonania Robót 

zgodnie z prawdziwą intencją i znaczeniem Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości 

dotyczących interpretacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego, związanych 
w szczególności ze zmianami zaistniałymi na etapie realizacji Robót, 

Wykonawca powiadomi niezwłocznie, na piśmie Zamawiającego, w celu 
uzyskania niezbędnych wyjaśnień. 

(viii) Odpowiedzialności za uzyskanie gwarantowanych parametrów określonych 
w Kontrakcie pod rygorem uznania Kontraktu za wykonany nienależycie. 

(ix) Sporządzenia Dokumentacji Projektowej: 
Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową obejmującą w 

szczególności: 
• dokumentację budowlaną i wykonawczą dla celów realizacji 

inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z 
uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego i przepisów Prawa, 

• projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót, 
• projekty odtworzenia nawierzchni, 

• projekty wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 
• Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z 
inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac na sieci kanalizacyjnej. 

• Instrukcje eksploatacji, 
• Wszelkie inne dokumenty i opracowania konieczne do odbioru robót 

(Przejęcia Robót) i przekazania inwestycji do eksploatacji, 
Dokumentacja ta będzie obejmowała co najmniej zakres przedstawiony w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 
Koszt opracowania Dokumentacji Projektowej wraz z kosztem uzyskania 

decyzji administracyjnych, uzgodnień itp. ponosi Wykonawca w ramach 
Ceny Kontraktowej określonej w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa]. 

 
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres 

Dokumentacji Projektowej w znormalizowanym rozmiarze.  
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Wersja cyfrowa Dokumentacji Projektowej wykonana zostanie z 

zastosowaniem formatów elektronicznych opisanych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. 

Wykonawca w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej musi uwzględnić 
dokumentację na potrzeby Wykonawcy oraz do bieżących uzgodnień, która 

to dokumentacja będzie wykonana przez Wykonawcę oraz powielona w 
odpowiedniej ilości egzemplarzy zapewniającej uzyskanie uzgodnień, 

warunków i opinii i innych koniecznych dokumentów, a koszty wykonania tej 
dokumentacji przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w  ZZatwierdzonej 

Kwocie Kontraktowej. 
 

Wykonawca poprawi bez zwłoki Dokumentację Projektową i rysunki 
dostarczone mu przez Inżyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w 

trakcie wykonywania Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi 
Dokumentację Powykonawczą dla wszystkich Robót, zgodnie z Prawem, nie 

później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie 
Robót i Odcinków].” 

 
(x)  zapewnienia na własny koszt sprawowania nadzoru autorskiego przez 

projektantów – autorów Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami 
Prawa. Nadzór sprawowany będzie w szczególności przez: 

• kontrolę zgodności wykonania Robot z treścią Dokumentacji Projektowej 
dokonywaną przez projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się 

będą na każdym ważnym etapie Robót, lecz nie rzadziej niż 2 razy w ciągu 
miesiąca. Każda kontrola projektantów – autorów udokumentowana 

zostanie wpisem do Dziennika robót budowlanych o stanie realizacji 
Robót, 

• weryfikacje Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodności z 
faktycznym wykonaniem Robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona 

poprzez oświadczenie projektantów – autorów, załączone do 
Dokumentacji Powykonawczej. 

 
4.2 Zabezpieczenie Wykonania 
klauzulę 4.2 zmienia się, zastępuje i uzupełnia w następujący sposób:  

Skreśla się drugi akapit niniejszej klauzuli 4.2 i zastępuje się następująco: 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 100% Zabezpieczenia Wykonania zgodnie 

z wymogami Zamawiającego, nie później niż w dniu podpisania Kontraktu, w 
formie określonej w Formularzu Oferty. Niespełnienie wymagań Zamawiającego w 

zakresie Zabezpieczenia Wykonania do dnia podpisania Kontraktu będzie 
skutkowało zastosowaniem art. 94 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych. 

Zabezpieczenie Wykonania winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na 
pierwsze żądanie. Zabezpieczenie Wykonania musi być wykonalne na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty związane z wystawieniem i utrzymaniem 
Zabezpieczenia Wykonania ponosi Wykonawca. 

W wypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, Zabezpieczenie Wykonania może 
zostać wniesione: 

(i) przez wszystkich członków Konsorcjum łącznie lub przez Lidera w wysokości 
100% Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z wymogami Zamawiającego, lub 
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(ii) przez każdego z członków Konsorcjum oddzielnie, przy czym suma kwot 

Zabezpieczeń Wykonania wniesionych przez członków Konsorcjum musi być 
równa 100% kwoty Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z wymogami 

Zamawiającego. 
W wypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, a Zabezpieczenie Wykonania 

zostanie wniesione przez każdego z członków Konsorcjum oddzielnie, Zamawiający 
może na zaspokojenie swoich roszczeń korzystać według swojego wyboru z 

niektórych lub wszystkich wniesionych Zabezpieczeń Wykonania.  
W wypadku przedłużenia Czasu na Wykonanie lub przedłużenia Okresu Zgłaszania 

Wad, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu Zabezpieczenie 
Wykonania obejmujące przedłużony Czas na Wykonanie lub przedłużony Okres 

Zgłaszania Wad najpóźniej w terminie 10 dni przed upływem pierwotnego Czasu 
na Wykonanie lub Okresu Zgłaszania Wad.  

W przypadku przedłużenia Czasu na Wykonanie lub przedłużenia Okresu 
Zgłaszania Wad i nieprzedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu 

Zabezpieczenia Wykonania obejmującego przedłużony Czas na Wykonanie lub 
przedłużony Okres Zgłaszania Wad w terminie określonym powyżej, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do żądania zapłaty do pełnej 
wysokości Zabezpieczenia Wykonania posiadanego przez Zamawiającego.  

Punkty (i) i (ii) niniejszej klauzuli 4.2 stosuje się odpowiednio do przedstawienia 
Zabezpieczenia Wykonania obejmującego przedłużony Czas na Wykonanie lub 

przedłużony Okres Zgłaszania Wad. 
 

W klauzuli 4.2. po podpunkcie (d) dodaje się pkt. (e) o treści: 
e) niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu w zakresie rękojmi lub 

Gwarancji Jakości. 
Ostatnie zdanie klauzuli 4.2  skreśla się i zastępuje następująco:  

O ile Zabezpieczenie Wykonania nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych 
roszczeń Zamawiającego, Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie 

Wykonania w następujący sposób: 
(a) 70% wartości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 

wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie 
wykonany, tj. od daty wystawienia Świadectwa  Przejęcia dla Robót zgodnie z 

postanowieniami klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków];  
(b) 30% wartości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 15 dni po upływie okresu 

Gwarancji  Jakości i rękojmi za wady tj. po wydaniu Świadectwa Wykonania 
zgodnie z postanowieniami klauzuli 11.9 [Świadectwo Wykonania]. 

W wypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, a Zabezpieczenie Wykonania 
zostało wniesione przez wszystkich członków Konsorcjum łącznie lub przez Lidera, 

Zamawiający dokona zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na warunkach 
określonych w akapicie powyżej na rzecz Lidera.  

W wypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, a Zabezpieczenie Wykonania 
zostało wniesione przez każdego z członków Konsorcjum oddzielnie, Zamawiający 

dokona zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na warunkach określonych w akapicie 
powyżej proporcjonalnie na rzecz poszczególnych członkom Konsorcjum.  

 
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
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klauzulę 4.3 uzupełnia się w ten sposób, że  w ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 4.3, na 

końcu ostatniego zdania po słowach „biegłe w języku porozumiewania zdefiniowanym w 
klauzuli 1.4 [Prawo i język]” dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą 

liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.  
 
4.4 Podwykonawcy 
klauzulę 4.4. zmienia się i uzupełnia następująco: 
Po zdaniu pierwszym niniejszej klauzuli dodaje się następujące zdanie: 

„Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom innych robót, niż wskazane w 
Formularzu Oferty bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego”. 

Punkt (a) niniejszej klauzuli skreśla się w całości. Tym samym dotychczasowy punkt (b) staje się 
punktem (a), punkt (c) staje się punktem (b).  

W punkcie (b) po słowach „zgoda Inżyniera” dodaje się: 

  „wydana w terminie do 14 dni po uzyskaniu pisemnej akceptacji 
Zamawiającego”; 

 

Po punkcie (b) niniejszej klauzuli 4.4 dodaje się nowe punkty (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j):  
 

(c)  Warunkiem wyrażenia zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy 
dotyczącej projektowania i/lub robót budowlanych z Podwykonawcami jest 
przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy z 

Podwykonawcą, a następnie umowy z Podwykonawcą, z uwzględnieniem pkt. 
(d) i (e), wraz ze  wskazaniem zakresu projektowania i/lub robót budowlanych, 

które będzie wykonywał Podwykonawca. 

 

(d)   

(e)  Zmiana zaakceptowanego Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu 
może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego; zawarcie umowy z 
nowym Podwykonawcą następuje na zasadach opisanych w niniejszej klauzuli 

4.4 [Podwykonawcy]. 

(f)  Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą 

wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy; 

(g) Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami, muszą 
zawierać postanowienie, uprawniające do występowania do Inżyniera, z 

kopią do Zamawiającego, o dokonywaniu bezpośredniej zapłaty faktur, 
wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie 

ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury i z 
powołaniem się na postanowienia niniejszej klauzuli 4.4 punkt (g). 

Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to jest analogiczne 
postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej umowie z dalszymi 

Podwykonawcami; 

(h) Wszystkie umowy z Podwykonawcami bądź dalszymi Podwykonawcami winny 
zawierać nadto co najmniej następujące postanowienia: 

(i) postanowienie stwierdzające, że w przypadku zakończenia 
obowiązywania niniejszego Kontraktu z jakiegokolwiek powodu, 

również umowa o podwykonawstwo winna być uznana za 
zakończoną; 
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(ii) wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej, które 

powstały w związku z wykonywaniem Robót przez Podwykonawcę, 
winny być odpowiednio przeniesione na Zamawiającego, zgodnie z 

klauzulą 1.10 [Używanie Dokumentów Wykonawcy przez 
Zamawiającego]; 

(iii) w umowach o podwykonawstwo Wykonawcy z Podwykonawcami i 

dalszymi Podwykonawcami Wykonawca i Podwykonawcy 
zobowiązani będą nadto na żądanie Zamawiającego do 

ukształtowania ich treści zgodnie z tym żądaniem, w szczególności w 
zakresie płatności, terminów, zastosowanych materiałów oraz estetyki. 

  

 
 

4.7 Wytyczenie 
klauzulę 4.7 zmienia się i  uzupełnia się następująco: 

W akapicie pierwszym zdanie drugie po słowach: „wymiarach i osiowaniu Robót” 
dodaje się wyrażenie: „na własny koszt (w ramach Ceny Kontraktowej określonej w 

klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa]).”  
Dodaje się na końcu niniejszej klauzuli dodatkowy akapit o treści:  

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem i 
innymi wymaganymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i 

dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną zgodną 
z Prawem. 

  
4.8 Procedury bezpieczeństwa 
klauzulę 4.8 uzupełnia się następująco: 

W podpunkcie (a) niniejszej klauzuli 4.8, na końcu, dodaje się treść:  
oraz dostarczyć Inżynierowi: Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  oraz 

plan organizacji ruchu kołowego, nie później niż w terminie 7 dni 
poprzedzających Datę Rozpoczęcia, a także modyfikować na bieżąco te 

plany dla zapewnienia ich zgodności z wymogami Prawa.  
W podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 4.8, na końcu, dodaje się treść: 

oraz będzie odpowiadał za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek 
błędu w wykonaniu Robót lub działań jego pracowników lub 

współpracowników poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca 
zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek 

roszczeniami wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę 
któregokolwiek z jego obowiązków. 

Po podpunkcie (e) niniejszej klauzuli dodaje się dodatkowe podpunkty (f) i (g) o treści: 
(f) uzyskać akceptację Inżyniera dla Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia przed rozpoczęciem Robót. 
(g) uzyskać akceptację Inżyniera dla planu organizacji ruchu kołowego, 

przed rozpoczęciem Robót. 
 

4.9 Zapewnienie jakości 
klauzulę 4.9 zmienia się następująco:  
W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 4.9 na końcu dodaje się treść: 
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W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi 

szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 

(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, 
co do zarządzania jakością. 

Dodaje się po akapicie trzecim niniejszej klauzuli 4.9 akapit czwarty o treści: 
System zapewnienia jakości (SZJ) posiadany i stosowany przez Wykonawcę w chwili 

podpisania Kontraktu będzie stanowił załącznik do niniejszego Kontraktu. W 
przypadku braku takiego dokumentu w dniu podpisania Kontraktu, Wykonawca 

zobowiązuje się do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Inżynierowi, 
projektu SZJ w terminie nie późniejszym niż 28 dni (dwadzieścia osiem) dni od dnia 

podpisania Kontraktu. 
 

4.10 Dane o Terenie Budowy  
klauzulę 4.10 uzupełnia się poprzez dodanie na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 
treści: ”i istniejącą infrastrukturą techniczną,”.  

 
4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa  
klauzulę 4.11 zmienia się następująco:  

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst:  
„Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia 

wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed 
złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z zakresem i wymaganiami Kontraktu, w 

tym z Programem Funkcjonalno - Użytkowym.”  
Skreśla się trzeci akapit i zastępuje następująco:  

„Z wyjątkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota 
Kontraktowa pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy objęte Kontraktem 

oraz wszystko, co jest lub może okazać się potrzebne dla właściwego 
zaprojektowania, wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.”  

 
4.14 Unikanie zakłóceń 
klauzulę 4.14 zmienia się w ten sposób, że  skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco: 

„Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego 
na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych i podobnych) 

używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien 
uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania 

Robót Wykonawca musi zapewnić na swój koszt dostęp do prywatnych obszarów, 
które uzna za konieczne w związku z realizacją Robót. Roszczenia właścicieli z tytułu 

zajęcia tych terenów będzie pokrywał Wykonawca. 
W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest przecięcie 

lub zamknięcie istniejących dróg, przejść i przejazdów, wodociągów, kanalizacji lub 
innego urządzenia użyteczności publicznej, przed wykonaniem takiego zamknięcia, 

wymagana jest zgoda Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi, co najmniej 
na 14 dni przed rozpoczęciem takich prac, swoją propozycję dotyczącą sposobu 

realizacji prac do czasu ich wykonania. Inżynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub 
zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodności z tą klauzulą oraz Prawem, 
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prawem lokalnym oraz dokumentacją dotyczącą organizacji ruchu. Uzyskanie zgody 

Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia wszelkich formalności 
wymaganych Prawem, uzyskania uzgodnień, decyzji itp. związanych z realizacją tego 

typu prac.” 
 

 
4.15 Droga dostępu 
klauzulę 4.15 zmienia się w ten sposób, że w akapicie drugim klauzuli dodaje się punkt (f) o 

następującej treści: 
(f) Wykonawca odpowiada na własne ryzyko i koszt za opracowanie projektu organizacji 

ruchu na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń, decyzji i za jego 
realizację. 

  
  

 
4.16 Transport Dostaw 
Na końcu podpunktu (b) klauzuli 4.16 [Transport Dostaw] po słowie „Robót” dodaje się: 

Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody poniesione 
przez Wykonawcę w czasie transportu i składowania Dostaw na Terenie Budowy 

włączając w to szkody powstałe w wyniku kradzieży. 
 
4.17 Sprzęt Wykonawcy 
Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit klauzuli 4.17 [Sprzęt Wykonawcy]; 

Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W 
przypadku stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z 

powodów związanych ze Sprzętem Wykonawcy lub niedotrzymania warunków 
ustalonych w Dokumentacji Projektowej, Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

Kontrakcie, Prawie i/lub Systemie Zapewnienia Jakości. Inżynier ma prawo wstrzymać 
pracę takiego sprzętu, a Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie 

wyznaczonym przez lnżyniera niezbędny do wykonania sprzęt zamienny, spełniający 
wymagania przedstawione przez Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę 

sprzętu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku robót budowlanych. 
 
4.18 Ochrona środowiska 
klauzulę 4.18 skreśla się i zastępuje następująco:  

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno 

na jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i 
uciążliwości dla ludzi i własności, a także aby zapobiegać szkodom w 

środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków 
prowadzonych przez niego działań, także w zakresie przestrzegania przepisów 

Prawa, w szczególności ustawy z dnia _14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 
nr 185 poz. 1243 z późn. zm), ustawy z dnia 13 września 1996 r.  utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 391) oraz obowiązujących 
w gminie, na terenie której Kontrakt jest realizowany, regulaminów 

utrzymania czystości i porządku, w szczególności dotyczących:  
a) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania 

odpadów budowlanych, komunalnych i innych powstałych w trakcie 
realizacji Kontraktu;  

b) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji 
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Kontraktu;  

c) zakazu spalania odpadów na Terenie Budowy;  
d) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w 

zakresie gospodarki odpadami;  
e) zapewnienia odpowiedniej ilości kabin typu „szalety” oraz właściwego 

postępowania z powstałymi ściekami;  
f) zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w 

trakcie realizacji Kontraktu;  
g) utrzymania w czystości rejonów wyjazdów z Terenu Budowy (poprzez 

przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystości w rejonie wyjazdu oraz 
określenie sposobu zapobiegania zabrudzeniom obszaru w rejonie wyjazdu 

przez sprzęt Wykonawcy).  
Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i 

ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości dozwolonych 
przepisami Prawa.  

 
Wykonawca w trakcie wykonywania Robót oraz usuwania wad winien:  

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i 
płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych 

i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z 
prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 

uszkodzone, oraz  
b) zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych 

z całego Terenu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne 
zawarte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym i Dokumentacji Projektowej 

oraz postanowienia uzyskanych pozwoleń, aby ani Roboty, ani ich otoczenie 
nie zostały uszkodzone, oraz  

c) w pełni odpowiadać za prawidłowe odprowadzanie ścieków pochodzących 
ze wszystkich miejsc w obrębie Terenu Budowy lub związanych z prowadzeniem 

Robót, nie wyłączając budynków Inżyniera jeżeli zostały wzniesione na 
potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym ściśle trzymać się 

Prawa oraz przepisów wydanych przez odpowiednie władze, oraz  
d) przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapobieżenia wybuchowi 

pożaru oraz winien przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów podczas 
całego okresu trwania Kontraktu.  

 
Wykonawca będzie prowadził zapisy i sporządzał takie raporty dotyczące 

bezpieczeństwa, zdrowia i spraw socjalnych osób i szkód w mieniu, które załączać 
będzie do miesięcznych raportów o postępie, o których mowa w Klauzuli 4.21 

[Raporty o postępie]. Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność 
odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu 

nieprzestrzegania lub niewłaściwego przestrzegania zapisów niniejszej klauzuli. 
  

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód 

gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy lub miejsc związanych z 
prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
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Obowiązek uzyskania odpowiednich zezwoleń leży po stronie Wykonawcy, a ich 

koszty są wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. Wykonawca w ramach 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, stosownie do właściwych przepisów Prawa, 

dokona wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz bezpiecznie, prawidłowo 
odprowadzi wody gruntowe i opadowe z całego Terenu Budowy lub miejsc 

związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie 
zostały uszkodzone. Ponadto Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej zagospodaruje odpady powstałe w związku z realizacją Robót 
objętych Kontraktem. 

Wykonawca powinien wypełniać wymagania określone przez Prawo,  w 
szczególności w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej 

(włączając w to pobór i odprowadzenie wód gruntowych z odwadniania 
wykopów), a także sposobu prowadzenia Robót.  

Wykonawca między innymi będzie ponosił opłaty za korzystanie ze środowiska za 
sprzęt i maszyny pracujące na Terenie Budowy, będące własnością Wykonawcy. 

 
4.19 Elektryczność, woda i gaz 
klauzulę 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny, na zasadach podanych niżej, za 
dostarczenie całej energii, wody i innych usług i mediów, których może 

potrzebować do wykonania Kontraktu. 
Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez 

właściwe władze lub podmioty oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz 
uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, 

dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i 
mediów oraz do pomiaru pobranych ilości.  

Wszystkie powyższe koszty związane z korzystaniem z wymienionych wyżej mediów i 
usług zostały wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

 
4.20 Sprzęt Zamawiającego i  przedmioty udostępniane bezpłatnie 
klauzulę 4.20 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

 
4.21 Raporty o postępie 
klauzulę 4.21 zmienia się i uzupełnia w następujący sposób:  

Skreśla się pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.21 i zastępuje następująco: 
Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według 

wzoru zatwierdzonego przez Inżyniera oraz Zamawiającego, i przedkładane 
Inżynierowi w sześciu (6) egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch (2) 

egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD, za każdy miesiąc w 
terminie do 7 dni od ostatniego dnia miesiąca, którego raport dotyczy. 

Skreśla się zdanie trzecie pierwszego akapitu klauzuli 4.21.  
Na końcu niniejszej klauzuli 4.21 dodaje się podpunkt (i) oraz akapity o treści: 

(i) uaktualnione Plany Płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Wykaz 
płatności] w odstępach miesięcznych. 

Miesięczne raporty o postępie oraz Plany Płatności będą analizowane na Radzie 
Budowy przypadającej po złożeniu danego raportu o postępie, organizowanej 

przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z klauzulą 3.6. 
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Miesięczny raport o postępie powinien być zatwierdzony przez Inżyniera przed 

wystawieniem Przejściowego Świadectwa Płatności za dany miesiąc i dostarczony 
Zamawiającemu najpóźniej z Przejściowym Świadectwem Płatności. 

 
4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Tekst klauzuli 4.22 skreśla się i zastępuje następująco: 

Ustala się że:  
(a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób 

nieupoważnionych na Teren Budowy,  
(b) osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu 

Zamawiającego ; oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca i 
Inżynier został powiadomiony przez Zamawiającego, jako o upoważnionym 

personelu innych wykonawców Zamawiającego na Terenie Budowy, oraz 
(c) osób z mocy Prawa mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania 

czynności urzędowych. 
W celu prawidłowego zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać stosowne tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w szczególności zgodne z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

 
4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 
klauzulę 4.23 uzupełnia się w następujący sposób: 

Na początku akapitu drugiego dodaje się zdanie o następującej treści:  
Wykonawca w toku czynności zmierzających do przygotowania Terenu Budowy, 

będzie postępował zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w Programie 
Funkcjonalno - Użytkowym.  

Na końcu akapitu drugiego dodaje się zdanie o następującej treści:  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił podczas prowadzenia robót 

także interesy osób trzecich funkcjonujących w obrębie Terenu Budowy.  
 

Skreśla się ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastępuje następująco:  
Przez Okres Zgłaszania Wad Wykonawca będzie mógł używać w uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Inżynierem tylko takiej części Terenu Budowy, jaka mu jest 
niezbędna do prawidłowego wywiązywania się z Kontraktu. Koszt ubezpieczenia 

wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zgłaszania Wad wraz ze znajdującymi się 
tam urządzeniami i materiałami obciąża Wykonawcę.  

 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zapis w brzmieniu:  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania oraz odpowiedniego 
zainstalowania i utrzymywania w należytym stanie Tablicy Informacyjnej. 

 
 
Wprowadza się klauzulę 4.25 [Dziennik robót budowlanych] o treści: 
4.25 Dziennik robót budowlanych 

 

Dziennik robót budowlanych będzie przechowywany na Terenie Budowy. Kierownik 
budowy będzie odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika robót budowlanych.  
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Wpisy do Dziennika robót budowlanych nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze 

stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to 
uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  

Wszystkie wpisy do Dziennika robót budowlanych dokonane przez właściwie 
umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera 

będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. 
Dziennik robót budowlanych będzie obowiązywał Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy prawa dostępu do Terenu budowy. Za 
prowadzenie Dziennika robót  budowlanych odpowiada Wykonawca.  

Zapisy w Dzienniku robót budowlanych będą dotyczyć przebiegu Robót i będą 
dokonywane na bieżąco, zgodnie ze stanem faktycznym i z Prawem.  

Każdy zapis w Dzienniku robót budowlanych będzie posiadał datę jego dokonania, 
podpis osoby dokonującej zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska i stanowiska 

służbowego. Zapisy będą dokonywane czytelnie, w sposób trwały, w  porządku 
chronologicznym, bez pozostawiania przerw między kolejnymi  zapisami.  

Załączone do Dziennika robót budowlanych protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnymi numerami oraz opatrzone datą i podpisem Inżyniera i 

Wykonawcy.  
Do Dziennika robót budowlanych należy wpisywać w szczególności:  

1) datę przekazania Wykonawcy prawa dostępu do Terenu Budowy,  
2) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

3)  przebieg Robót, problemy w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

4) uwagi i polecenia Inżyniera,  
5) daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu,  

6) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  
7) częściowych i końcowych odbiorów Robót,  

8) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
9) dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenia Robót,  

10) dane dotyczące jakości Materiałów,  
11) inne istotne dane, dotyczące przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika robót 
budowlanych, będą przedłożone Inżynierowi do zajęcia stanowiska. Decyzje 

Inżyniera, wpisane do Dziennika robót budowlanych, Wykonawca potwierdza 
podpisem z aprobatą ich przyjęcia lub zajęciem innego stanowiska. 

 
Wpisy do Dziennika robót budowlanych mogą być wykorzystywane przez 

którąkolwiek ze stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

 
Wprowadza się klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], o treści: 
4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 

okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących 
z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność 
materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych 
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przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w 

zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
 
Wprowadza się klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje] o treści:  
4.27 Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 

takich jak: kanalizacyjne, odwodnieniowe, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, 
światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 
powiadomienia Inżyniera i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną 

przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 

podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania Robót. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia 

Robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem 
siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania Robót w strefie tych urządzeń. 

Kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca przekaże Inżynierowi. Opłaty za nadzory 
obce ponosi Wykonawca i zostały one uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej.  
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca 

będzie wykonywał kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnych 
instalacji, których uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 

Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z 
administratorem i właścicielem instalacji.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów, kanalizacji i gazociągów, słupów i linii 

energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek 
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie 
naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 

przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 

władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo 
na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  

 
 
Klauzula 5 PROJEKTOWANIE 
5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 
W akapicie drugim niniejszej klauzuli 5.1, na końcu pierwszego zdania po słowach: 

„konieczne do wykonania projektu” dodaje się słowa: „oraz niezbędne 

uprawnienia projektowe wymagane przez Prawo”. 
Po akapicie trzecim niniejszej klauzuli 5.1 dodaje się następujące akapity: 

W ciągu 14 dni od powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia, Wykonawca da 
Inżynierowi powiadomienie o błędach, nieprawidłowościach, lub wadach w 
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Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Powiadomienie powyższe zawierać będzie 

również propozycję ich usunięcia lub poprawienia. 
Inżynier wyrazi swe stanowisko w przedmiocie zgłoszonych przez Wykonawcę wad 

w Programie Funkcjonalno - Użytkowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
Powiadomienia Wykonawcy.  

W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę powiadomienia albo w terminie 5 
dni od otrzymania stanowiska Inżyniera w przedmiocie zgłoszonych błędów oraz 

propozycji ich usunięcia lub poprawienia, przyjmuje się, że Wykonawca przyjął 
odpowiedzialność za Program Funkcjonalno - Użytkowy. Od tego momentu 

Program Funkcjonalno - Użytkowy traktowany jest tak, jakby został on sporządzony 
przez samego Wykonawcę i Wykonawca jest obowiązany do poprawy zarówno 

jego, jak i Robót na własny koszt, pod nadzorem Inżyniera.  
Akapit czwarty niniejszej klauzuli 5.1 zmienia się poprzez: 

Po słowach „Po otrzymaniu tego” dodaje się słowo „ostatniego” 
 

5.2 Dokumenty Wykonawcy 
klauzulę 5.2 uzupełnia się poprzez  dodanie po akapicie piątym, niniejszej klauzuli 5.2 
akapitów o następującej treści: 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego i inżyniera Dokumenty 
Wykonawcy (opracowane zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym) 

obejmujące, co najmniej: 

- Dokumentację Projektową, w tym budowlaną i wykonawczą dla celów 
realizacji przedmiotu pKontraktu.  

- Dokumentacja Projektowa powinna być opracowana z uwzględnieniem 
warunków zatwierdzenia projektu wykonawczego oraz warunków zawartych w 
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego. 

- projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-
montażowych. 

- projekty odtworzenia nawierzchni. 

- Projekty Robót Tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu 
realizacji Robót Stałych, 

- Decyzja o pozwoleniu na wycinkę drzew (jeżeli będzie wymagana), 

- Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie odwodnienia wykopów (jeżeli 
będzie wymagana) 

- Projekty wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

- Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną wykonanych prac na sieci kanalizacyjnej, 

- Instrukcje eksploatacji, 

- Plan Prób Końcowych, 

- Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót (Przejęcia Robót) 
i przekazania inwestycji do użytkowania. 

 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi 

wszelkie wymagane Prawem uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii 
prowadzenia Robót (np. pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia 

i na odprowadzenie wody z wykopów, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania 
niezbędne do ich uzyskania. 

Dokumenty Wykonawcy, jeżeli nie wskazano inaczej, należy opracować i 
dostarczyć Inżynierowi do przeglądu i zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w formie 

papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 

Jeżeli Prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty 
Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu 

przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera, co również jest 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi 
zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie 

spełniają wymagań Kontraktu. 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z Prawem 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 
wybudowania i przekazania przedmiotu Kontraktu do eksploatacji. 

Zatwierdzenie wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera jest warunkiem 
koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 

wynikającej z Kontraktu. 
Wykonawca Dokumentacji Projektowej winien zapewnić i uwzględnić wymagania 

określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.  
 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi do przeglądu uzgodnioną 
ilość egzemplarzy Dokumentacji Projektowej w języku polskim (opisy, obliczenia, 

rysunki, harmonogramy i in.). Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi do 
informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty 

obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. W szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inżynierowi wszystkie 

elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze 
szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia obiektów. Dokumenty te 

podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami 

zatwierdzenia, muszą być dostarczone przez Inżyniera do akceptacji 
Zamawiającego. 

 
Po otrzymaniu stosownych akceptacji od Inżyniera wraz z odpowiednimi 

zawiadomieniami o upoważnieniu, Wykonawca dokona w imieniu Zamawiającego 
zgłoszenia Robót do właściwego organu administracji.  

 
5.3 Zobowiązania Wykonawcy 
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klauzulę 5.3 uzupełnia się w ten sposób, że po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 5.3 dodaje się 

podpunkt (c ) o treści: 
(c) oraz dobrą praktyką budowlaną i Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

oraz najbardziej optymalnymi technikami budowlano-montażowymi.  
 
5.7 Instrukcje obsługi i konserwacji 
Klauzulę 5.7 zmienia się nadając jej nowy następujący tytuł 
5.7 Instrukcje eksploatacji  
klauzulę 5.7 zmienia się poprzez jej skreślenie i zastąpienie następującą treścią:  

Nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem Prób Końcowych 

Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi do przeglądu tymczasową instrukcję 
eksploatacji zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dotyczącą całości 

Robót. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia sześciu egzemplarzy ostatecznej Instrukcji 

eksploatacji, w języku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM. 
Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Inżynier po 

doświadczeniach uzyskanych podczas trwania Robót oraz w trakcie Prób, winny 
być ujęte w wyżej wymienionych sześciu egzemplarzach Instrukcji obsługi i 

konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt 
wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

Instrukcja eksploatacji powinna obejmować w szczególności zakres określony w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Wszystkie dokumenty dostarczone zostaną Inżynierowi w języku polskim w  ilościach 
i formie określonej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

 
 

Klauzula 6 ROBOCZA KADRA I ROBOTNICY 
6.1 Zatrudnienie kadry i robotników  
klauzulę 6.1 skreśla się i zastępuje się następująco: 
 

(a) Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów 
posiadających wymagane Prawem odpowiednie uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wymaganej 
specjalności oraz kompetentny personel pomocniczy. Szczegółowe wymagania 

dotyczące uprawnień i doświadczenia zespołu projektantów oraz innego personelu 
zamieszczone zostały w Instrukcji dla Wykonawców. 

(b) Wykonawca obowiązany jest wykonywać Roboty za pomocą personelu wskazanego 
w Formularzu Oferty, w tym personelu posiadającego wymagane Prawem 

odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w zakresie wymaganej specjalności oraz kompetentnego personelu 

pomocniczego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę 
na wykonywanie Robót za pomocą innych osób, pod warunkiem, iż osoby te będą 

dysponowały kwalifikacjami i doświadczeniem nie gorszym, niż wymagane 
w Instrukcji dla Wykonawców, o której mowa a Akcie Umowy   

(c) Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę związane z zatrudnieniem 
kadry, projektantów i robotników, ryzyko związane z ich zatrudnieniem oraz 

ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za 
uwzględnione i włączone przez Wykonawcę w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
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(d) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców, na 

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności 
techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji zamówienia, kwalifikowanych 

jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, stosownie do art. 12 i nast. Prawa Budowlanego. 

(e) w trakcie realizacji Kontraktu Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie (d) 

powyżej. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: 
 (i) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny; 
 (ii) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania 

spełniania ww. wymogów; 
 (iii) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robót, 

(f) przed przystąpieniem do realizacji Robót, odpowiednio Wykonawca lub 
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy złożą Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane 
w punkcie (d) powyżej. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  
(g) w trakcie realizacji Robót na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
czynności wskazane w punkcie (d) powyżej w trakcie realizacji Robót: 

 (i) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie zamówienia czynności których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. poz. 922) . 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

(ii) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. poz. 922). 

(iii) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na 
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ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 
(h) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

(i) W przypadku ujawnienia w toku kontroli większej ilości osób wykonujących czynności 
wskazane w punkcie (d), aniżeli ilość wskazana w oświadczeniu składanym na 

podstawie punktu (f), wszystkie niezgłoszone osoby zostaną potraktowane jako 
niezgłoszeni Podwykonawcy. 

 
6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia  
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a 
wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez 

Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej 
klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne 

koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte 
Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową. 

 
6.5 Godziny pracy  
Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje się go treścią; 

Godziny pracy ustalone zostały w Załączniku do Oferty i mogą być zmienione w 
następujących przypadkach: 

Dodaje się podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o następującym brzmieniu: 
(d) jeżeli wystąpią opóźnienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukończenie na mocy 

klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie]. 
 

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo  
W ostatnim akapicie klauzuli 6.7 [Zdrowie i bezpieczeństwo] treść „skoro tylko będzie to 
możliwe” zastępuje się treścią „natychmiast po wystąpieniu wypadku”. 

Na końcu klauzuli 6.7 [Zdrowie i bezpieczeństwo] dodaje się zdanie: 
Każdy wypadek, który będzie miał miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w 

Dzienniku robót budowlanych. 
Wykonawca zapewni obowiązkowe szczepienia ochronne swojego personelu, który 

może mieć kontakt ze ściekami w trakcie realizacji Kontraktu zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 z późn. zm.). 
 
6.8 Kadra Wykonawcy 
klauzulę 6.8 uzupełnia się poprzezdodanie na końcu niniejszej klauzuli 6.8 treści: 

Minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji kadry Wykonawcy określone są w 

dokumentacji przetargowej, w tym w Ogłoszeniu o zamówieniu, Instrukcji dla 
Wykonawców oraz ich modyfikacjach i wyjaśnieniach. 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez Prawo dla poszczególnych branż i, jeżeli wymagane, 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
Kadra Wykonawcy, przedstawiona w Ofercie, nie zostanie zmieniona 

bez uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego.  
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W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany s k ł a d u  kadry 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Inżyniera z wnioskiem 
zawierającym propozycje zmiany, po czym Inżynier dokona weryfikacji i 

akceptacji, a następnie przedłoży wniosek do akceptacji Zamawiającemu. 
Zmiana s k ł a d u  kadry Wykonawcy może mieć miejsce pod warunkiem, 

że dotychczasowy personel zastąpiony będzie personelem 
o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, posiadającym kompetencje i 

umiejętności niezbędne dla prawidłowej realizacji Robót będących przedmiotem 
niniejszego Kontraktu, określonych dla danego członka kadry Wykonawcy w SIWZ.  

Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę w składzie kadry Wykonawcy w 
następujących przypadkach: 

a. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczącego członka kadry 
Wykonawcy; 

b. nie wywiązania się członka kadry Wykonawcy z jego obowiązków, 
c. jeżeli zmiana członka kadry Wykonawcy stanie się konieczna z jakichkolwiek 

innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany członka kadry Wykonawcy, jeżeli 

uzna, że dany członek kadry Wykonawcy nie wykonuje swoich obowiązków 
wynikających z Kontraktu. 

Wykonawca obowiązany jest zmienić członka kadry Wykonawcy zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

 
 

Zmiana osób wchodzących w skład kadry Wykonawcy będzie 
wymagała zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zmiana tych osób nie stanowi 

zmiany do Kontraktu i nie wymaga aneksowania Kontraktu.  
 

6.9 Personel Wykonawcy 
klauzulę 6.9 uzupełnia się poprzezdodanie na końcu niniejszej klauzuli 6.9 nowych akapitów o 
treści: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia 
do wykonywania swych zawodów lub zajęć dla wykonania Robót, o ile będą 

wymagane Prawem Budowlanym lub innymi przepisami Prawa.  
Personel Wykonawcy, przedstawiony w Ofercie, nie zostanie zmieniony bez 

uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego.  
W przypadku proponowanej zmiany Personelu Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest wystąpić do Inżyniera z wnioskiem zawierającym propozycje 
zmiany, po czym Inżynier dokona weryfikacji i akceptacji, a następnie przedłoży 

wniosek do akceptacji Zamawiającemu.  
Zmiana Personelu Wykonawcy może mieć miejsce pod warunkiem, 

że dotychczasowy personel zastąpiony będzie personelem o równorzędnych 
lub wyższych kwalifikacjach.  

Zmiany osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy będą wymagały 
zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli 6.9, do zmian Personelu 
Wykonawcy stosuje się klauzulę 6.8 [Kadra Wykonawcy].  

 
Wprowadza się następującą klauzulę 6.12:  
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6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest 

to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę 
oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. 

W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na 
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót tego personelu do kraju, w którym został 
zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za 

transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub 
osób zależnych. Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży. 

 
Klauzula 7  URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 
 
7.1 Sposób wykonania 
klauzulę 7.1 uzupełnia się poprzezdodanie na końcu niniejszej klauzuli 7.1 dodatkowego 

akapitu o treści: 
Wszystkie zastosowane Materiały i Urządzenia będą nowe, nieużywane i najwyższej 

jakości, a także winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa, w szczególności z Prawem 

Budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1570). Minimalne wymagania w stosunku do Materiałów, 

wyrobów i urządzeń są określone w dokumentacji przetargowej, w tym w SIWZ, 
ogłoszeniu o zamówieniu, Instrukcji dla Wykonawców oraz ich modyfikacjach 

 i wyjaśnieniach. 
 

7.4 Próby 
klauzulę 7.4 uzupełnia się następująco: 
 

Po akapicie drugim, dodaje się nowy w następującym brzmieniu: 
Metodologia i procedura przeprowadzania prób musi zostać przedłożona Inżynierowi 

i Zamawiającemu do zatwierdzenia przed ich rozpoczęciem. 
Podczas przeprowadzania prób za wszystkie Materiały i Urządzenia odpowiada 

Wykonawca. W przypadku wystąpienia uszkodzeń Materiałów i Urządzeń, które mogą 
wpłynąć negatywnie na ich eksploatację w przyszłości lub pogorszenie ich parametrów 

technicznych, Wykonawca wymieni takie Materiały i Urządzenia na nowe, bez wad. 
 

W akapicie szóstym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 
(b)  pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5. [Ustalenia] 

 
Na końcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje się następujące zdanie: 

Wszelkie próby, przejęcia i odbiory nie mogą się odbyć bez udziału Zamawiającego. 
 
7.5 Odrzucenie 
klauzulę 7.5 uzupełnia się następująco: 
 

Drugie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następującym: 
W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia takich 

Urządzeń, Materiałów lub wykonawstwa właściwymi, o parametrach zgodnych 
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z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastąpienia zostanie poniesiony przez 

Wykonawcę. 
 

Po drugim akapicie dodaje się akapit w brzmieniu: 
Przyjmuje się, że wszelkie Roboty, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

Urządzenia, Materiały i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z ich nie przyjęciem. 

 
7.6 Prace zabezpieczające i naprawcze  
klauzulę 7.6 zmienia się w ten sposób, że skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje 

następująco: 
Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to po upływie wyznaczonego 

terminu, Zamawiający może od rozwiązać Kontrakt w całości albo w części albo 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Robótinnej osobie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 
Jeżeli wykonane Roboty mają wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.  

Gdy wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca 
nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może rozwiązać Kontrakt w 

całości albo w części lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To 
samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 
 

7.7 Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 
klauzulę 7.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

W granicach zgodnych z Prawem każda pozycja Urządzeń, Materiałów i Dostaw będzie 

stawała się własnością Zamawiającego, wolną od zastawów oraz wad prawnych i 
innych obciążeń, od momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Odcinka, w skład 

którego wchodzi dane Urządzenie, Materiał lub Dostawa. 
 

7.8 Opłaty wydobywcze i inne 
klauzulę 7.8 uzupełnia się następująco: 
 

Skreśla się punkt (b) i zastępuje: 
(b) usunięcie, składowanie i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa 

w tym w szczególności ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z późn. 
zm.), materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów 

(niezależnie czy naturalnych czy też wyprodukowanych przez człowieka). 
Oraz dodaje się następujące punkty: 

 (c) zajęcie pasa ruchu drogowego 
 (d) odprowadzenie ścieków i doprowadzenie wody oraz wyłączenie sieci, 

 (e) nadzór właścicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad Robotami. 
 

Wprowadza się dodatkową klauzulę 7.9: 
7.9 Materiały z rozbiórki 

O ile Inżynier nie poleci inaczej, Wykonawca usunie z Terenu Budowy i zagospodaruje 

materiały z rozbiórki przy przestrzeganiu przepisów Prawa, w tym w szczególności 
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ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z późn. 

zm.). 
Zamawiający, jeżeli taka będzie jego wola, ma prawo zatrzymać na własność 

materiały użyteczne pochodzące z rozbiórki. W takim wypadku Inżynier przekaże 
Wykonawcy odpowiednie polecenie wskazując jednocześnie miejsce złożenia 

tych materiałów. 
 

 
Klauzula 8  ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 
8.1 Rozpoczęcie Robót 
klauzulę 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-
dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 14 dni po dacie wejścia 

Kontraktu w życie.  
Po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca rozpocznie projektowanie zgodnie z 

programem opracowanym zgodnie z postanowieniami klauzuli 8.3 [Program] i 
będzie je kontynuował z należytym pospiechem i bez opóźnień. 

Wykonawca po zgłoszeniu robót, powiadomi Inżyniera o planowanej dacie 
rozpoczęcia robót budowlanych. Wykonawca złoży powiadomienie do Inżyniera z 

wyprzedzeniem, co najmniej 10-dniowym przed planowanym rozpoczęciem Robót. 
Nie później niż wraz z tym powiadomieniem Wykonawca przekaże Inżynierowi 

następujące dokumenty: 
(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego, 
(b) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia oraz inne dane niezbędne w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót 
budowlanych,  

(c) listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i 
ukończenia Robót na podstawie programu Robót przedkładanego godnie z 

klauzulą 8.3 [Program], 
(d) uzgodniony z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego 

harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie 
pozwoleń (o ile będą wymagane) na wykonanie różnych części Robót. 

 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień zawartych w dokumentach, o których 

mowa w punktach (c), (d) powyżej, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez 
Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia 

niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach (o ile będą wymagane) i 

zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia 
Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. 

Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z 
jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

 
8.2 Czas na Wykonanie 
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klauzulę 8.2 uzupełnia się poprzez dodanie na końcu niniejszej klauzuli 8.2 dodatkowego 

akapitu o treści: 
Czas na Wykonanie Robót podany jest w Załączniku do Oferty z zastrzeżeniem, iż 

szczegółowe terminy realizacji w szczególności poszczególnych Odcinków oraz 
części Robót zostały określone w programie Robót.  

Aktualizacja programu Robót musi być dokonywana na pierwszej jego wersji tak, 
aby możliwe było zobrazowanie ewentualnych przesunięć czasowych. 

Przedłożenie zaktualizowanego programu Robót nie zwania wykonawcy z 
następstw wynikających z opóźnień w szczególności z obowiązku zapłaty kar 

umownych za niedotrzymanie określonych w Kontrakcie terminów wykonania 
Robót.  

 
8.3 Program  
klauzulę 8.3 zmienia się i uzupełnia w ten sposób, że pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu 

niniejszej klauzuli otrzymują następujące brzmienie: 
W ciągu 20 dni od otrzymania powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi szczegółowy program, w formie zgodnej z 
wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię tego programu 
sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót 

w odniesieniu do wykonania Kontraktu.  
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę, co miesiąc i dostarczany 

Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 
4.21 [Raporty o postępie]. 

Używane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pojęcie „harmonogram” 
jest tożsame z pojęciem „program” w niniejszej klauzuli. 

 
8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie 
klauzulę 8.4 uzupełnia się poprzez dodanie po punkcie (e) dodatkowego akapitu o treści: 

Uprawnienia przewidziane w punktach (b) lub (e) nie mają zastosowania, 
o ile do ich zaistnienia przyczynił się Wykonawca, Personel Wykonawcy, 

Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) lub personel Podwykonawcy (lub 
dalszego Podwykonawcy). 

 
8.7 Kary za zwłokę 
klauzulę 8.7 uzupełnia się poprzez: 

Zmianę treści pierwszego zdania ostatniego akapitu na następującą: 
Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszej klauzuli, kara umowna będzie jedyną 

należnością od Wykonawcy za takie uchybienie, w sytuacji innej, niż rozwiązanie według 
klauzuli 15.2. [Rozwiązanie przez Zamawiającego] przed ukończeniem Robót.  

Dodanie na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodatkowego akapitu o treści: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za przekroczenie Czasu na Wykonanie w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej netto określonej w Akcie Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

b) z tytułu odstąpienia od Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

netto, określonej w Akcie Umowy, 
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c) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych 

prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo za niedotrzymanie terminu 
usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac w okresie Gwarancji 

Jakości i w Okresie Rękojmi w terminie określonym przez Inżyniera i w wysokości 
0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontaktowej netto, określonej w Akcie Umowy za 

każdy dzień opóźnienia; 
d) za przekroczenie, wskazanego w programie Robót, terminu przekazania 

Zamawiającemu/Inżynierowi Dokumentacji Powykonawczej w wysokości 1 
000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia. 

e) Za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z klauzulą 4.4 

[Podwykonawcy] w wysokości 2 000,00 zł, za każdy taki przypadek, 
f) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany, zgodnie z klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] w wysokości 10 000,00 zł za 

każdy taki przypadek, 
g) Za nieprzedłożenie kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem w terminie 14 dni od daty podpisania 
w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

h) Za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót, niż wskazane w 
umowie podwykonawczej, bez zgody Zamawiającego w wysokości 20 000,00 zł 

za każdy taki przypadek.  
 

Zapłacenie przez Wykonawcę kar określonych w pkt. a) do h) nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i 

zobowiązań wynikających z Kontraktu. 
Każda z kar umownych wymienionych w punktach a) do h) jest niezależna od 

siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od 
dochodzenia pozostałych. 

Zamawiający może odliczyć kwotę kary umownej od każdej płatności należnej lub 
jaka będzie się należeć Wykonawcy oraz uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia 

Wykonania.  
Maksymalna kwota kar umownych za opóźnienia nie przekroczy 10 % 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto.  W wypadku, gdy kwota naliczonych kar 
umownych przekroczy 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto, Zamawiający 

będzie uprawniony do rozwiązania Kontraktu w całości lub w części, według 
swojego uznania.  

W przypadku, gdy kary umowne za opóźnienie nie pokryją szkody, Zamawiający 
ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

wynikających z Kodeksu cywilnego. 
 

Klauzula 9 PRÓBY KOŃCOWE 
 
9.1 Obowiązki Wykonawcy 
klauzulę 9.1 uzupełnia się poprzez dodanie po akapicie pierwszym nowego akapitu drugiego 
o następującej treści: 

Próby Końcowe zostaną przeprowadzone celem udowodnienia, że parametry ekologiczne i 
technologiczne zostały osiągnięte w wyniku zrealizowanych Robót. 
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Próby Końcowe zostaną przeprowadzone w obecności i pod nadzorem Zamawiającego z 

udziałem Personelu Zamawiającego. Koszt wynagrodzenia Personelu Zamawiającego 
biorącego udział w Próbach Końcowych pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca winien z wyprzedzeniem minimum 21 dni przed przystąpieniem do Prób 
Końcowych przedłożyć Zamawiającemu wykaz personelu niezbędnego do przeprowadzenia 

Prób Końcowych. 
Wykonawca zapewni: 

(i) smary, paliwo, wodę, energię i inne media niezbędne do przeprowadzenia Prób 
Końcowych, 

(ii) zakończenie pomiarów.  
Próby Końcowe muszą być przeprowadzone dla obiektów wyszczególnionych w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym i  w  minimalnych okresach tam wskazanych.  
 
9.4 Niepomyślny wynik Prób Końcowych 
klauzulę 9.4 uzupełnia się poprzez dodanie ostatniego akapitu o następującej treści: 

 W przypadku niepowodzenia Prób Końcowych i wystawienia Świadectwa 

Przejęcia zgodnie z podpunktem (c) niniejszej klauzuli, ustanowiona zostaje 
redukcja Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w wysokości 10 % tej Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej, która zostanie zapłacona według klauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego]. 

 
 

Klauzula 10  PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
10.1 Przejęcie części Robót i Odcinków 
 
klauzulę 10.1 uzupełnia się poprzez: 

W trzecim akapicie zmienia się termin z 28 dni na 14 dni 
W ostatnim akapicie zmienia się termin z 28 dni na 14 dni. 

 
Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 
zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić 
wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do przekazania 

inwestycji do eksploatacji. 
 

10.2 Przejęcie części Robót 
klauzulę 10.2 zmienia się usuwając ostatni akapit tej klauzuli.  
 
Klauzula 11  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 
 
11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 
klauzulę 11.1 uzupełnia się poprzez: 

Dodanie po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 11.1 dodatkowego podpunktu (c ) o treści: 
(c) uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych 

podczas Okresu Zgłaszania Wad. 
 

11.9 Świadectwo Wykonania 
klauzulę 11.9 uzupełnia się poprzez zastąpienie akapitu pierwszego i drugiego następującą 
treścią: 



 
 
 

SIWZ część II – Wzór umowy 

                                                                       

 

 
48 

„Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta” 

 

Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inżynier nie wystawi 
mu Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się 
ze wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu, włącznie ze zobowiązaniami 

Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady oraz Gwarancji Jakości, które to 
zobowiązania trwają odpowiednio co najmniej przez okres obowiązywania rękojmi 

za wady lub Gwarancji Jakości. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 21 dni po upływie ostatniego dnia 
Okresu Zgłaszania Wad, tj. po upływie co najmniej okresu obowiązywania rękojmi za 

wady lub Gwarancji Jakości. Kopię Świadectwa Wykonania Inżynier niezwłocznie 
przekaże Zamawiającemu. 

 
 
11.12 Gwarancja Jakości i Rękojmia za wady na projekty, Roboty, obiekty, Urządzenia, Materiały, 
Dostawy i przeglądy  
Dodaje się nową klauzulę 11.12 

Okres rękojmi za wady oraz Gwarancji Jakości rozpoczyna się od wystawienia 

Świadectwa Przejęcia dla Robót. 

 

Zamawiający może wykonywać i dochodzić w zakresie przewidzianym w Kodeksie 
cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami uprawnień z tytułu rękojmi za wady w 

okresie 60 miesięcy licząc od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót. 
Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie okresu zgodnego z Ofertą 

zarówno dla projektowania i/lub robót budowlanych, jak i związanych z tymi 
robotami dostarczonych Dostaw, Materiałów i Urządzeń. 

Niezależnie od rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości, w 
szczególności na wykonane projektowania i/lub roboty budowlane oraz 

dostarczone Dostawy, Materiały i Urządzenia, na okres 60 miesięcy liczony od dnia 
wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót, na zasadach szczegółowo 

określonych w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej załącznik do Kontraktu.  

Zamawiający może wykonywać uprawienia z tytułu rękojmi lub Gwarancji Jakości 
po upływie 60-miesięcznych terminów, o których mowa w powyższych akapitach, 

jeżeli zawiadomił Wykonawcę o istnieniu wad lub uszkodzeń objętych rękojmią za 
wady lub Gwarancją Jakości przed upływem tych terminów. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i wszelkich uszkodzeń 
ujawnionych w okresie rękojmi i Gwarancji Jakości. 

W razie stwierdzenia wady lub uszkodzenia, Zamawiający zobowiązany jest 

powiadomić o tym Wykonawcę wyznaczając mu odpowiedni termin do ich 
usunięcia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykryciu wady lub uszkodzenia 
nie później, niż 14 dni po ich wykryciu. Jednakże skutek w postaci utraty uprawnienia 

z tytułu rękojmi lub Gwarancji Jakości następuje, jeżeli zawiadomienie o wadzie lub 
uszkodzeniu nastąpi później niż w terminie 60 dni od dnia ich wykrycia.  

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wady lub 
uszkodzenianiezwłocznie (zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę, sprawdzoną 

przez Inżyniera i zatwierdzoną przez Zamawiającego procedurą), nie później jednak 
niż w terminie 10 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Zamawiającego. 

Wady i uszkodzenia powinny zostać usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w 
wyznaczonym terminie. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie 
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wszelkie skutki wystąpienia wady lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie 

uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynków, infrastruktury lub innego majątku 
pozostającego w dyspozycji Zamawiającego lub osoby trzeciej. 

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub uszkodzeń w terminie 
określonym w akapicie poprzednim lub nie usunie ich w terminie, Zamawiający 
uprawniony będzie do:  

a) naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub 
uszkodzenia, ustalonej na podstawie w Klauzuli 8.7 [Kary za zwłokę]. 

b) powierzenia usunięcia wady lub uszkodzenia innemu podmiotowi na koszt i 
ryzyko Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich 

natychmiastowego usunięcia, jeżeli Wykonawca nie usunie wady lub 
uszkodzenia natychmiast po wezwaniu przez Zamawiającego; 

c) żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych 
w Kodeksie cywilnym w kwocie przekraczającej wysokość kar umownych (za 

zwłokę) z tego tytułu.  

Każde z powyższych uprawnień może być realizowane, według wyboru 

Zamawiającego, oddzielnie lub łącznie z pozostałymi. 

Wykonawca z dniem (i) rozwiązania Kontraktu w całości lub w części, lub (ii) 
otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu w całości 

lub w części, lub (iii) doręczenia Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od 
Kontraktu w całości lub w części udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na 

Roboty wykonane do powyższej daty. Okres Gwarancji Jakości będzie biegł od daty 
określonej w zdaniu poprzedzającym.  

Zamawiający z dniem (i) rozwiązania Kontraktu w całości lub w części, lub (ii) 
otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu w całości 
lub w części, lub (iii) doręczenia Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od 

Kontraktu w całości lub w części nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
Robót wykonanych do powyższej daty. Okres rękojmi za wady będzie biegł od daty 

określonej w zdaniu poprzedzającym. 
 

Klauzula 13 ZMIANY I KOREKTY 
13.1 Prawo do Zmian 
klauzulę 13.1 zmienia się w ten sposób, że w niniejszej klauzuli 13.1 skreśla się pierwszy akapit i 
zastępuje treścią:  

Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących trzech metod: 
(a) Inżynier może wydać polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej 

klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą terminu lub ceny, pod 
warunkiem, że okoliczności wymagają jej natychmiastowego wprowadzenia, 

a zaniechanie Zmiany prowadzić może do zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 
lub mienia; 

(b) Wykonawca może zaproponować Zmianę na mocy klauzuli 13.2 [Analiza 
wartości] w celu zapewnienia korzyści dla obu Stron Kontraktu; w takim 

przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po uzyskaniu na 
to zgody Inżyniera; lub 

(c) Inżynier może zażądać oferty na zmianę w trybie klauzuli 13.3 [Procedura 
wprowadzania Zmian]. W tym przypadku Wykonawca może przystąpić do 

realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na Zmianę. Zatwierdzenie może 
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być ostateczne, obejmujące stronę techniczną, cenę i termin, lub 

tymczasowe, nie obejmujące ceny i terminu. 
Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie z uwzględnieniem postanowień art. 

144 Prawa Zamówień Publicznych.  
 
 
13.5 Kwoty Tymczasowe 
Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach i zastępuje następującą: 
13.5 Przesłanki wprowadzania Zmian 

Zamawiający zgodnie z art. 144 Prawa Zamówień Publicznych przewiduje możliwość 
zmiany Kontraktu w jego przedmiocie lub terminie wykonania w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 
1) zmiany Prawa wpływającej na realizację Kontraktu, 

2) wystąpienia okoliczności Siły Wyższej, 
3) powstania szkody środowiskowej o znacznych rozmiarach i zasięgu lub zagrożenia 

taką szkodą, pod warunkiem iż dana okolicznośc wystąpiła z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy. 

4) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Robót, które to działania nie 
są konsekwencją działań lub zaniechań którejkolwiek ze stron Kontraktu. 

5) zmiany obowiązującej stawki VAT: 
i. jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania 

umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zwiększenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej o kwotę równą różnicy 

w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 
ii. jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania 

umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmniejszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej o kwotę równą róznicy 

w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 
6) konieczności zmiany Czasu na Wykonanie według zasad określonych w klauzuli 8.4 

[Przedłużenie Czasu na Wykonanie], w tym zmiany będącej następstwem co najmniej 
z jednej z następujących okoliczności 

i. działania organów administracji — przekroczenie zakreślonych przez Prawo 
terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. o ile 

przekroczenie to będzie dłuższe, niż 30 dni, 
ii. odmowya wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp.,  
o ile takie przekroczenie lub odmowa nie są spowodowane przyczynami leżącymi 

po stronie Wykonawcy, na skutek błędów lub pominięć w Dokumentacji 
Projektowej będących wynikiem podania przez Zamawiajacego danych 

odmiennych od stanu faktycznego, zdarzeń o Nieprzewidywalnym charakterze w 
rozumieniu klauzuli 1.1.6.8 [Nieprzewidywalne], lub wystąpienia okoliczności 

opisanychw klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie]; 
7) okoliczności o których mowa w art. 357(1) Kodeksu cywilnego; 

8) zmiany w zakresie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w związku z powstaniem po 
stronie Zamawiającego obowiązku pokrycia dodatkowego kosztu, jaki poniesie 

Wykonawca w związku z wykonaniem nieprzewidzianych, a koniecznych do 
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wykonania Kontraktu robót lub kosztów poniesionych w związku z wydłużeniem Czasu 

na Wykonanie; 
9) zmiany dokonane podczas wykonywania Robót, nie odstępujące w sposób istotny 

od zatwierdzonego projektu, dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 5 Prawa 
Budowlanego i dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego, 

spełniając przepisy art. 57 ust. 2 Prawa Budowlanego, 
10) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

 11) zmiana Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego 
12) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadkach określonych 

w klauzulach: 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy]; 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego]; 4.7 [Wytyczenie]; 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]; 4.24 

[Wykopaliska]; 7.4 [Próby]; 8.9 [Następstwa zawieszenia]; 16.1 [Uprawnienia 
Wykonawcy do zawieszenia Robót]; 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych]; 11.8 

[Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstawania wad]; 17.4 [Następstwa ryzyka 
Zamawiającego]; 19.4 [Następstwa Siły Wyższej]; 

13) działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych 
do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz 

właścicieli gruntów niezbędnych do wykonania Robót, jeżeli działania te 
uniemożliwiają lub wstrzymują realizację Robót, o działania te nie będą 

spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Wykonawcy, 
 

Zmiana postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty możliwa jest także w 
przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych 

poniżej: 
I. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 

okolicznościami: 
a. wystąpienia odmiennych od przyjętych w Kontrakcie warunków 

geologicznych, archeologicznych bądź występujących innych przeszkód 
fizycznych niemożliwych do zidentyfikowania przed Datą Odniesienia, 

skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Kontraktu przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, w szczególności 

zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 
b. konieczności zrealizowania przedmiotu Kontraktu przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych i materiałowych ze względu na zmiany Prawa. 
II. Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w 

szczególności warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, 
uniemożliwiającymi prowadzenie Robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, 
III. Zmiany odnoszące się do określenia przedmiotu zamówienia, w szczególności 

konieczności wykonania robót dodatkowych (zamówień uzupełniających lub 
dodatkowych) wpływających bezpośrednio lub pośrednio na realizację robót 

podstawowych 
IV. Zmiany w przypadku ograniczenia środków finansowych przez Instytucję 

Zarządzającą Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” lub 
Instytucję Wdrażającą 
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Nie wymagają sporządzenia zmiany do Kontraktu (Aneksu) zmiany postanowień 

Kontraktu na podstawie punktów 9), 10), 11), 12) oraz zmiany, które nie powodują 
podwyższenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i/lub Czasu na Ukończenie, chyba że 

warunki realizacji Umowy o dofinansowanie Zamawiającego stanowią inaczej. 
 

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w szczególności przepisów Prawa 
Zamówień Publicznych podlega unieważnieniu na zasadach uregulowanych w Prawie 

Zamówień Publicznych. 
 

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej, obie Strony muszą wyrazić zgodę na 
wniesienie Zmian do Kontraktu. Zmiana Kontraktu wymaga formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 
 
13.6 Prace dniówkowe  
Klauzulę 13.6 [Prace dniówkowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

 
13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne  
Klauzulę 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne] skreśla się jako nie mającą 

zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 
Klauzulę 13.8 [Korekty wynikające ze zmian kosztu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
niniejszych Warunkach. 

 
Klauzula 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA 
 
14.1 Cena Kontraktowa 
Klauzulę 14.1 [Cena Kontraktowa] zmienia się w ten sposób, że w pierwszym akapicie skreśla 

się punkt (a) jako nie mający zastosowania w niniejszym Kontrakcie i zastępuje się go 
następująco: 

a) Cena Kontraktowa będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, podanym jako 
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa w Akcie Umowy i nie będzie podlegać 

waloryzacji ani zmianom, za wyjątkiem przypadków możliwości jej zmiany 
przewidzianych w Kontrakcie. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa jest jedyną i 

wyłączną należną kwotą, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie 
niniejszego Kontraktu, z zastrzeżeniem jego szczegółowych postanowień.  

Jednocześnie uzupełnia się klauzulę 14.1 [Cena Kontraktowa] w ten sposób, że na końcu 
podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 skreśla się słowa „z wyjątkiem tego, co ustala klauzula 

13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne]” oraz dodaje się następującą treść: 
oraz z wyjątkiem podatku od towarów i usług VAT, który zostanie zapłacony 

w kwotach należnych według przepisów Prawa, obowiązujących na dzień 
wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 
14.2 Zaliczka 
klauzulę 14.2 „Zaliczka” Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach.  

 
14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
klauzulę 14.3 uzupełnia się w następujący sposób: 
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Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się, przed pierwszym akapitem, akapity 

o następującej treści: 
Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść, w jakiej należy 

składać Rozliczenia wykazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania 
Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. 

Forma rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi 
wytycznymi okresu programowania 2014 – 2020 Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, (Zasady, Podręczniki i Wytyczne Instytucji 
Pośredniczących, Zarządzających, Płatniczych i Wdrażających Funduszu Spójności, 

zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej), w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz mają umożliwić 
Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań 

Zamawiającego. 
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane w oparciu o dyspozycje Inżyniera 

na podstawie klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności].  
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich 

płatności musi być jednocześnie wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
Wykonawca może wystąpić o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po 

zakończeniu prac projektowych dla wybranego przez Wykonawcę Odcinka Robót, 
a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej klauzuli) i 

po tym, jak Wykonawca dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia robót do 
właściwego organu administracji chyba, że Inżynier, w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, poleci inaczej. O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności 
Wykonawca będzie występował zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3 

[Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności].” 
W drugim akapicie niniejszej klauzuli 14.3 skreśla się podpunkt (d) jako niemający 

zastosowania. 
W drugim akapicie niniejszej klauzuli 14.3 skreśla się podpunkt (f) i ustala jego treść: 

(f) wszelkie inne dodatki lub potrącenia, które mogły stać się należne na mocy 
Kontraktu lub z innego tytułu, włącznie z tymi, które wynikną z klauzuli 20 

[Roszczenia, spory i arbitraż]. 
Na końcu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się nowy akapit o treści: 

Każdy wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności dla danego Rozliczenia, winien 
zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie wymagalne kwoty wynikające z 

faktur wystawionych przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, 
których termin płatności upłynął w okresie objętym danym wnioskiem, zostały 

zapłacone, lub informację o wysokości niezapłaconych kwot i powodach ich 
niezapłacenia. Do tego oświadczenia Wykonawcy należy dołączyć oświadczenia 

Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, których należności z faktur stały 
się wymagalne w okresie objętym danym wnioskiem o wysokości tych należności, z 

jednoznacznym wskazaniem, czy zostały one w całości zapłacone lub z podaniem 
wysokości niezapłaconych kwot i powodów ich niezapłacenia.  

 
14.4 Plan płatności 
klauzulę 14.4 zmienia się w ten sposób, że: 

Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 



 
 
 

SIWZ część II – Wzór umowy 

                                                                       

 

 
54 

„Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta” 

 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Plan Płatności sporządzony w formie 

uzgodnionej z Inżynierem i zaakceptowanej przez Zamawiającego, przygotowany 
w oparciu o Wypełniony Wykaz Cen, w terminie 14 dni od daty zawarcia Kontraktu. 

Jeśli Plan Płatności obejmuje raty, w jakich ma zostać zapłacona Cena 
Kontraktowa, to o ile w tym Planie nie ustalono inaczej: 

 
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy 
Plan Płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których 

Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany Plan 
Płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres 

do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie 
Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane Plany 

Płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia 
Świadectwa Przejęcia dla Robót. 

Plan Płatności będzie również przekazywany Zamawiającemu przez Wykonawcę w 
formie wskazanej przez Inżyniera. 

 
 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 
klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 
14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 
klauzulę 14.6 zmienia się i uzupełnia w następujący sposób: 

W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 14.6 na końcu dodaje się treść: 
Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące 

kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, w rozumieniu obowiązujących 
wytycznych okresu programowania 2014 – 2020 Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko,. Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym będzie 
podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie powyższych wytycznych 
(Zasady, Podręczniki i Wytyczne Instytucji Pośredniczących, Zarządzających, 

Płatniczych i Wdrażających Funduszu Spójności, zamieszczone na stronach 
internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Inżynier poda 
Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości 

dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 
W akapicie drugim niniejszej klauzuli 14.6 skreśla się wyrażenie:  

„Inżynier nie będzie wystawić jednak obowiązany do wystawienia” 
i ustala treść tego wyrażenia  

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie 
będzie mógł wystawić” 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje się nowy akapit o następującej treści: 
Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności 

potrącenia kwot, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
ten zwróci się do Inżyniera, z kopią dla Zamawiającego, o dokonanie 
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bezpośredniej zapłaty na podstawie klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], a Wykonawca 

nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, że: 
(a) odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień 

umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, oraz  
(b) że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca został o tym uzasadnieniu 

powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie. 
 

14.7 Zapłata 
klauzulę 14.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym Świadectwie 

Płatności lub w Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty wpływu do 
Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym 

prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.   
Warunkiem zapłaty kwot wskazanych w drugim i kolejnych Świadectwach Płatności 

jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 

Prawa Zamówień Publicznych, biorących udział w realizacji odebranych Robót. 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

kwotą zapłaty. 
Zamawiający ma prawo powstrzymać się z zapłatą każdej płatności bez konieczności 

zapłaty jakichkolwiek odsetek lub kosztów, jeśli nie jest ona wykazana do zapłaty w 
Przejściowym Świadectwie Płatności albo Końcowym Świadectwie Płatności lub 

orzeczeniu sądu powszechnego.  
W wypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, każda płatność na podstawie 

Kontraktu dokonywana będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Lidera. 
Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy Lidera będzie stanowić wykonanie 

zobowiązania Zamawiającego do dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy i będzie 
zwalniać Zamawiającego z zobowiązania do zapłaty w stosunku do wszystkich 

członków Konsorcjum. 
(c) Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zaakceptowanemu zgodnie z klauzulą 
4.4 [Podwykonawcy]: 

(j) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 
(ii) zapłata, o której mowa w punkcie (i) dotyczyć może wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo; 

(iii) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez 
odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

(iv) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 
umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty. 
 

14.8 Opóźniona zapłata 
klauzulę 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
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Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z klauzulą 14.7 [Płatność], 

to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (zgodnie z 
Kodeksem cywilnym), obliczonych od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. 

Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin 
płatności (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek 

Zamawiającego (wliczając ten dzień). 
 

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 
klauzulę 14.9 „Wypłata Kwoty Zatrzymanej” skreśla się jako nie mającą zastosowania 
w niniejszych warunkach.  

 
14.10 Oświadczenie po Ukończeniu 
klauzulę 14.10 uzupełnia się, w ten sposób że: 

W pierwszym akapicie w pierwszym zdaniu zmienia się termin z 84 dni na 28 dni. 

Skreśla się punkt (b) i (c) jako nie mające zastosowania. 
 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.10 dodaje się akapit o treści: 
W Rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcom czy dalszym Podwykonawcom dokonanej  przez 
Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] oraz wszelkie inne 

potrącenia dokonane przez Zamawiającego na zasadach określonych w 
Kontrakcie lub do których Zamawiający jest uprawniony na podstawie Kontraktu. 

 
14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności  
Pierwsze zdanie w pierwszym akapicie zmienia się w następujący sposób: 

termin: „56 dni po otrzymaniu Świadectwa Wykonania” skreśla się i zmienia się na 
termin: „28 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Robót”. 

Skreśla się pkt. (b)  jako nie mający zastosowania. 
 

14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności 
klauzulę 14.13 uzupełnia się w ten sposób, że: 
Na końcu niniejszej klauzuli 14.13 dodaje się nowy akapit o treści: 

W Końcowym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane 

przez Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] oraz wszelkie inne 
potrącenia dokonane przez Zamawiającego na zasadach określonych 

w Kontrakcie lub do których Zamawiający jest uprawniony na podstawie Kontraktu. 
 

 
Wprowadza się klauzulę 14.16 [Dowody płatności] o treści: 
14.16 Dowody płatności 

Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę należną 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Inżynier uzyska od Wykonawcy i 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dowody, że Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca otrzymał zapłatę wymagalnego wynagrodzenia za roboty 

wykonane przed wystawieniem takiego Świadectwa Płatności, pomniejszone o 
odpowiednie potrącenia z tytułu kwot zatrzymanych lub innego tytułu. 
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Z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca i Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedstawi Inżynierowi odpowiednie dowody, lub Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi pisemnych przekonujących dowodów, że jest w uzasadniony 

sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, Zamawiający 
może, według swego uznania, zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot tytułem należnego 
wynagrodzenia za roboty wykonane, uprzednio potwierdzonych przez Inżyniera u 

Wykonawcy, minus odpowiednie potrącenia kwot należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy i dla których Wykonawca nie dokonał przedstawienia 

dowodów zapłaty kwot należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
opisanych powyżej. W takim przypadku zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z zobowiązania do zapłaty kwot 
należnych tytułem wynagrodzenia Wykonawcy w części zapłaconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o czym Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę po dokonaniu zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy.  

Przedstawienie przez Wykonawcę dowodów, że jest w uzasadniony sposób 

uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot dla Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy powoduje, ze zapłata tych kwot zostaje przez 
Zamawiającego wstrzymana do czasu kiedy zostanie ustalone, czy Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca jest uprawniony do otrzymania zapłaty spornych kwot i z 
tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne uprawnienia lub roszczenia wobec 

Zamawiającego, w tym o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie.   

Jeżeli zachowanie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

będzie utrudniało lub uniemożliwiało ustalenie lub zapłatę kwot należnych z tytułu 
wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy za roboty wykonane, wówczas Zamawiający może powstrzymać się 
z  wypłatą tych kwot do czasu kiedy zapłata będzie możliwa i Wykonawcy oraz 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały 
wobec Zamawiającego żadne uprawnienia lub roszczenia, w tym o zapłatę odsetek 

ustawowych. W umowie z Podwykonawcami bądź dalszymi Podwykonawcami 
winno być zawarte postanowienie odpowiadające treści zawartej w zdaniu 

poprzedzającym. 
Jeżeli Zamawiający w ramach odpowiedzialności solidarnej z Wykonawcą wobec 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty 
wykonane, zaspokoi roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

Zamawiającemu służy roszczenie regresowe do Wykonawcy i odpowiednio do 
Podwykonawcy o zwrot całego spełnionego świadczenia wobec Podwykonawcy 

albo dalszego Podwykonawcy   
 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 
15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 
klauzulę 15.2 zmienia się w ten sposób, że: 
przed pierwszym zdaniem pierwszego akapitu dodaje się następującą treść:  

Ilekroć w Kontrakcie mowa jest o jego rozwiązaniu lub wypowiedzeniu, nie oznacza to 
odstąpienia od Kontraktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W wypadku 
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rozwiązania lub wypowiedzenia Kontraktu wyłączone jest stosowanie art. 395 § 2 Kodeksu 

cywilnego.  
Również w wypadku odstąpienia od Kontraktu stosowanie art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego jest 

wyłączone. W takim wypadku rozliczenie Stron będzie obejmowało wyłącznie Roboty 
rzeczywiście wykonane przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Kontraktu, które to Roboty 

zostaną rozliczone według cen wskazanych w Wypełnionym Wykazie Cen.  
W wypadku odstąpienia od Kontraktu, pozostają w mocy postanowienia klauzul 2.5 

[Roszczenia Zamawiającego], 3.5 [Ustalenia], 8.7 [Kary za zwłokę], 11 [Odpowiedzialność za 
wady], 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] (w zakresie sposobu dokonywania 

rozliczeń), 20.3 [Sąd]. 
 

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 

[Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt lub jakąkolwiek jego część, 
albo dokona przelewu wierzytelności w jakiejkolwiek części bez wymaganej 

zgody Zamawiającego, 
Po podpunkcie (f) dodaje się podpunkt (g) o treści: 

(g) będzie opóźniony w stosunku do programu o ponad 28 dni. 
 
15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
klauzulę 15.5 uzupełnia się w ten sposób, że po akapicie drugim dodaje się nowy akapit trzeci 
ustalając jego treść:  

Zamawiający zastrzega także, że zgodnie z art. 145 Prawa Zamówień Publicznych, 
niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, lub dalsze wykonywanie 

Kontraktu może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku 
takiego odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu, Wykonawca może 

zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu, 
według cen określonych w Wypełnionym Wykazie Cen.  

Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Kontraktu również w innych 
wypadkach przewidzianych w Prawie, w szczególności w art. 145a Prawa 

Zamówień Publicznych.  
 

 
Klauzula 16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ 
 
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 
klauzulę 16.1 uzupełnia się w ten sposób, że na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 

po słowach ”... tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże 
nie później, niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub 

zapłaty.” 
 

16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 

klauzulę 16.2 zmienia się w ten sposób, że skreśla się punkt (d).  
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16.4 Zapłata po rozwiązaniu 
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 
Na końcu niniejszej klauzuli 16.4 wprowadza się akapit o treści: 

Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za utracone zyski Wykonawcy. 
 
Klauzula 17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 
17.5 Prawo własności intelektualnej i przemysłowej 
W niniejszej klauzuli 17.5 na końcu akapitu czwartego dodaje się następujące zdanie:  

 Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez niego z wszelkich Materiałów, Urządzeń, 
Dostaw, instalacji, technologii, oprogramowania i innych środków koniecznych do wykonania 

Robót na potrzeby Robót i Kontraktu nie narusza praw autorskich lub praw własności 
przemysłowej osób trzecich.  

 
Dodaje się klauzulę 17.7 [Inne odszkodowania] o treści: 
17.7 Inne odszkodowania 
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym, do wysokości szkody rzeczywistej. 

 
Klauzula 18 UBEZPIECZENIE 
 
18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 
klauzulę 18.1 uzupełnia się w ten sposób, że: 
Pierwsze zdanie klauzuli 18.1 wykreśla się i wprowadza się zapis: 

„Strona Ubezpieczająca” oznacza Wykonawcę. 
 

Pierwsze zdanie szóstego akapitu wykreśla się i zastępuje następująco: 
Po Dacie Rozpoczęcia, na wezwanie Inżyniera Kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest 

przedkładać Inżynierowi i Zamawiającemu: 
 

Po ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 18.1 dodaje się nowy akapit o następującej treści:  
Żadne prace na Terenie Budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem 

Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis wymaganych Kontraktem lub 
Prawem i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie 
przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważnych polis 

ubezpieczeniowych, to: 
(a) Zamawiający, na wniosek Inżyniera opłaci należne składki ubezpieczeniowe, 

które Inżynier potrąci Wykonawcy z następnego Świadectwa Płatności, lub 
(b) Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. 

Skutki takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca. 
  
Dodaje się klauzulę 18.5.[Wyłączenia] 
18.5. Zakaz wyłączenia 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla Kontraktu nie może zawierać 

wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego 
wskutek błędów lub pominięć projektowych. 
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Klauzula 19 SIŁA WYŻSZA 
 
19.4 Następstwa Siły Wyższej 
W niniejszej klauzuli 19.4 wprowadza się następujące zmiany: 

skreśla się w akapicie pierwszym słowa „czy też spowoduje Koszt”,  
skreśla się pkt (b).  

 
19.6 Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań 
W niniejszej klauzuli 19.6 skreśla się pkt. c), d) i e)  

 
Klauzula 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 
 
20.1 Roszczenia Wykonawcy 
klauzulę 20.1 uzupełnia się w ten sposób, że: 

W przedostatnim akapicie niniejszej klauzuli 20.1 rozpoczynającym się od słów 
„Inżynier winien postępować....” po słowach „zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” 

dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmiany]”. 
 

20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej 

Skreśla się klauzulę 20.2 [Powołanie Komisji Rozjemczej] i zastępuje następująco: 
20.2 Rozstrzygnięcie polubowne  
W przypadku wystąpienia sporów, Strony podejmą próbę polubownego rozstrzygnięcia 
sporu, z tym że nie jest to zapis na sąd polubowny. Jeżeli próby te nie przyniosą rezultatu, 

zastosowanie znajdzie klauzula 20.3 [Sąd]. 
 
20.3 Sąd 

Skreśla się klauzulę 20.3 [Brak uzgodnienia co do składu Komisji Rozjemczej] zastępując ją 

następująco: 
20.3 Sąd 
Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami w związku z realizacją niniejszego Kontraktu Strony 

poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 
20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej 

Skreśla się klauzulę 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej] 
 
20.5 Rozstrzygnięcie polubowne 

Skreśla się klauzulę 20.5 [Rozstrzygnięcie polubowne] 

 
20.6 Arbitraż 

Skreśla się klauzulę 20.6 [Arbitraż] 

 
20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej 

Skreśla się klauzulę 20.7 [Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej ] 
 
20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją 

Skreśla się klauzulę 20.8 [Wygaśnięcie umowy z Komisją] 
 

Wprowadza się Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] o treści: 
Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające  
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Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 

podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów 

lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji 
dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty 
dotyczące wykonywania Kontraktu. 

 
Wprowadza się Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] o treści: 
Klauzula 22 KLAUZULE KOŃCOWE 
22.1 Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 

publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności: 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju, przy 
czymprzez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, 

wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako 
zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania 

jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem 
Kontraktu już zawartego z Zamawiającym, 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych, przy czym przez „nadzwyczajne 

wydatki handlowe” rozumie się: prowizje nie wymienione w  Kontrakcie i nie 
wynikające z właściwie zawartego Kontraktu, powołujące się na Kontrakt, 

prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne 
świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa; 

i w konsekwencji Instytucja Zarządzająca i/lub Komisja Europejska zawiesi 
lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie będzie miała Klauzula 

15 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego].  
22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 

zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie winien 
się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat 

wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego 

uprzedniej pisemnej zgody.  
22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem, niż 

te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić 
żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych 

z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 
 

 
Wprowadza się Klauzulę 23 [Podmiot trzeci] o treści: 
Klauzula 23 Podmiot Trzeci 
 
Niezależnie od postanowień ujętych w Kontrakcie, na każde żądanie Inżyniera lub 

Zamawiającego i w terminie przez nich wskazanym Wykonawca poinformuje o: 
(a) Każdym podmiocie trzecim zaangażowanym w realizację Kontraktu lub który winien 

być zaangażowany w realizację Kontraktu 
(b) Działaniach wykonywanych przez podmiot trzeci na rzecz Wykonawcy; 
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(c) Umowach zawartych przez Wykonawcę z podmiotem trzecim, a także ich zmianach, 

przedstawiając także umowy nawet jeśli podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą, 
A także: 

(d) W każdym czasie przedstawi wszelkie dowody żądane przez Inżyniera potwierdzające 
udział podmiotu trzeciego w realizacji Kontraktu na każdym jego etapie, 

(e) Zapewni Inżynierowi lub Zamawiającemu, odpowiednio do formy użyczenia jego 
zasobów Wykonawcy, możliwość weryfikacji faktycznych działań podejmowanych 

przez podmiot trzeci, w tym w szczególności zapewni wgląd w dokumenty i rozliczenia 
prowadzone pomiędzy Wykonawcą a podmiotem trzecim. 

 
Ilekroć podmiot trzeci odmówi lub z jakichkolwiek powodów nie udostępni swoich 

zasobów Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego 
oraz Inżyniera, a także podejmie działania mające na celu zastąpienie go innym 

podmiotem posiadającym zasoby co najmniej takie, jak podmiot, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się w toku postępowania o udzielenie zamówienia, które 

poprzedziło zawarcie Kontraktu. Wykonawca wykaże przed Zamawiającym zasoby 
nowego podmiotu i za zgodą Zamawiającego zaangażuje taki podmiot w miejsce 

dotychczasowego i w zakresie nie mniejszym, niż dotychczasowy podmiot. 
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Część 4 Wzór gwarancji należytego wykonania Kontraktu 
 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
na zaprojektowanie oraz wykonawstwo Zadania pn. „Bezwykopowa renowacja odcinków 

sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno- 
ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu, Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Ul. Wiślna 1  
39-400 Tarnobrzeg 

Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   
   

 
 

GWARANTYJE(MY), ŻE: 
My, niżej podpisani (nazwa i adres) niniejszym oświadczamy, iż zobowiązujemy się 

nieodwołalnie i bezwarunkowo na rzecz Zamawiającego (nazwa i adres) jako główny 
dłużnik, gwarancji w imieniu (nazwa i adres Wykonawcy) do zapłaty kwoty (kwota 

zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu), stanowiącej zabezpieczenie 
wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu 

pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.  
 

Żądanie zapłaty musi być dostarczone do nas na piśmie w oryginale przesłanym listem 
poleconym lub w formie kluczowanego komunikatu SWIFT za pośrednictwem banku 

prowadzącego rachunek Zamawiającego.  
 

Nasze zobowiązania wynikające z niniejszej gwarancji są niezależne od stosunku 
prawnego zabezpieczonego gwarancją. Na naszą odpowiedzialność nie będą miały 

wpływu żadne ustalenia lub spory między Zamawiającym a Wykonawcą ani zmiany 
zobowiązań Wykonawcy wynikające z Kontraktu, jak też żadne zaniechania dotyczące 

płatności, terminów, wykonania lub innych zobowiązań (bez względu czy takie ustalenia 
zmiany kub zaniechania dokonane będą za naszą wiedzą i zgodą, czy też bez niej). 

Możemy wstrzymać się z wypłatą gwarancji w wypadku wydania przez sąd 
wykonalnego postanowienia o zakazie składania żądania wypłaty z gwarancji – 

stosownie do treści takiego postanowienia.  
 

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 
Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym 
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powyżej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie 

mają zostać sporządzone między Państwem, a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden 
sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy 

z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 
 

Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje 
moc wiążącą obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. Wykonawcę 

i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości: 
• 100% (tj.: 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto) do 30 dnia po wykonaniu 

zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. do dnia 
wystawienia Świadectwa Przejęcia; 

• 30% (tj.: 3% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto) od 30 dnia po wykonaniu 
zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia 
wystawienia Świadectwa Przejęcia do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. 
 

Po upływie powyższych terminów niniejsza gwarancja wygasa w całości i 
automatycznie, bez względu na to, czy oryginał gwarancji zostanie do nas zwrócony, 

jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu wyżej wskazanych terminów nie otrzymamy 
prawidłowego, tj. spełniającego wymagania niniejszej gwarancji, żądania zapłaty.  

 
W przypadku przedłużenia terminu realizacji Kontraktu i nieprzedłużenia przez 

Wykonawcę ważności gwarancji o okres równy przedłużeniu tego terminu w terminie 10 
dni przed upływem pierwotnego terminu realizacji Kontraktu lub nieprzedstawienia w tym 

terminie przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania zapłaty do pełnej wysokości gwarancji. 

Analogiczne uprawnienie służy Zamawiającemu w wypadku przedłużenia okresów 
rękojmi za wady i gwarancji jakości i nieprzedstawienia przez Wykonawcę 

przedłużonego lub nowego zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu.  
 

Gwarancja wygasa w całości i automatycznie w przypadku zwrócenia nam jej oryginału 
w terminie ważności gwarancji.  

 
Każda płatność z tytułu niniejszej gwarancji będzie zmniejszała wysokość naszego 

zobowiązania z niej wynikającego. 
 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania jest wykonalna 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Całość uprawnień z niniejszej gwarancji może być przeniesiona na inny podmiot, bez 

wymogu przenoszenia wierzytelności zabezpieczonych gwarancją, o czym zostaniemy 
zawiadomieni. Będziemy związani cesją praw z gwarancji od momentu otrzymania od 

cedenta oryginalnego zawiadomienia, zawierającego nazwę, siedzibę i numer 
stosownego rejestru handlowego cesjonariusza, o ile został nadany.  

 
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego 
dla siedziby Zamawiającego. 
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miejsce ……………………… data ……………………….. podpis ……………...………… 
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Część 5  Wzór karty gwarancyjnej 
 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
na zaprojektowanie oraz wykonawstwo Zadania pn. „Bezwykopowa renowacja odcinków 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno- 

ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu, Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   

ZAMAWIAJĄCY: 
Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Ul. Wiślna 1  
39-400 Tarnobrzeg 

Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   
   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urządzenia będące przedmiotem 

zamówienia wynosi 60 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia całości Robót. 
Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji 

jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 
2. Gwarancja jakości za całość Robót, w tym za poszczególne Odcinki (jeżeli dotyczy) 

rozpoczyna bieg od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót i trwa 60 
miesięcy od tej daty. 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach 
realizacji przedmiotu Kontraktu wszelkie wchodzące w jego skład Roboty, tj.: 

a) projektowanie 
b) budowę obiektów budowlanych 

c) wszelkie inne wykonane elementy Robót,  
4. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie na poniżej 

podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne. 
5. W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający 

zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty 
jej wystąpienia (wykrycia). 

6. Istnienie wad stwierdza protokolarnie Zamawiający. W protokole stwierdzenia wad, 
Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady 

bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 
8. Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nwad zgłoszonych w okresie 
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gwarancji, w racjonalnym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym, 

niż 10 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o 
wadzie.  

9. Gwarancja obejmuje wady, uszkodzenia i usterki powstałe wskutek wadliwego 
projektowania lub wykonawstwa niezgodnego z projektem, zasadami sztuki 

budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Kontraktu z Zamawiającym albo 
ukrytej wady materiałowej. 

10. Gwarancja dla wykonanych Robót nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad 
wynikłych na skutek: 

a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, 
niewłaściwego przechowywania lub konserwacji, 

b) obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją, 
c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych 

przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, 
d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności powódź, pożar),  

e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie 
podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych 

materiałów eksploatacyjnych. 
11. Okres gwarancji elementu objętego naprawą zostaje przedłużony o okres wyłączenia 

go z eksploatacji, w tym o okres jego naprawy, przy czym okres gwarancji jakości na 
naprawiony element przedmiotu Robót lub ich fragment, po usunięciu wady lub 

usterki tego elementu nie może być krótszy, niż 1 rok od daty usunięcia wady lub 
usterki. Każdy okres krótszy ulega przedłużeniu do jednego roku.  

12. Okres gwarancji elementu przedmiotu Robót lub ich fragmentu biegnie od nowa w 
przypadku wymiany tego elementu przedmiotu Robót lub ich fragmentu na nowy, 

wolny od wad lub usterek, a także w przypadku dokonania istotnych napraw tego 
elementu. 

 
 

miejsce ……………………………. data ……………………….. podpis ……………...………… 



 
 
 

SIWZ część II – Wzór umowy 

                                                                       

 

 
68 

„Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta” 

 

Część 6      Wykaz cen 
 


